

2024년도
행정사무감사자료

군민안전과

목 차

1. 직제 및 사무분장	-----	2
2. 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과	-----	3
3. 각종 용역사업 추진현황 (학술, 연구, 설계용역 등)	-----	5
4. 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역 (5,000만원 이상)	-----	14
5. 각 단체에 대한 보조금 집행현황	-----	20
6. 각종 위원회 운영현황	-----	21
7. 집단민원 발생 및 처리현황(해당없음)	-----	22
8. 각종행사 개최현황(해당없음)	-----	22
9. 세외수입 부과·징수현황(해당없음)	-----	22
10. 고액체납자(100만원이상) 내역 및 징수대책(해당없음)	-----	22
11. 투용자 심사내역(해당없음)	-----	22
12. 소송업무처리현황	-----	23
13. 공모사업 추진 및 집행현황	-----	23
14. 예비비 집행현황(3년간)(해당없음)	-----	23
15. 각종 민간위탁 현황(해당없음)	-----	24
16. 공유재산(건물) 관리·운영 실적	-----	24
17. 업무협약(MOU) 추진현황	-----	24
18. CCTV 설치 실적	-----	25
19. 자연재해위험개선지구 사업 추진실적	-----	26
20. 군민행복증진사업 추진실적	-----	30
21. 긴급재난복구 추진실적	-----	38
22. 2023년 통합방위협의회운영현황 및 사업비 정산서 (2023년 을지훈련 포함)	-----	40

직제 및 사무분장

□ 정 · 현원

구 분	정 원(명)	현 원(명)	비 고
군민안전과	18	18	

□ 사무분장

○ 사회재난팀

- 지역안전 및 재난사고에 관한 사항
- 시설물의 안전관리에 관한 사항
- 민방위 운영 및 의용소방대 운영에 관한 사항
- 인력동원 및 병력동원에 관한 사항
- 통합방위지원 본부 운영에 관한 사항

○ 자연재난팀

- 소하천정비 종합계획 수립 및 운용
- 재난원인 조사·분석 및 대책 수립
- 재난 및 재해대책 관리기금 운용
- 재해복구 계획수립 운영
- 재해위험지구 정비 및 개선사업 추진

○ 지역개발팀

- 살기좋은 경북만들기사업 추진
- 생활편익사업(군민생활행복증진사업)
- 소규모시설 수해복구사업
- 도계정비사업

○ 재난상황팀

- CCTV통합관제센터 운영 및 관리
- 방범용 CCTV 설치 및 유지관리
- 재난상황관리 및 전파에 관한사항
- 긴급통신수단 관리계획 수립

○ 중대재해예방팀

- 중대산업재해, 중대시민재해 예방에 관한 사항
- 안전보건 교육 등 안전관리자 업무에 관한 사항

□ 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과

작성자 : 자연재난팀장 최 일 해 (인)

지역개발팀장 나 준 영 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

지 적 사 항	처 리 결 과
<p>○ 주민협약이 필요한 사업 추진 시 공청회 등 적극 활용</p>	
<p>귀원지구 급경사지 붕괴위험정비사업 등 주민과 협약이 필요한 사업에 대해 개별 보상협약에 앞서 주민 전체 공청회를 통한 공감대 형성이 필요할 것이므로 향후 주민 공청회 등을 활용하여 충분한 사업설명과 협의를 통해 사업추진에 차질이 없도록 조치하기 바람.</p>	<p>귀원지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업은 실시설계용역 발주 후 이장 회의 및 주민공청회(각1회)를 통하여 사업 설명 등 절차를 진행하였으며, 향후 공사 착공 시 작업 일정 등에 대하여 주민 홍보 및 협의를 진행토록 하겠음</p>
<p>○ 자연재해위험 개선지구 정비사업 추진 철저</p>	
<p>치산, 다산, 고방 등 자연재해위험 개선지구 정비사업 등 추진 시 중앙부처 협의 절차 등으로 사업추진이 지연되는 사례가 많은데, 재해위험 등 안전과 관련된 사업이므로 사전 준비를 철저히 하고 준공 일정에 차질이 없도록 사업추진에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>고방지구는 '23년 9월 착공하여 우수지 정비 등 공정 추진중이며, 다산 및 치산지구는 금년 6월 발주 계획으로 사업추진에 철저를 기하도록 하겠음</p>

지 적 사 항	처 리 결 과
○ 소하천 정비사업의 이월금 과다발생	
<p>소하천 정비사업 등 사업기간이 다음해 연도까지 이어지는 경우 이월금이 과다발생하게 되므로, 사업추진을 위한 설계 및 행정절차 기간 등을 종합적으로 판단하여 예산을 계획적으로 편성하여 이월액을 최소화하기 바람.</p>	<p>소하천 정비사업은 대부분 장기계속 사업으로 설계 및 행정절차(사전설계 검토 및 주민설명회)에 상당기간이 소요되므로 사업 첫해 설계용역비만 책정하여 추진하는 등 예산이월을 최소화 하도록 하겠음</p>
○ 소규모 공사의 자체설계 검토	
<p>용역사업 추진현황 중 소액의 용역 사업이 많으므로, 토목직 공무원이 자체적으로 설계할 수 있는 부분도 포함되어 있을 것으로 판단됨에 따라, 예산절감 및 설계경험 축적 등을 위해 자체설계를 늘릴 수 있도록 검토 바람.</p>	<p>‘24년 소규모 주민숙원사업 총 55건 중 8건을 자체설계하여 사업 시행 하였으며, 향후 예산절감 및 직무 역량 강화를 위하여 자체설계를 늘릴 수 있도록 하겠음</p>

□ 각종 용역사업 추진현황(학술, 연구, 설계용역 등)

작성자 : 사회재난팀장 이 영 진 (인)

자연재난팀장 최 일 해 (인)

지역개발팀장 나 준 영 (인)

재난상황팀장 백 승 진 (인)

중대재해예방팀장 김 해 용 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

연번	용역명	용역기간	용역비(천원)	계약자	과업내용	납품일(예정)	진행현황
	계	60건	5,602,835				
1	2023년 3중시설물 실태조사 용역	'23.10.06. ~ '23.12.04.	14,650	(주)더원EnC	2023년 3중 시설물 실태조사 용역	'23.12.04.	완료
2	반룡소하천 정비사업 실시설계용역	'22.01.27. ~ '24.04.24.	100,800	(주)담앤지니어링 종합건축사 사무소	반룡천 L=1.3km 조사측량 및 실시설계 1식	'24.04.01.	완료
3	고방 자연재해 위험개선지구 정비사업 공사전 법정보호종 모니터링 용역	'22.02.06. ~ '23.08.04.	7,630	(주)장원 이앤지	법정보호종 모니터링 1식	'23.08.03.	완료
4	내상소하천 정비공사 토지보상 및 수용 용역	'22.03.21. ~ '23.01.30.	19,710	한국L/C 보상	토지보상 수용 1식	'23.01.30.	완료
5	다산 자연재해 위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	'22.03.30. ~ '23.03.30.	1,847,489	(주)수성 엔지니어링	기본설계 및 실시설계 1식	('24.06.30)	중지중 ('23. 03.03.)
6	치산 자연재해 위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	'22.03.31. ~ '23.03.30.	1,236,730	(주)도화 엔지니어링	치산천 정비 L=8.2km, 배수펌프장 1개소	('24.06.30.)	중지중 ('23. 03.03.)

연 번	용 역 명	용 기 간	용 역 비 (천원)	계 약 자	과 업 내 용	납 품 일 (예 정)	진 행 현 황
7	구사골소하천 정비공사 토지보상 및 수용 용역	'22.04.26. ~ '23.06.02.	18,230	한국L/C 보상	토지보상수용 1식	'23.06.02.	완료
8	내상소하천 정비사업 소규모환경영향평가 사후 모니터링 용역(2차)	'22.06.15. ~ '23.06.19.	10,600	(주)다올 이앤씨	소규모 환경영향평가 사후 모니터링 1식	'23.06.08.	완료
9	고방 자연재해 위험개선지구 정비사업 문화재 표본조사 용역	'22.06.27. ~ '22.08.25.	5,670	(재)가온 문화재연구원	문화재지표조사 1식	(25.06.30.)	중지중 (22. 08.04.)
10	치산자연재해 위험개선지구 정비사업 소규모 환경영향평가용역	'22.08.10. ~ '23.02.05.	48,600	(주)장원 이앤지	소규모 환경영향평가 1식	(24.06.30.)	중지중 (23. 01.16.)
11	다산 자연재해 위험개선지구 정비사업 소규모 환경영향평가용역	'22.09.30. ~ '23.05.31.	48,230	(주)장원 이앤지	소규모 환경영향평가 1식	(24.06.30.)	중지중 (23. 01.16.)
12	화암1리 꽃질천 재해예방사업 실시설계용역	'22.12.20. ~ '23.01.21.	5,145	(주)진아토목 엔지니어링	꽃질천 L=0.15km 조사측량 및 실시설계 1식	'23.01.21.	완료
13	옥심소하천 정비사업 실시설계용역	'23.01.05. ~ '23.11.19.	35,460	(주)진아토목 엔지니어링	옥심 소하천 L=0.5km 조사측량 및 실시설계 1식	'23.11.13.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
14	오사 소하천 정비사업 실시설계용역	'23.01.05. ~ '23.07.03.	83,472	(주)담엔지니어링 종합건축사 사무소	오사 소하천 L=1.5km 조사측량 및 실시설계 1식	(‘24.07.01.)	중지중 (‘23. 06.23.)
15	귀원지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 실시설계용역	'23.02.22. ~ '23.08.20.	57,596	(주)담엔지니어링 종합건축사 사무소	귀원지구 조사측량 및 실시설계 1식	(‘24.06.13.)	중지중 (‘23. 06.23.)
16	고방 자연재해 위험개선지구 정비사업 재해영향평가 용역	'23.02.23. ~ '23.06.22.	46,820	(주)라움 이앤씨	재해영향평가 1식	'23.06.20.	완료
17	고방 자연재해 위험개선지구 정비사업 군관리계획 결정 및 실시계획인가 용역	'23.02.06. ~ '23.08.04.	19,530	(주)시하 엔지니어링	군관리계획 결정 및 실시계획인가 1식	'23.08.03.	완료
18	중촌소하천 긴급보수공사 실시설계용역	'23.04.07. ~ '23.10.03.	8,832	(주)금강 엔지니어링	중촌 소하천 L=0.3km 조사측량 및 실시설계 1식	'23.09.25.	완료
19	갱골 자연재해 위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	'23.07.04. ~ '24.06.27.	948,189	(주)동성 엔지니어링	기본설계 및 실시설계 1식	(‘25.06.30.)	중지중 (‘23. 11.09)
20	건설재해예방 기술지도용역 (중촌소하천 긴급보수공사)	'23.09.22. ~ '24.07.05.	2,540	안전종합 기술원 주식회사	건설재해예방 기술지도 1식	(‘24.06.30.)	추진중

연번	용역명	용역기간	용역비(천원)	계약자	과업내용	납품일(예정)	진행현황
21	장기 급경사지 붕괴위험지구 지정 타당성 조사 용역	'23.10.17. ~ '24.04.13.	15,080	(주)해동기술 개발공사	급경사지 붕괴위험지구 지정 타당성 조사 1식	'24.03.27.	완료
22	도진 급경사지 붕괴위험지구 지정 타당성 조사 용역	'23.10.17. ~ '24.04.13.	15,070	(주)해동기술 개발공사	급경사지 붕괴위험지구 지정 타당성 조사 1식	'24.03.27.	완료
23	소규모 재해영향평가용역 (반룡소하천 정비공사)	'23.11.08. ~ '24.05.05.	19,530	주식회사 유한이엔씨	소규모 재해영향평가 1식	'23.03.19.	완료
24	소규모 환경영향평가용역 (반룡소하천 정비공사)	'23.11.08. ~ '24.05.05.	17,700	주식회사 장원이엔지	소규모 환경영향평가 1식	'24.04.25.	완료
25	소규모 재해영향평가용역 (오사소하천 정비공사)	'23.11.08. ~ '24.05.05.	18,660	주식회사 유한이엔씨	소규모 재해영향평가 1식	('24.07.01.)	중지중 ('24.03.18.)
26	소규모 환경영향평가용역 (오사소하천 정비공사)	'23.11.08. ~ '24.05.05.	17,020	주식회사 장원이엔지	소규모 환경영향평가 1식	('24.07.01.)	중지중 ('24.03.18.)
27	다산 자연재해 위험개선지구 정비사업 설계경제성(VE) 검토 용역	'23.11.17. ~ '24.01.12.	19,440	(주)한도 엔지니어링	설계경제성(VE) 검토 1식	'24.01.12.	완료
28	다산 자연재해 위험개선지구 정비사업 문화재 지표조사 용역	'23.11.17. ~ '24.01.15.	4,900	(재)가온 문화재연구원	문화재지표조사 1식	('24.12.31.)	중지중 ('23.12.01.)

연번	용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
29	치산 자연재해 위험개선지구 정비사업 설계경제성(VE) 검토 용역	'23.11.17. ~ '24.01.12.	19,530	(주)한도 엔지니어링	설계경제성(VE) 검토 1식	'24.01.12.	완료
30	치산 자연재해 위험개선지구 정비사업 문화재 지표조사 용역	'23.11.17. ~ '24.01.15.	5,670	(재)가온 문화재연구원	문화재지표조사 1식	(‘24.12.31.)	중지중 (‘23. 12.01.)
31	다산 자연재해 위험개선지구 정비사업 재해영향평가 용역	'23.11.22. ~ '24.02.19.	47,520	(주)라움 이앤씨	재해영향평가 1식	'24.02.19.	완료
32	치산 자연재해 위험개선지구 정비사업 재해영향평가 용역	'23.11.22. ~ '24.02.19.	48,230	(주)라움 이앤씨	재해영향평가 1식	'24.02.19.	완료
33	다산 자연재해 위험개선지구 정비사업 지하안전평가 용역	'23.12.04. ~ '24.05.01.	85,163	(주)예담 이앤씨	지하안전평가 1식	(‘24.12.31.)	중지중 (‘24. 01.10.)
34	치산 자연재해 위험개선지구 정비사업 지하안전평가 용역	'23.12.04. ~ '24.05.01.	96,570	(주)예담 이앤씨	지하안전평가 1식	(‘24.12.31.)	중지중 (‘24. 01.10.)
35	건설재해예방 기술지도용역 (옥심소하천 정비공사)	'23.12.04. ~ '24.11.27.	4,896	안전종합 기술원 주식회사	건설재해예방 기술지도 1식	(‘24.11.27.)	추진중

연번	용역명	용역기간	용역비(천원)	계약자	과업내용	납품일(예정)	진행현황
36	삼막골 소하천 외 5개소 수해복구공사 실시설계용역	'23.12.26. ~ '24.03.24.	18,930	주식회사 태경이앤씨	삼막골 외 5개소 실시설계용역	'24.03.08.	완료
37	연봉 소하천 외 1개소 재해예방사업 실시설계용역	'23.12.26. ~ '24.03.24.	18,330	주식회사 태경이앤씨	연봉 소하천 외 5개소 실시설계 1식	'24.03.08.	완료
38	반룡소하천 정비공사 보상 및 수용 용역	'24.04.17. ~ '24.12.22.	19,510	한국L/C 보상	토지보상수용 1식	('24.12.22.)	추진중
39	사부2리(섯질) 마을진입로 확장공사 실시설계 용역	'22.11.21. ~ '23.01.09.	5,376	(주)시하 엔지니어링	조사·측량(L=0.15km) 및 실시설계 1식	'23.01.09.	완료
40	본관1리(외옥산) 아스콘 덧씌우기 외 2개소 실시설계용역	'22.11.23. ~ '23.01.20.	13,480	(주)새길 이앤씨	조사·측량(L=0.95km) 및 실시설계 1식	'23.01.20.	완료
41	예곡리(가메실) 아스콘 덧씌우기 공사 외 3개소 실시설계 용역	'23.01.10. ~ '23.02.28.	17,953	(주)금강 엔지니어링	조사·측량(L=1.66km) 및 실시설계 1식	'23.02.28.	완료
42	본리1리 배수로 정비공사 외 6개소 실시설계 용역	'23.01.11. ~ '23.02.28.	17,749	(주)담 엔지니어링	조사·측량(L=1.15km) 및 실시설계 1식	'23.02.28.	완료

연 번	용 역 명	용 역 간	용 역 비 (천 원)	계 약 자	과 업 내 용	납 품 일 (예 정)	진 행 현 황
43	무계리 마을안길 사면보강공사 외 6개소 실시설계 용역	'23.01.11. ~ '23.02.28.	14,536	(주)새길 이엔시	조사·측량(L=0.78km) 및 실시설계 1식	'23.02.28.	완료
44	노곡리(당산나무) 진입로 개설공사 외 4개소 실시설계 용역	'23.01.12. ~ '23.02.27.	19,169	(주)라움 이엔씨	조사·측량(L=1.9km) 및 실시설계 1식	'23.02.27.	완료
45	직2리(송천) 마을안길 확장 및 배수로 정비공사 외 3개소 실시설계 용역	'23.01.09. ~ '23.02.27.	16,531	(주)시하 엔지니어링	조사·측량(L=1.36km) 및 실시설계 1식	'23.02.27.	완료
46	내곡2리(도계) 마을안길 확장공사 외 2개소 실시설계 용역	'23.01.11. ~ '23.02.28.	12,702	(주)담 엔지니어링	조사·측량(L=0.55km) 및 실시설계 1식	'23.02.28.	완료
47	대평2리 세천 정비공사 외 3개소 실시설계 용역	'23.01.09. ~ '23.02.27.	19,374	(주)시하 엔지니어링	조사·측량(L=1.0km) 및 실시설계 1식	'23.02.27.	완료
48	오곡리 마을진입로 포장공사 외 3개소 실시설계 용역	'23.01.11. ~ '23.02.28.	16,777	(주)진아토목 엔지니어링	조사·측량(L=0.9km) 및 실시설계 1식	'23.02.28.	완료
49	신리(음지마) 진입도로 포장공사 외 3개소 실시설계용역	'23.01.11. ~ '23.02.28.	19,691	(주)담 엔지니어링	조사·측량(L=0.95km) 및 실시설계 1식	'23.02.28.	완료

연 번	용 역 명	용 역 기 간	용 역 비 (천 원)	계 약 자	과 업 내 용	납 품 일 (예 정)	진 행 현 황
50	안화리(가부리) 마을진입로 정비공사 외 6개소 실시설계 용역	'23.01.11. ~ '23.02.28.	19,602	(주)이토목 엔지니어링	조사·측량(L=1.78km) 및 실시설계 1식	'23.02.28.	완료
51	용흥리 농로 포장공사 외 3개소 실시설계 용역	'23.04.17. ~ '23.06.15.	19,348	(주)새길 이엔시	조사·측량(L=2.0km) 및 실시설계 1식	'23.06.15.	완료
52	기산리 마을내 배수로 설치공사 외 6개소 실시설계 용역	'23.04.17. ~ '23.06.15.	19,602	(주)이토목 엔지니어링	조사·측량(L=1.17km) 및 실시설계 1식	'23.06.15.	완료
53	예곡리 마을진입도로 확장공사 실시설계 용역	'23.10.20. ~ '23.12.20.	34,982	(주)태경 이앤씨	조사·측량(L=0.2km) 및 실시설계 1식	'23.12.20.	완료
54	지산3리 마을안길 배수로 정비공사 외 4개소 실시설계 용역	'23.10.10. ~ '23.11.17.	17,500	(주)시하 엔지니어링	조사·측량(L=1.0km) 및 실시설계 1식	'23.11.17.	완료
55	옥계리 마을안길 확장공사 외 6개소 실시설계 용역	'23.10.11. ~ '23.11.17.	17,500	(주)태경 이앤씨	조사·측량(L=1.5km) 및 실시설계 1식	'23.11.17.	완료
56	나장2리(새나정) 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 외 2개소 실시설계 용역	'23.10.31. ~ '23.11.09.	18,414	(주)이토목 엔지니어링	조사·측량(L=1.5km) 및 실시설계 1식	'23.11.09.	완료
57	2023년 방법용 CCTV 유지보수	2023.01.01. ~ 2023.12.31.	79,798	(주)동평기술	관내 도로변 방법용 CCTV 유지보수	2023.12.31.	완료

연 번	용 역 명	용 역 기 간	용 역 비 (천원)	계 약 자	과 업 내 용	납 품 일 (예 정)	진 행 현 황
58	2023년 CCTV 통합관제센터 통합 유지보수	2023.01.10. ~ 2023.12.31	107,759	주식회사 글로벌텍	CCTV통합관제센터 통신 및 보안장비 유지보수	2023.12.31.	완료
59	2023년 여성안심, 범죄취약, 방범용 CCTV 구매설치 실시설계 용역시행	2023.03.20. ~ 2023.04.18.	17,320	(주)조은 엔지니어링	여성안심, 범죄취약, 방범용 CCTV 실시설계 1식	2023.04.18.	완료
60	고령군 안전보건관리 체계 구축 수립 용역	'23.04.24. ~ '23.06.22.	20,000	행복건설 안전기술원	고령군 안전보건관리체계 수립 용역	'23.06.22.	완료

□ 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역(5,000만원이상)

작성자 : 자연재난팀장 최 일 해 (인)

지역개발팀장 나 준 영 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 율 호 (인)

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (천 원)	공사 기간	시공 업체		
계			당초	17건	15,087,697				
		변경	15,639,375						
		증감	증 551,678						
1	구사골 소하천 정비공사 (총괄 3회, 3차 1회)	대가야 내곡	당초	소하천 정비 L=2.28km	5,362,000	'20.04.21. ~ '23.08.15.	(주) 신진 종합 건설	<ul style="list-style-type: none"> · 실정보고에 따른변경 · '22년 경상북도 감사지적 사항 반영 · 물가변동 금액반영 	<ul style="list-style-type: none"> 물량 증가 물가 변동분 반영
			변경	소하천 정비 L=2.28km	5,807,000				
			증감	-	증 445,000				
2	구사골 소하천 정비공사 (총괄 4회, 3차 2회)	대가야 내곡	당초	소하천 정비 L=2.28km	5,807,000	'20.04.21. ~ '23.08.15.	(주) 신진 종합 건설	<ul style="list-style-type: none"> · 실정보고에 따른변경 	<ul style="list-style-type: none"> 관급 자재 단가 변경분 반영
			변경	소하천 정비 L=2.28km	5,914,700				
			증감	-	증 107,700				

연번	사업명	사업내용					변경내용	변경사유	
		위치	구분	사업량	사업비 (천 원)	공사 기간			시공 업체
3	내상소하천 정비공사 (총괄1회, 2차1회)	대가야 내상	당초	· 소하천 정비 L=2.0km	2,847,211	'21.01.28. ~ '23.05.25.	한동 산업 (주)	· 호안공 물량 감소 및 법정보험료 정산	물량 감소
			변경	· 소하천 정비 L=2.0km	2,785,737				
			증감	· 호안공 물량조정 · 부대공 및 보험료정산	감 61,474				
4	노곡리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	다산 노곡	당초	· 아스콘 덧씌우기 L=601m, A=2,930m ²	57,290	'23.03.03. ~ '23.04.07.	옥재 건설 (주)	· 트렌치 설치 및 차선도색 추가 시공	물량 증가
			변경	· 아스콘 덧씌우기 L=601m, A=2,930m ² · 트렌치 설치 L=4.0m · 차선도색 A=159m ²	60,440				
			증감	· 트렌치 추가 설치 L=4.0m · 차선도색 추가 A=159m ²	증 3,150				
5	사부2리 (씻질) 마을진입로 확장공사	성산 사부2	당초	· 아스콘포장 A=1,026m ² · L형측구 L=222m	114,334	'23.01.20. ~ '23.05.30.	에이 치비 건설 (주)	· 아스콘 덧씌우기 추가시공	물량 증가
			변경	· 아스콘포장 A=1,026m ² · L형측구 L=222m · 아스콘 덧씌우기 A=580m ²	122,700				
			증감	· 아스콘 덧씌우기 증 A=580m ²	증 8,366				
6	화암1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	운수 화암1	당초	· 아스콘 덧씌우기 A=3,474m ²	66,221	'23.03.24. ~ '23.06.20.	세안 개발 (주)	· 콘크리트 확포장 후 연석 설치	물량 증가
			변경	· 아스콘 덧씌우기 A=3,474m ² · 도로확장 L=30m	67,818				
			증감	· 도로확장 추가 L=30m	증 1,597				

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (천 원)	공사 기간	시공 업체		
7	안화리 (가부리) 마을진입로 정비공사	쌍림 안화	당초	· 콘크리트 포장 A=325m ² · 아스콘 덧씌우기 A=1,210m ²	67,026	'23.04.26. ~ '23.07.24.	무영 토건 (주)	· 아스콘 및 콘크리트 포장 추가시공	물량 증가
			변경	· 콘크리트 포장 A=385m ² · 아스콘 덧씌우기 A=1,270m ²	72,600				
			증감	· 콘크리트 및 아스콘 덧씌우기 추가 시공 A=60m ²	증 5,574				
8	저전리 마을회관 주차장 정비 및 진출입 확장공사	대가야 저전	당초	· 아스콘 덧씌우기 A=1,661m ² · 식생블럭 L=13m	46,110	'23.05.25. ~ '23.08.01.	거성 건설 (주)	· 아스콘 기층 및 식생블럭 추가 시공	물량 증가
			변경	· 아스콘 덧씌우기 A=1,661m ² · 기층 A=115m ² · 식생블럭 L=15m	52,960				
			증감	· 기층 추가 시공 A=115m ² · 식생블럭 증 L=2m	증 6,850				
9	신리(음지마) 진입도로 포장공사	대가야 신	당초	· 아스콘 덧씌우기 A=4,792m ²	88,344	'23.06.12. ~ '23.09.11.	경록 건설 (주)	· 아스콘 및 콘크리트 포장 추가시공	물량 증가
			변경	· 아스콘 덧씌우기 A=4,941m ² · 콘크리트 포장 A=154m ²	97,910				
			증감	· 아스콘 덧씌우기 추가 시공 A=149m ² · 콘크리트 포장 추가 시공 A=154m ²	증 9,566				

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (천 원)	공사 기간	시공 업체		
10	상곡1리 마을안길 개설공사	다산 상곡1	당초	· 콘크리트 포장 L=125m · 배수로 설치 L=125m	77,119	'23.08.24. ~ '23.11.21.	금성 건설 (주)	· 암터파기 반영 · 임목폐기물 처리	물량 증가
			변경	· 콘크리트 포장 L=125m · 배수로 설치 L=125m · 암터파기 V=91m ³ · 임목폐기물 처리 1식	81,800				
			증감	· 암터파기 추가 V=91m ³ · 임목폐기물 처리 추가 1식	증 4,681				
11	내곡2리 (도계) 마을안길 확장공사	대가야 내곡2	당초	· 콘크리트 포장 A=93m ²	63,516	'23.06.13. ~ '23.12.08.	거성 건설 (주)	· 콘크리트 포장 추가 시공	물량 증가
			변경	· 콘크리트 포장 A=134m ²	66,300				
			증감	· 콘크리트 포장 증 A=41m ²	증 2,784				
12	지산3리 (큰골) 마을안길 확장 및 공영주차장 조성공사	대가야 지산3	당초	· 아스콘 덧씌우기 A=642m ²	59,370	'23.06.12. ~ '23.12.08.	세중 건설 (주)	· 아스팔트 덧씌우기 추가 시공	물량 증가
			변경	· 아스콘 덧씌우기 A=733m ²	60,300				
			증감	· 아스팔트 덧씌우기 증 A=91m ²	증 930				

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (천 원)	공사 기간	시공 업체		
13	평지리 오로골 진입로 정비공사	쌍림 평지	당초	· 석축찰쌓기 L=98m · 아스콘 덧씌우기 A=740m ²	63,259	'23.04.21. ~ '23.07.06.	쌍림 석건 (주)	· 석축쌓기 추가 시공 및 아스콘 덧씌우기 전액 감	물량 증가
			변경	· 석축찰쌓기 L=170m · 아스콘 덧씌우기 A=0m ²	74,380				
			증감	· 석축찰쌓기 증 L=72m · 아스콘 덧씌우기 감 A=740m ²	증 11,121				
14	고곡2리 마을진입로 정비공사	쌍림 고곡2	당초	· 식생옹벽 블럭 시공 L=148m	75,674	'23.04.21. ~ '23.07.18.	우신 건설 (주)	· 식생옹벽 블록 2공구 시공 제외	물량 감소
			변경	· 식생옹벽 블럭 시공 L=131m	70,670				
			증감	· 식생옹벽 블럭 감 L=17m	감 5,004				
15	구곡2리(봉골) 마을안길 확포장공사	개진 구곡2	당초	· 기존도로 확장 L=312m	119,624	'23.04.26. ~ '23.07.24.	석산 개발 (주)	· 콘크리트 덧개 슬라브 3개소 추가 설치	물량 증가
			변경	· 기존도로 확장 L=312m · 콘크리트 덧개슬라브 3개소	122,600				
			증감	· 콘크리트 덧개슬라브 추가 3개소	증 2,976				
16	운산1리 세천 정비공사	운수 운산1	당초	· 식생옹벽 블럭 시공 L=315m	120,223	'23.04.21. ~ '23.07.13.	승광 건설 (주)	· 터파기 구간 암 발생 으로 인한 토공 물량 증가	물량 증가
			변경	· 식생옹벽 블럭 시공 L=315m · 터파기 (풍화암) V=124m ³	126,100				
			증감	· 터파기 (풍화암) 증 V=124m ³	증 5,877				

연 번	사업명	사 업 내 용						변경내용	변경 사유
		위치	구분	사업량	사업비 (천 원)	공사 기간	시공 업체		
17	양전2리 (내동) 세천 정비공사	개진 양전2	당초	· 식생옹벽 블럭 시공 L=63m	53,376	'23.04.26. ~ '23.07.24.	하이 패스 (주)	· 식생옹벽 블럭 및 콘크리트 포장 추가 시공	물량 증가
			변경	· 식생옹벽 블럭 시공 L=71m · 콘크리트 포장 A=105m ²	55,360				
			증감	· 식생옹벽 블럭 증 L=8m · 콘크리트 포장 추가 A=105m ²	증 1,984				

□ 각 단체에 대한 보조금 집행 현황

작성자 : 사회재난팀장 이 영 진 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

(단위 : 천원)

단체명	대표자	보조 금액	집행 잔액	사 용 내 역	비고
2개 단체		26,500	-		
고령군 해병전우회	염 상 윤	10,500	-	<ul style="list-style-type: none"> · 재난재해예방 및 구조활동 · 상수도보호구역 하천정화활동 · 해병전우회 보트구입 	
경북일보	한국선	16,000	-	<ul style="list-style-type: none"> · 어린이 안전골든벨 퀴즈쇼 개최 - 2023.06.14.(수) 13:00, 다산초 	

□ 각종 위원회 운영현황

작성자 : 사회재난팀장 이 영 진 (인)

자연재난팀장 최 일 해 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

위원회명	설치근거	목 적	위원수 (명)	회의 개최 횟수	예산지출액 (천원)	비고
4개			71	18	6,440	
고령군 안전관리 위원회	· 고령군안전관리위원회 운영 조례	안전관리 정책의 심의 및 총괄·조정	24	7	-	
고령군 통합방위 협의회	· 고령군통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례	고령군 통합방위 관련사항 협의	16	4	5,000	
고령군 재해영향평가 심의위원회	· 자연재해대책법 제4조 · 고령군재해영향평가 심의위원회 구성 및 운영규칙	재해사전 대비 (재해저감계획)	22	6	1,440	
고령군 재난관리기금 운용위원회	· 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 제 68조 · 재난관리기금운용 및 관리조례 10조	재난관리기금 운용 심의	9	1	-	

집단민원 발생 및 처리 현황

※ 해당없음

각종행사 개최 현황

※ 해당없음

세외수입 부과 및 징수 현황

※ 해당없음

고액채납자(100만원이상)내역 및 징수대책

※ 해당없음

투융자 심사내역

※ 해당없음

□ 소송업무 처리현황

작성자 : 지역개발팀장 나 준 영 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

사건명	소송내용	당사자		최초제소		진행상황	소송대리인 (변호사)
		원고	피고	일자	관할법원		
토지 사용료 청구 (민사소송)	개진면 옥산리 224-1번지의 토지 사용료로 5년간 사용료 3천만원 및 원고의 소유권 상실일까지 월50만원의 임대료 지급 청구	임진규	고령군	2021. 10.29.	대구지방 법원 서부지원	'23.03.14 승소 (종결)	군민안전 과장 외 2명 (법무법인 창공)

□ 공모사업 추진 및 집행현황

작성자 : 사회재난팀장 이 영 진 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

(단위 : 백만원)

년도	사업명	사업기간	사업량	예산액	집행액 (집행률)	비고
2023	찾아가는 안전취약계층 안전교육	2023. 04. ~ 2023. 11.	·8개 기관 553명 안전교육 실시 -노인회, 고령초, 어린이집 등	10 (국5, 군5)	10 (100%)	

□ 예비비 집행현황(3년간)

※ 해당없음

□ 각종 민간위탁 현황

※ 해당없음

□ 공유재산(건물) 관리·운영 실적

작성자 : 사회재난팀장 이 영 진 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

연번	관리부서 (담당)	시설명	위치	규모(m ²)	운영형태	운영비 (천원)	비고
1	군민안전과 (사회재난)	해병전우회 물품창고	대가야읍 시실길 82	75	기타	-	
2	군민안전과 (사회재난)	다산예비군중대 사무실	다산면 평리5길 3	99.4	기타	-	

□ 업무협약(MOU) 추진현황

작성자 : 자연재난팀장 최 일 해 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

연번	협약대상	체결일	협약내용	소요예산 (백만원)	추진실적	비고
1	한국농어촌공사 고령지사	'22.11.07.	자연재해위험 개선지구 정비사업 (고방, 다산 치산지구) 위·수탁	1,070	· 2022.11. 자연재해위험 개선지구 정비사업 위·수탁 협약체결 · 2023.3. 고방지구 사업인계	다산치산 지구 실시 설계 중

□ CCTV 설치 실적

작성자 : 재난상황팀장 백 승 진 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

순 번	사 업 명	사 업 비 (천원)	계 약 자	설 치 내 역		비 고
				개 소	수 량 (대)	
총		169,298		36	39	
1	2023년 여성안심, 범죄취약, 방범용 CCTV 구매설치	160,748	대구지방조달청 (주홍석)	33	36	제3자 단가 (조달)
2	방범용CCTV 추가설치	8,550	태성이엔씨 주식회사	3	3	수의 계약

□ 자연재해위험개선지구 사업 추진실적

작성자 : 자연재난팀장 최 일 해 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

1. 고방 자연재해위험개선지구 사업

1) 사업개요

- 사 업 명 : 고방 자연재해위험개선지구 정비사업
- 위 치 : 고령군 다산면 월성리 일원
- 사 업 비 : 22,500백만원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2026. 12. (6년)
- 사 업 량 : 소하천 정비 L= 3.336km, 교량 3개소, 복개구조물 1개소, 배수구조물 21개소

2) 추진현황

- 2021. 1. : 원가심사 의뢰
- 2021. 4. : 실시설계용역 착수
- 2021. 5. : 용역착수 보고
- 2022. 1. : 자연재해위험개선지구 변경 지정 고시
- 2022. 2. : 주민설명회 개최
- 2022. 7. : 사전설계 검토(기본설계) 심의
- 2022. 10. : 사전설계 검토(실시설계) 심의
- 2022. 11. : 지방건설기술 심의
- 2022. 12. : 실시설계 완료
- 2023. 1. : 관련부서 인허가 협의
- 2023. 2. : 원가심사 의뢰(조달청)
- 2023. 3. : 주민설명회(2회) 개최
- 2023. 3. : 한국농어촌공사 사업인계
- 2023. 9. : 공사 착공

3) 향후계획

- 2026. 8. : 준공 예정

2. 다산 자연재해위험개선지구 사업

1) 사업개요

- 사업명 : 다산 자연재해위험개선지구 정비사업
- 위치 : 고령군 다산면 상곡리, 호촌리 일원
- 사업비 : 51,000백만원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12. (6년)
- 사업량 : 소하천 정비 L=0.82km, 배수로 정비 L=1.528km, 우수관거 정비 L=7.084km, 교량 1개소, 배수펌프장 1개소

2) 추진현황

- 2021. 12. : 원가심사 의뢰
- 2022. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 11. : 행안부 사전설계검토(기본설계) 심의
- 2023. 11. : 행안부 사전설계검토(실시설계) 심의
- 2024. 2. : 경상북도 건설기술심의

3) 향후계획

- 2024. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
한국농어촌공사 사업 인계
- 2024. 9. : 공사 착공
- 2027. 9. : 준공 예정

3. 치산 자연재해위험개선지구 사업

1) 사업개요

- 사업명 : 치산 자연재해위험개선지구 정비사업
- 위치 : 고령군 개진면 옥산리·부리 일원
- 사업비 : 41,370백만원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2027. 12. (6년)
- 사업량 : 소하천 정비 L=4.30km, 교량 6개소, 배수펌프장 1개소

2) 추진현황

- 2021. 12. : 원가심사 의뢰
- 2022. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 11. : 행안부 사전설계검토(기본설계) 심의
- 2023. 11. : 행안부 사전설계검토(실시설계) 심의
- 2024. 2. : 경상북도 건설기술심의

3) 향후계획

- 2024. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
공사 발주
- 2024. 9. : 공사 착공
- 2027. 9. : 준공 예정

4. 갯골 자연재해위험개선지구 사업

1) 사업개요

- 사업명 : 갯골 자연재해위험개선지구 정비사업
- 위치 : 고령군 성산면 기족리, 기산리, 득성리 일원
- 사업비 : 30,000백만원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2029. 12. (6년)
- 사업량 : 소하천 정비 L=4.14km, 교량 14개소

2) 추진현황

- 2022. 6. : 자연재해위험개선지구 지정
- 2023. 7. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - ※ 경상북도 용소 하천기본계획 변경에 따라 용역 중지중('23.11.09.)

3) 향후계획

- 2024. 10. : 행안부 사전설계검토(기본설계) 심의
- 2025. 3. : 행안부 사전설계검토(실시설계) 심의
- 2025. 5. : 경상북도 건설기술심의
- 2025. 9. : 공사 착공
- 2028. 9. : 준공 예정

□ 주민행복증진사업 추진실적

작성자 : 지역개발팀장 나 준 영 (인)

확인자 : 주민안전과장 유 원 호 (인)

【 총 괄 】

(단위 : 백만원)

구 분		보조사업		자체사업	
계					
건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
55건	3,465	15건	1,340	40건	2,125

【 보조사업 】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	위치		사업량	사업비			공사기간	진도 (%)	비고 (시공업체)
		읍면	리		계	도비	군비			
계	살기좋은경북 만들기 사업			15건	1,340	670	670			
	대가야읍			2건	150	75	75			
1	신리(음지마) 진입도로 포장공사	대가야	신	아스콘포장 A=4,941m ²	100	50	50	'23.06.12. ~ '23.09.11.	100	경록건설(주)
2	지산1리 마을안길 포장공사	대가야	지산1	아스콘포장 A=1,429m ²	50	25	25	'23.03.21. ~ '23.05.19.	100	에스제이 건설(주)
	운수면			3건	260	130	130			
1	대평2리 세천 정비공사	운수	대평2	세천 호안 정비 L=170m	80	40	40	'23.04.21. ~ '23.06.23.	100	쌍림석건(주)
2	운산1리 세천 정비공사	운수	운산1	세천 호안 정비 L=315m	100	50	50	'23.04.21. ~ '23.07.13.	100	승광건설(주)
3	화암1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	운수	화암1	아스콘포장 A=3,474m ²	80	40	40	'23.03.24. ~ '23.06.20.	100	세안개발(주)

연 번	사 업 명	위 치		사 업 량	사 업 비			공 사 기 간	진 도 (%)	비 고 (시공업체)
		읍 면	리		계	도비	군비			
	성산면			1건	60	30	30			
1	오곡리 마을진입로 포장공사	성산	오곡	아스콘포장 A=1,500m ²	60	30	30	'23.03.20. ~ '23.06.08.	100	광명건설(주)
	다산면			3건	300	150	150			
1	상곡1리 마을안길 개설공사	다산	상곡1	마을안길 개설 L=125m, B=4m	200	100	100	'23.08.24. ~ '23.11.21.	100	금성건설(주)
2	월성리 농로포장공사	다산	월성	콘크리트 포장 L=63m	50	25	25	'23.08.16. ~ '23.09.25.	100	석산개발(주)
3	송곡1리 마을안길 아스콘 포장공사	다산	송곡1	아스콘포장 A=884m ²	50	25	25	'23.08.14. ~ '23.09.25.	100	대림건설(주)
	개진면			2건	280	140	140			
1	구곡2리(봉골) 마을안길 확포장공사	개진	구곡2	마을안길 확포장 L=312m	200	100	100	'23.04.26. ~ '23.07.24.	100	석산개발(주)
2	구곡2리(봉골) 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	개진	구곡2	아스콘포장 A=2,380m ²	80	40	40	'23.09.20. ~ '23.11.28.	100	광명건설(주)
	우곡면			2건	90	45	45			
1	연리 배수로 정비공사	우곡	연	플룸관 L=91m	50	25	25	'23.04.17. ~ '23.06.07.	100	경록건설(주)
2	대곡1리 농로 포장공사	우곡	대곡1	농로포장 L=225m	40	20	20	'23.04.26. ~ '23.07.24.	100	대영건설(주)
	쌍림면			2건	200	100	100			
1	고곡2리 마을진입로 정비공사	쌍림	고곡2	마을진입로 확장 L=131m	100	50	50	'23.04.21. ~ '23.07.18.	100	우신건설(주)
2	평지리 오로골 진입로 정비공사	쌍림	평지	마을진입로 정비 L=170m	100	50	50	'23.04.21. ~ '23.07.06.	100	쌍림석건(주)

【 자 체 사 업 】

(단위 : 백만원)

연 번	사 업 명	위 치		사업량	사업비	공사 기간	진도 (%)	비 고 (시공업체)
		읍 면	리					
계	생활편의사업			40건	2,125			
	대가야읍			6건	470			
1	내곡2리(도계) 마을안길 확장공사	대가야	내곡2	마을안길 확장 L=88m	150	'23.06.13. ~ '23.12.08.	100	석산개발(주)
2	지산3리(큰골) 마을안길 확장 및 공영주차장 조성공사	대가야	지산3	아스콘포장 A=733m ² , 주차장설치 1개소	120	'23.06.12. ~ '23.12.08.	100	세종건설(주)
3	저전리 마을회관 주차장 정비 및 진출입 확장공사	대가야	저전	아스콘포장 A=1,661m ²	50	'23.05.25. ~ '23.08.01.	100	거성건설(주)
4	내상리 마을안길 범면 정비공사	대가야	내상	식생옹벽블럭 L=105m	50	'23.08.24. ~ '23.10.19.	100	세림건설(주)
5	외리 마을안길 확장 및 정비공사	대가야	외	콘크리트포장 A=249m ²	80	'23.08.16. ~ '23.11.13.	100	승광건설(주)
6	내곡1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	대가야	내곡1	아스콘포장 A=970m ²	20	'23.08.14. ~ '23.09.25.	100	대림건설(주)
	덕곡면			3건	150			
1	본리1리 배수로 정비공사	덕곡	본리1	석축찰쌓기 L=60m	70	'23.04.13. ~ '23.06.07.	100	한영건설(주)
2	반성2리 세천 정비공사	덕곡	반성2	벤치플롭관 L=40m	50	'23.04.17. ~ '23.07.17.	100	세풍건설(주)
3	가륜1리 배수로 설치공사	덕곡	가륜1	배수로정비 L=60m	30	'23.04.17. ~ '23.07.17.	100	세풍건설(주)
	운수면			3건	160			
1	대평1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	운수	대평1	아스콘포장 A=2,216m ²	80	'23.03.16. ~ '23.04.26.	100	도담건설(주)
2	팔산리 배수로 정비공사	운수	팔산	벤치플롭관 L=282m	30	'23.04.10. ~ '23.06.29.	100	청림디엔씨(주)
3	대평1리(흑수) 배수로 정비공사	운수	대평1	U형개거 L=56m	50	'23.08.20. ~ '23.11.21.	100	대현건설(주)

연번	사업명	위치		사업량	사업비	공사기간	진도(%)	비고
		읍면	리					
성산면				9건	400			
1	사부2리(깃질) 마을진입로 확장공사	성산	사부2	마을진입로 확장 L=122m	120	'23.01.20. ~ '23.05.30	100	에이치비건설(주)
2	무계리 마을안길 사면보강공사	성산	무계	식생옹벽블럭 L=131m	50	'23.04.21. ~ '23.07.06.	100	승보건설(주)
3	고탄리 배수로 설치공사	성산	고탄	벤치플룸관 L=85m	30	'23.04.10. ~ '23.06.20.	100	대현건설(주)
4	상용리(운교) 세천 정비공사	성산	상용	전석쌓기 L=32m	30	'23.04.21. ~ '23.07.18.	100	동국토건(주)
5	박곡1리 배수로 설치공사	성산	박곡1	벤치플룸관 L=38m	20	'23.04.10. ~ '23.05.09.	100	에스제이 건설(주)
6	대흥리 세천 정비공사	성산	대흥	식생옹벽블럭 L=44m	20	'23.04.12. ~ '23.08.29.	100	원진건설(주)
7	기산리 농로 확장공사	성산	기산	콘크리트포장 L=83m	30	'23.04.17. ~ '23.07.04.	100	지산건설(주)
8	강정리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	성산	강정	아스콘포장 A=1,350m ²	40	'23.03.20. ~ '23.05.15.	100	기정건설(주)
9	기산리 마을내 배수로 설치공사	성산	기산	PE이중 벽관 L=99m	60	'23.06.19. ~ '23.09.15.	100	승광건설(주)
다산면				4건	210			
1	별지2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	다산	별지2	아스콘포장 A=401m ²	30	'23.03.17. ~ '23.05.15.	100	원진건설(주)
2	호촌2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	다산	호촌2	아스콘포장 A=1,006m ²	40	'23.03.17. ~ '23.04.27.	100	원진건설(주)
3	월성리(상노다) 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	다산	월성	아스콘포장 A=1,707m ²	80	'23.03.17. ~ '23.04.07.	100	거성건설(주)
4	노곡리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	다산	노곡	아스콘포장 A=2,930m ²	60	'23.03.03. ~ '23.04.07.	100	옥재건설(주)

연 번	사 업 명	위 치		사업량	사업비	공사 기간	진도 (%)	비 고
		읍면	리					
개진면				6건	295			
1	직2리(송천) 마을안길 확장 및 배수로 정비공사	개진	직2	BOX(2.0*1.5) 가각 및 배수로 설치 L=37m	40	'23.04.13. ~ '23.06.07.	100	한영건설(주)
2	옥산2리(옥섬) 아스콘 덧씌우기공사	개진	옥산2	아스콘포장 A=3,308㎡	90	'23.03.20. ~ '23.04.08.	100	옥재건설(주)
3	양전2리(내동) 세천 정비공사	개진	양전2	식생옹벽블럭 L=71m	45	'23.04.26. ~ '23.07.24.	100	하이패스(주)
4	양전1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	개진	양전1	아스콘포장 A=3,308㎡	50	'23.03.24. ~ '23.04.26.	100	씨케이건설(주)
5	직1리 마을안길 확포장공사	개진	직1	콘크리트포장 L=51m	40	'23.08.16. ~ 23.12.15.	100	세풍건설(주)
6	구곡2리 마을안길 소교량 확장공사	개진	구곡2	소교량확장 2개소	30	'23.08.14. ~ '23.9.25.	100	무영토건(주)
우곡면				3건	180			
1	예곡리(가메실) 아스콘덧씌우기공사	우곡	예곡	아스콘포장 A=4,985㎡	100	'23.03.24. ~ '23.05.12.	100	석산개발(주)
2	답곡리 마을안길 배수로 정비공사	우곡	답곡	배수로 설치 L=84m	30	'23.04.26. ~ '23.07.24.	100	에이치비건설(주)
3	야정1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	우곡	야정1	아스콘포장 A=1,695㎡	50	'23.03.17. ~ '23.04.08.	100	거성건설(주)

연 번	사 업 명	위 치		사업량	사업비	공사 기간	진도 (%)	비 고
		읍 면	리					
	쌍림면			6건	260			
1	안화리(가부리) 마을진입로 정비공사	쌍림	안화	마을안길 확포장 L=237m	60	'23.04.26. ~ '23.07.24.	100	무영토건(주)
2	합가1리(안산들) 제방도로 정비공사	쌍림	합가1	제방도로 포장 L=382m	50	'23.04.10. ~ '23.06.15.	100	우신건설(주)
3	귀원리 농로 개설공사	쌍림	귀원	농로 개설 L=68m	30	'23.04.18. ~ '23.07.14.	100	석산개발(주)
4	산주리 마을진입로 정비공사	쌍림	산주	아스콘포장 A=1,050m ²	30	'23.03.20. ~ '23.04.19.	100	대림건설(주)
5	용1리 배수로 정비공사	쌍림	용1	벤치플룸관 L=164m	30	'23.04.17. ~ '23.06.13.	100	지산건설(주)
6	합가2리(가내시골) 마을진입로 정비공사	쌍림	합가2	아스콘포장 A=2,450m ²	60	'23.03.20. ~ '23.04.19.	100	대림건설(주)

□ 업체별 사업내역(총괄)

(단위 : 건, 백만원)

업체명	총 사업		비고
	총건수	총사업비	
계	55	3,465	
경록건설	2	150	
에스제이건설	2	70	
쌍림석건	2	180	
승광건설	3	240	
세안개발	1	80	
광명건설	2	140	
금성건설	1	200	
기정건설	1	40	
석산개발	5	530	
원진건설	3	90	
대영건설	1	40	
우신건설	2	150	
세종건설	1	120	
거성건설	3	180	
한영건설	2	110	
세풍건설	3	120	
도담건설	1	80	
청림디엔씨	1	30	
에이치비건설	2	150	
승보건설	1	50	

업 체 명	총 사업		비 고
	총건수	총사업비	
대현건설	2	80	
동국토건	1	30	
지산건설	2	60	
옥재건설	2	150	
하이패스	1	45	
씨케이건설	1	50	
대림건설	4	160	
무영토건	2	90	
세림건설29	1	50	

※ 사업비는 도급액, 관급자재, 폐기물 등이 포함된 총사업비

□ 긴급재난복구 추진실적

작성자 : 사회재난팀장 이 영 진 (인)

자연재난팀장 최 일 해 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 원 호 (인)

연 번	재 난 명	일 시	장 소	복구내용	비고
1	쌍림면 송림리 주택화재	'23.02.02.	쌍림면 송림리 43-58	·굴삭기(03) 1대 긴급 지원	
2	우곡면 속리 주택화재	'23.03.19	우곡면 속리 219	·굴삭기(03) 1대 긴급 지원	
3	성산면 용소리 식품공장화재	'23.03.24	성산면 용소리 308-1	·굴삭기(02), 굴삭기(03) 2대 긴급 지원	
4	대가야읍 중화리 주택화재	'23.06.25	대가야읍 중화리 552-17	·굴삭기(03) 1대 긴급 지원	
5	집중호우	'23.07.07. ~ 23.07.18.	대가야읍 내곡3리	·임야 수목 전도	
			대가야읍 저전리	·임야 수목 전도	
			대가야읍 중화1리	·임야 사면 유실	
			덕곡면 가륜리	·임야 수목 전도	
			운수면 팔산리	·임야 수목 전도	
			운수면 법리	·절개지 사면 유실	
			운수면 화암리	·임야 사면 유실	
			다산면 호촌리	·도로변 가로수 전도	
			다산면 월성-노곡구간	·도로변 수목 전도	
			다산면 월성리	·도로변 사면 유실	
			쌍림면 안림리	·도로안내표지판 전도	
			쌍림면 합가리	·임야 수목 전도	
			쌍림면 안화리	·임야 수목 전도	
			쌍림면 안화-평지구간	·도로변 수목 전도	
			쌍림면 산주리	·도로변 수목 전도	
			쌍림면 매촌-합가구간	·도로변 수목 전도	
			쌍림면 귀원리(쌍림중학교)	·임야 수목 전도	
쌍림면 안림리(수탁사진입로)	·임야 수목 전도				
쌍림면 하거리	·임야 사면 유실				
쌍림면 신곡리	·임야 사면 유실				
쌍림면 매촌리	·임야 사면 유실				

연 번	재 난 명	일 시	장 소	복구내용	비고
6	태풍 '카눈'	'23.08.09. ~ 23.08.10.	대가야읍 내곡리 산110-1	·도로변 수목 전도	
			대가야읍 저전리 542	·골목길 수목 전도	
			대가야읍 쾌빈리 산23-1	·도로변 수목 전도	
			덕곡면 옥계리	·도로변 수목 전도	
			덕곡면 백리	·도로변 수목 전도	
			운수면 팔산리	·배수로 막힘	
			운수면 대평2리	·배수로 막힘	
			운수면 신간리	·배수로 막힘	
			운수면 법리 140	·배수로 막힘	
			성산면 삼대리 40	·개인건축물 옆 수목 전도	
			다산면 월성리 1316	·도로변 수목 전도	
			다산면 나정리 799	·도로변 수목 전도	
			우곡면 월오리 16-2	·도로변 수목 전도	
			쌍림면 귀원~합가리 방향	·도로변 수목 전도	
5	쌍림면 용리 주택화재	'23.12.20	쌍림면 용리 786	·굴삭기(06) 2대 긴급 지원	

□ 고령군 통합위협의회 운영 현황 및 추진실적

작성자 : 사회재난팀장 이 영 진 (인)

확인자 : 군민안전과장 유 월 호 (인)

1. 위원 현황

소 속 (직위)	성 명	비 고
계	16 명	
고령군수	이 남 철	의장(당연직)
고령군의회의회장	김 명 국	
경상북도의의회 의원	노 성 환	
고령경찰서장	안 중 만	
고령교육지원청교육장	김 호 상	
고령소방서장	신 봉 석	
고령성주칠곡대대장	김 동 현	
고령우체국장	권 오 철	
농협고령군지부장	이 상 용	
KT대구공공법인지사장	김 동 조	
한전 고령지사장	허 재 영	
대구지방보훈청장	박 현 숙	
자유총연맹지회장	권 오 근	
재향군인회장	문 광 주	
국가정보원 담당관	임 수	
국군 제702방첩부대 팀장	서 동 진	

2. 활동현황

- 2023. 1. 17. : 설 명절 유관기관 격려 방문
- 2023. 3. 21. : 2023년도 1분기 고령군통합방위협의회 회의 개최(서면)
- 2023. 4. 11. : 2023년도 2분기 고령군통합방위협의회 회의 개최
- 2023. 8. 8. : 2023년도 3분기 고령군통합방위협의회 회의 개최
- 2023. 8. 21. ~ 8. 24. : 을지연습 훈련 요원 및 근무자 격려 방문
- 2023. 9. 21. : 추석 명절 유관기관 격려 방문
- 2023. 11. 3. : 다산 축협공판장 암모니아 유출 사고 현장 격려 방문
- 2023. 12. 1. : 2023년도 4분기 고령군통합방위협의회 회의 개최

3. 정산내역

- 정산총괄표

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	지 출 액	집 행 잔 액	이 자 발 생 액	비 고
계	5,000,000	4,396,930	603,070	2,710	집행잔액 및 이자 납부 완료
보조금	5,000,000	4,396,930	603,070	2,710	
자부담	-	-	-	-	

- 세부사업별 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	일 시	내 역	실 집행내역		비 고
			산 출 기 초	집 행 액	
합 계				4,396,930	
명절격려	23.01.17.	명절격려금	2대대 500,000 고령소방서 300,000 고령경찰서 300,000	1,100,000	
훈련지원	23.04.11.	협의회 음료 구입	협의회 음료 구입	76,000	
을지연습 지원	23.05.30.	오찬 제공	을지연습 관계자 오찬 제공	359,000	
을지연습 지원	23.06.07.	오찬 제공	을지연습 관계자 오찬 제공	307,900	
을지연습 지원	23.08.08.	식대	을지연습 회의 다과 제공	58,000	
을지연습 지원	23.08.22.	물품구입	을지연습 유관기관 위문품	320,000	
을지연습 지원	23.08.22.	오찬 제공	을지연습 훈련 기관장 오찬제공	284,000	
을지연습 지원	23.08.23.	식대	을지연습 훈련 근무요원 다과	51,500	
명절격려	23.09.21.	명절격려금	2대대 500,000 고령소방서 300,000 고령경찰서 300,000	1,100,000	
현장지원	23.11.03.	식대	다산축협공판장 암모니아 유출 현장 대원 간식	208,530	
훈련지원	23.12.01.	오찬제공	회의 다과 및 오찬 제공	532,000	