

2024년도
행정사무감사자료

건설과

목 차

□ 직제 및 사무분장	-----	2
□ 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과	-----	4
□ 각종 용역사업 추진현황	-----	6
□ 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역	-----	13
□ 각 단체에 대한 보조금 집행현황	-----	20
□ 각종 위원회 운영현황	-----	20
□ 집단민원 발생 및 처리현황	-----	20
□ 각종행사 개최현황	-----	20
□ 세외수입 현황 및 고액체납자 내역 및 징수대책	-----	21
□ 최근 3년간 투융자 심사내역	-----	22
□ 소송업무 처리 현황	-----	23
□ 공모사업 추진 및 집행현황	-----	24
□ 예비비 집행현황	-----	24
□ 각종 민간위탁 현황	-----	24
□ 공유재산(건물) 관리·운영실적	-----	24
□ 업무협약(MOU) 추진현황	-----	24
□ 각종 건설공사 설계시행 관련	-----	25
□ 군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진실적	-----	30
□ 수리시설 개보수 실적	-----	33
□ 배수장 시설 관리 점검 실적	-----	35
□ 하천부지 불법무단점유에 대한 단속실적	-----	36
□ 하천부지 점용현황 및 점용료 징수·체납 현황	-----	37
□ 하천재해예방사업 추진현황	-----	38
□ 건설골재 판매실적 및 허가현황	-----	39
□ 낙동강 자전거길 및 주변시설물 관리 실적	-----	40
□ 도로변 풀베기사업 정산내역(2023)	-----	41

직제 및 사무분장

□ 정·현원

구 분	정 원(명)	현 원(명)	비 고
건설과	15	15	- 청 경 1명 - 공 무 직 8명

□ 사무분장

○ 건설행정팀

- 골재 수급계획 및 채취허가
- 전문건설업 등록 관리
- 건설기계 및 건설기계조종사 면허 관리
- 국유재산 관리(국토교통부)
- 공유재산(도유 폐천부지) 관리
- 도로점용 허가, 점도구역 관리 및 가로지장물 단속
- 운행제한차량(과적) 허가

○ 농업기반팀

- 농촌 농업용수 개발사업
- 수리시설 개보수사업
- 한해대책 및 관정, 양수장 관리
- 영농기반 확충사업
- 국유재산 관리(농림축산식품부)
- 수리시설(저수지, 배수장) 안전관리

○ 도로팀

- 군도 도로건설·관리계획 수립
- 농어촌도로 기본계획 및 정비계획 수립
- 군도 및 농어촌도로 정비사업
- 위험도로개선 및 지역현안도로 사업
- 도로·교량 유지관리 및 보수정비
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비사업
- 도로관리심의회 관련 업무

○ 하천팀

- 하천기본계획 수립 및 운용
- 지방하천 정비공사 설계 및 시공감독
- 공유수면 관리
- 하천관리 상황의 점검 및 유지
- 하천 기성제 유지관리
- 국가하천 유지보수

□ 2023년 행정사무감사 지적사항 추진실적

작성자 : 도로팀장 최준 (인)
 하천팀장 지용천 (인)
 확인자 : 건설과장 김규동 (인)

지 적 사 항	처 리 결 과
<p>○ 지방도 905호선 확장사업 추진 철저</p> <p>지방도 905호선 확장공사 추진에 있어 고령~성산간 도로 확포장공사(2단계) 준공예정인 2027년으로 사업기간이 연장되었는데, 1단계 사업은 2023년, 3단계 사업은 2024년에 준공되는데 일부 구간 때문에 준공이 되지 못하는 상황이므로 준공일을 앞당겨 조기 완공할 수 있는 방안을 검토바람.</p>	<p>○ 공사 시행청인 경상북도(남부건설사업소)에 공사기간을 단축하도록 지속적으로 건의하겠음.</p> <p>- '23. 06. : 조기발주 건의</p> <p>- '23. 09. : 조기완공을 위한 예산 확보건의 (도로철도과)</p> <p>- '23. 11. : 공사착공</p> <p>- '24. 01. : '24년도 예산 추가확보 건의</p> <p>- '24. 05. : 1회추경 사업비 추가확보(5억원)</p>
<p>○ 하천정비 등 각종 시설공사 설계변경 최소화</p> <p>하천사업 등 시설공사 추진 시 공사 착공 후 설계변경을 하는 사례가 많은데 당초부터 현장여건을 충분히 살펴 설계할 수 있도록 사업추진에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>○ 설계시부터 주민의견 반영 및 현장여건을 충분히 파악하여 설계변경이 최소화 되도록 철저를 기하겠음.</p>
<p>○ 하천불법점용 관리 철저</p> <p>하천불법점용 처리시 형평성에 맞도록 처리하여 주시기 바람.</p>	<p>○ 하천내 불법점용 행위 발견시 원상회복 및 변상금을 부과하고, 추후 불이행시 고발 조치하여 처리하고 있음.</p> <p>○ 변상금 부과 기준은 인근 필지 공시지가에 120%를 최대 5년까지 불법점용 기간으로 산정할 수 있음.</p>

지 적 사 항	처 리 결 과
<p>○ 하상준설 추진 철저</p> <p>매년 하상준설을 시행하지만 소규모로 효과가 미미하고 신곡보 부근에 퇴적토가 많아 사업 시행 시 사업우선 순위를 고려하여 주시기 바람.</p>	<p>○ 하상준설의 경우 면적이 10,000m²이상시 소규모 환경영향평가를 시행하여야 하며, 환경영향평가 결과에 따른 사업추진에 제약이 많아 소규모로 매년 시행하고 있음.</p> <p>○ 신곡보 부근의 퇴적토를 조사하여 유수에 지장이 있는 하류구간 L=377m를 정비완료 하였음.</p>

□ 각종 용역사업 추진현황

작성자 : 농업기반팀장 최 정 호 (인)
 도로팀장 최 준 (인)
 하천팀장 지 용 천 (인)
 확인자 : 건설과장 김 규 동 (인)

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
	합 계	55건	1,687				
1	안림지구 배수개선사업 실시설계	'23.03.17. ~'24.05.02.	205	(주)정수	·안림지구 배수개선 사업 실시설계 1석	('24.06.30.)	중지
2	농업시설정비사업 (쌍림지구) 실시설계	'23.03.28. ~'23.05.26.	19	(주)담 엔지니어링	·농업시설정비사업 실시설계 3개소	'23.05.26.	완료
3	농업시설정비사업 실시설계	'23.03.31. ~'23.05.29.	19	(주)진아토목 엔지니어링	·농업시설정비사업 실시설계 4개소	'23.05.29.	완료
4	가뭄대비 수리시설 정비사업 실시설계	'23.07.05. ~'23.09.02.	18	(주)담 엔지니어링	·농업시설정비사업 실시설계 4개소	'23.09.01.	완료
5	2023년 농업기반시설 정비사업 실시설계 (대가야,쌍림)	'23.09.11. ~'23.11.09.	19	(주)시하 엔지니어링	·농업시설정비사업 실시설계 4개소	'23.11.02.	완료
6	2023년 농업기반시설 정비사업 실시설계 (다산,개진,쌍림)	'23.09.13. ~'23.11.11.	15	(주)진아토목 엔지니어링	·암반관정설치공사 외 4개소	'23.11.11.	완료
7	장척지 원격계측경보 시스템 구축사업 실시설계	'23.10.08. ~'24.03.06.	8	(주)와이즈 드림	·계측경보시스템 구축 1개소	'24.03.06.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
8	다사~다산간 광역도로 개설사업 사전타당성 조사	'22.09.19. ~'23.09.18.	86	(주)다산 컨설턴트	· 사전타당성 조사 1식	'23.09.18.	완료
9	대가야 리도201호 (낮질교~중화지) 도로 확장공사 실시설계	'22.10.06. ~'23.04.03.	68	(주)담 엔지니어링	· 실시설계 1식	('24.08.31.)	중지
10	군도4호 (부리~옥산리) 도로 확장공사 토지보상 및 수용	22.11.25. ~'23.08.01.	17	한국/C 보상	· 토지보상 및 수용 1식	'23.08.01.	완료
11	다산~동고령 산업단지간 연계도로 확장사업 토지보상 및 수용	22.11.25. ~'23.08.01.	18	한국/C 보상	· 토지보상 및 수용 1식	'23.08.01.	완료
12	헌문교차로 경관개선공사 실시설계	'22.11.29. ~'23.02.26.	14	(주)담 엔지니어링	· 실시설계 1식	'23.02.26.	완료
13	대가야 하이패스IC 설치 타당성 교통분석	'22.12.29. ~'23.06.26.	20	(주)동성 엔지니어링	· 타당성 교통분석 1식	'23.06.26.	완료
14	쌍림 안림도로 인도설치공사 외 3개소 실시설계	'23.01.12. ~'23.03.22.	17	(주)담 엔지니어링	· 실시설계 1식	'23.03.22.	완료
15	성산 대흥진입도로 선형개량공사 실시설계	'23.01.12. ~'23.04.11.	14	(주)담 엔지니어링	· 실시설계 1식	'23.04.11.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
16	덕곡 가륜도로 (군도2호) 아스콘덧씌우기 공사 외 2개소 실시설계	'23.01.16. ~'23.03.26.	17	(주)진아토목 엔지니어링	· 실시설계 1식	'23.03.26..	완료
17	쌍림 방아실앞 (군도1호) 회전교차로 설치공사 기본설계	'23.01.16. ~'23.04.15.	9	(주)시하 엔지니어링	· 기본설계 1식	'23.04.15.	완료
18	대가야 외리도로 (군도6호) 배수로 정비공사 외 2개소 실시설계	'23.01.16. ~'23.03.26.	16	(주)시하 엔지니어링	· 실시설계 1식	'23.03.26.	완료
19	군도4호 (옥산~구곡교) 도로확장공사 실시설계	'23.02.15. ~'23.11.11.	175	(주)태산	· 실시설계 1식	('24.12.31.)	중지
20	2023년 상반기 정기안전점검 (운수면, 다산면)	'23.02.22. ~'23.05.22.	14	(주)도원 엔지니어링	· 정기안전점검 1식	'23.05.22.	완료
21	2023년 상반기 정기안전점검 (대가야읍 외 2개면)	'23.02.22. ~'23.05.22.	20	(주)라움 이엔씨	· 정기안전점검 1식	'23.05.22.	완료
22	2023년 상반기 정기안전점검 (성산면 외 2개면)	'23.02.22. ~'23.05.22.	14	(주)진성 휴엔테크	· 정기안전점검 1식	'23.05.22.	완료
23	2023년 정밀안전점검 (도진교)	'23.02.28. ~'23.05.28.	15	(주)본 이엔씨	· 정밀안전점검 1식	'23.05.28.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
24	2023년 정밀안전점검 (고령교)	'23.02.28. ~'23.05.28.	19	(주)태성 종합기술	· 정밀안전점검 1식	'23.05.28.	완료
25	2023년 정밀안전점검 [(구)사문진교]	'23.02.28. ~'23.04.28.	19	(주)동성 엔지니어링	· 정밀안전점검 1식	'23.04.28.	완료
26	성산 용소도로 (면도101호) 도로정비공사 외 2개소 실시설계	'23.03.24. ~'23.05.22.	14	(주)진아토목 엔지니어링	· 실시설계 1식	'23.05.22.	완료
27	어린이보호구역 교차로 정비공사(전기) 실시설계	'23.04.04. ~'23.06.02.	6	(주)가람 기술단	· 실시설계 1식	'23.06.02.	완료
28	어린이보호구역 교차로 정비공사(토목) 실시설계	'23.04.12. ~'23.06.10.	5	(주)진아토목 엔지니어링	· 실시설계 1식	'23.06.10.	완료
29	군도4호(열피교 차로~구곡교) 도로정비 타당성조사	'23.04.26. ~'23.10.22.	44	(주)담이엔씨	· 타당성조사 1식	'23.10.22.	완료
30	도진교 외 5개소 보수보강공사 실시설계	'23.08.21. ~'23.10.19.	11	(주)태성 종합기술	· 실시설계 1식	'23.10.19.	완료
31	2023년 하반기 정기안전점검 (대가야읍, 운수면)	'23.09.11. ~'23.12.09.	14	(주)대성 건설기술단	· 정기안전점검 1식	'23.12.09.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
32	2023년 하반기 정기안전점검 (다산면, 개진면)	‘23.09.11. ~’23.12.09.	19	(주)도원 엔지니어링	· 정기안전점검 1식	‘23.12.09.	완료
33	2023년 하반기 정기안전점검 (성산면, 우곡면)	‘23.09.13. ~’23.12.11.	19	(주)라움 이앤씨	· 정기안전점검 1식	‘23.12.11.	완료
34	성산 사부도로 (군도11호) 배수로 정비공사 실시설계	‘23.09.11. ~’23.09.30.	3	(주)시하 엔지니어링	· 실시설계 1식	‘23.09.30.	완료
35	2023년 하반기 정기안전점검 (덕곡면, 쌍림면)	‘23.09.11. ~’23.12.09.	18	(주)진성 휴엔테크	· 정기안전점검 1식	‘23.12.09.	완료
36	월산2리 낙석방지시설 설치공사 외 2개소 실시설계	‘23.09.25. ~’23.11.23.	19	(주)진아토목 엔지니어링	· 실시설계 1식	‘23.11.23.	완료
37	개진 박석진교 교면보수공사 외 1개소 실시설계	‘23.09.22. ~’23.10.19.	15	(주)시하 엔지니어링	· 실시설계 1식	‘23.10.19.	완료
38	군도4호(열피교 차로~구곡교) 도로정비구간 무인항공측량	‘23.10.24. ~’23.12.22.	20	(주)담 엔지니어링	· 무인항공측량 1식	‘23.12.22.	완료
39	성산 군도11호 고령교 교면보수공사 실시설계	‘23.11.06. ~’24.05.03.	44	(주)시하 엔지니어링	· 실시설계 1식	(‘24.06.30.)	중지
40	다산지구 안전한 보행환경 개선사업 성과평가	‘23.11.08. ~’24.03.06.	19	(주)담 엔지니어링	· 성과평가 1식	(‘24.08.30.)	중지

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
41	대가야 문화물길(회천) 정비사업 건설사업관리 2차	'22.02.15. ~'23.02.09.	340	(주)이산	· 감리용역 1식	'23.02.09	완료
42	안림천 (신곡지구) 하상정비공사 외 2개소 실시설계	'23.01.18. ~'23.02.26.	19	(주)라움 이엔씨	· 신곡지구 하상정비 V=6,178m ³ · 매촌지구하상정비 V=6,198m ³ · 안림지구 하상정비 V=5,992m ³	'23.02.24	완료
43	소가천 (후암지구)일반 하천 개보수공사 실시설계	'23.01.17. ~'23.03.07.	18	(주)담 엔지니어링	· 홍수방지벽 설치 L=603m	'23.03.07.	완료
44	용소천 하천정비공사외 1개소 실시설계	'23.01.16. ~'23.03.06.	8	(주)진아토목 엔지니어링	· 용소천 전석불임 L=60m · 회천 수문점검로 설치 3개소 (화암,월산,월산1)	'23.03.06.	완료
45	소가천 소가4낙차공 긴급보수공사외 1개소 실시설계	'23.01.25. ~'23.03.15.	18	(주)시하 엔지니어링	· 소가천 제방포장 L=242m, B=4m · 소가4낙차공 보수 1식	'23.03.15.	완료
46	지방하천 임목폐기물 처리를 위한 수목조사	'23.02.08. ~'23.03.24.	8	(주)담 엔지니어링	· 회천유수지장목 제거 A=49,962m ² · 안림천유수지장 목 제거 A=49,962m ² 수목제거 61주	'23.03.24.	완료
47	소가천 반성제 통수단면 검토	'23.03.14. ~'23.04.02.	5	(주)담 엔지니어링	· 수리검토 용역 1식	'23.04.02.	완료
48	덕곡면 예리 재해예방공사외 1개소 실서설계	'23.03.31. ~'23.05.19.	15	(주)시하 엔지니어링	· 덕곡면 세천정비 L=169m · 운수면 제방포장 L=279m,B=3.5m	'23.05.12.	완료
49	고령군 국가·지방하천 스마트 홍수관리 시스템 구축사업 실시설계	'23.03.31. ~'23.05.26.	20	(주)진아토목 엔지니어링	· 홍수관리시스템 구축 - 원격제어 수문2개소 (신곡, 신촌) - 영상감시장치 (5개소)	'23.05.26.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
50	금성천 낙차공 정비공사 설계	'23.03.31. ~'23.05.19.	20	(주)담 엔지니어링	· 낙차공 정비 4개소	'23.05.19 .	완료
51	낙동강 친수거점지구 검토	'23.04.14. ~'23.07.12.	18	(주)담 엔지니어링	· 낙동강변 친수거점 지구 지정검토 용역 1식	'23.06.26.	완료
52	소가천 소가4낙차공 긴급보수 폐기물처리	'23.05.02. ~'23.10.28.	5	(주)디엔지 산업	· 폐기물처리용역 1식	'23.10.28.	완료
53	소가천 생태하천 모니터링 (사후관리1차년도)	'23.03.30. ~'23.03.31.	20	(주)해동 기술개발 공사	· 사후관리 모니터링 용역1식	'23.12.14	완료
54	고령군 지방하천 퇴적토 조사	'23.09.20. ~'23.12.18.	19	(주)시하 엔지니어링	· 지방하천 조사 측량 및 검토 1식	'23.12.18	완료
55	금성천 낙차공 정비공사 건설폐기물 처리	'23.11.21. ~'23.12.20.	9	한마음 폐기물(주)	· 폐기물처리용역 1식	'23.12.20	완료

□ 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역(5,000만원이상)

작성자 : 농업기반팀장 최 정 호 (인)
 도로 팀 장 최 준 (인)
 하 천 팀 장 지 용 천 (인)
 확인자 : 건설과장 김 규 동 (인)

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공업체		
계	건		당초		38,279				
			변경		40,246				
1	개진면 구곡2리 농로 소교량 확장	개진면 구곡리	당초	· BOX(1@9.0x2.5) L=3m · 콘크리트포장 A=56m ²	54	'22.05.24. ~'23.04.23.	도성 (주)	상수관로 이설 및 지하매설 물로 인한 물량증가	현장 여건 반영
			변경	· BOX(1@9.0x2.5) L=3m · 콘크리트 포장 A=96m ²	66 (증 11)	'22.05.24. ~'23.04.23.			
2	대가야읍 지산3리 암반관정 설치	대가야 읍 지산리	당초	· 관로설치 (D50) L=426m	63	'22.09.19. ~'23.09.23.	(주) 효성 지하 수	관로매설 물량 감소 (L=76m)	관정 위치 변경
			변경	· 관로설치 (D50) L=350m	56 (감 7)	'22.09.19. ~'23.09.23.			
3	쌍림면 산주리 농로 개설	쌍림면 산주리	당초	· 콘크리트포장 L=103m · 배수관로 L=22m	53	'23.07.05. ~'23.12.25.	(주) 승보 건설	농경지 우수배제 를 위한 배수관로 물량 증	현장 여건 반영
			변경	· 콘크리트포장 L=128m · 배수관로 L=54m · 다이크 L=7m	58 (증 5)	'23.07.05. ~'23.12.25.			

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공업체		
4	우곡면 봉산1리 용배수로 정비	우곡면 봉산리	당초	· 용배수로정비 L=310m · 수로복개 L=43m · 급수개폐기 13개소	113	'23.10.11. ~'24.01.18.	(주) 승보 건설	농경지 로 복개 및 수문 설치	현장 여건 반영
			변경	· 용배수로정비 L=310m · 수로복개 L=53m · 급수개폐기 15개소 · 일체형수문 2개소	117 (증4)	'23.10.11. ~'24.01.18.			
5	우곡면 예곡리 용수로 정비	우곡면 예곡리	당초	· 용수로 정비 L=422m	83	'23.02.21. ~'24.01.12.	(주) 하이 패스	벤치플룸 관→개거 벽체 보강	주민 건의 사항 반영
			변경	· 용수로 정비 L=333m	72 (감11)	'23.02.21. ~'24.01.12.			
6	개진면 구곡1리 용배수로 정비	개진면 구곡리	당초	· U형개거 L=279m	91	'23.05.30. ~'24.01.30.	(주) 무영 토건	수문 추가설치	현장 여건 반영
			변경	· U형개거 L=279m · 수문설치 8개소	108 (증17)	'23.05.30. ~'24.01.30.			
7	개진면 부리(진촌) 배수로 정비	개진면 부리	당초	· 벤치플룸관 L=48m · 우수관로(D600) L=118m	62	'23.10.13. ~'24.01.10.	(주) 무영 토건	수량증가	현장 여건 반영
			변경	· 벤치플룸관 L=48m · 우수관로(D600) L=148m	69 (증7)	'23.10.13. ~'24.01.10.			

연번	사업명	사업내용					변경내용	변경사유	
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간			시공업체
8	사문진로 확장 (군도5호) 전기 (1회)	다산면	당초	·가로등 신설 81 ·가로등 이설 61 ·신호등 3개소	816	'21.11.29. ~'24.07.30.	(합) 두창이엔에스	-경관조명 제어부품 추가 -안전시설 부품추가	현장 여건 반영
			변경	·가로등 신설 81 ·가로등 이설 61 ·신호등 3개소	894 (증 78)	'21.11.29. ~'24.07.30.			
9	사문진로 확장 (군도5호) 전기 (2회)	다산면	당초	·가로등 신설 81 ·가로등 이설 61 ·신호등 3개소	894	'21.11.29. ~'24.07.30.	(합) 두창이엔에스	-야간도로 등기변경 (고조도) 및 내부배선 교체	현장 여건 반영
			변경	·가로등 신설 81 ·가로등 이설 61 ·신호등 3개소	930 (증 36)	'21.11.29. ~'24.07.30.			
10	군도4호 (부리~옥산리) 도로 확장 (1회)	개진면 부리	당초	·도로확장 L=1.7km, B=12m	3,380	'21.12.08. ~'25.05.29.	세명 종합 건설 (주)	-비탈보호공 변경 출매,평매 →시드 스프레이 -장철근 가공제외	감사 결과 반영
			변경	·도로확장 L=1.7km, B=12m	3,325 (감 55)	'21.12.08. ~'25.05.29.			
11	군도4호 (부리~옥산리) 도로 확장 (2회)	개진면 부리	당초	·도로확장 L=1.7km, B=12m	3,325	'21.12.08. ~'25.05.29.	세명 종합 건설 (주)	-상수도 관로매설 추가	부서간 업무 협의
			변경	·도로확장 L=1.7km, B=12m	3,361 (증 36)	'21.12.08. ~'25.05.29.			
12	사문진로 확장 (군도5호)	다산면 호촌리	당초	·도로확장 L=1.8km, B=7m	4,204	'20.08.04. ~'23.06.06.	(주) 도준 건설	-중분대 소부삭제 -물가변동 반영 -일부구간 포장 변경 -산업안전 보건관리비 일부 감	현장 여건 반영 및 주민 의견 반영
			변경	·도로확장 L=1.8km, B=7m	3,784 (감 420)	'20.08.04. ~'23.06.06.			

연번	사업명	사업내용					변경내용	변경사유	
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간			시공업체
13	다산~동고령 산업단지간 연계도로 확장사업	성산면 무계리	당초	· 도로확장 L=1.8km B=7m	9,428	'21.02.01. ~'24.10.21.	국일 건설 (주)	-물가변동 반영(5억) -지반조사 추가 -부대공 일부 감	현장 여건 반영 및 감사 결과 반영
			변경	· 도로확장 L=1.8km B=7m	9,959 (증531)	'21.02.01. ~'24.10.21.			
14	도진~예곡간 도로 확포장	우곡면 예곡리	당초	· 도로확장 L=1.84km B=6.5m	2,651	'20.09.07. ~'23.07.25.	벽진 종합 건설 (주)	-관급자재 단가상승 -여유공간 포장추가 -시면보강 추가	현장 여건 반영
			변경	· 도로확장 L=1.84km B=6.5m	2,940 (증289)	'20.09.07. ~'23.07.25.			
15	박석진교 외 6개소 보수보강	대가야읍 외5개면 일원	당초	· 교량 5개소 급경사지 1개소 보수보강 1식	114	'22.12.22. ~'23.06.13.	대현 건설 (주)	-고령교 교량난간 개체 추가 -점검통로 채도장 -교면보수 추가 시공	현장 여건 반영
			변경	· 교량 5개소 급경사지 1개소 보수보강 1식	124 (증10)	'22.12.22. ~'23.06.13.			
16	성산 용소도로 (면도101호) 아스콘 덧씌우기	성산면 용소리 일원	당초	· 아스콘절삭덧씌우기 A=8,727m ²	184	'23.04.17. ~'23.07.15.	(주) 옥재 건설	-노후화 구간 아스콘 포장 추가 시공	현장 여건 반영
			변경	· 아스콘절삭덧씌우기 A=8,727m ² , · 아스콘포장 A=256m ²	191 (증7)	'23.04.17. ~'23.07.15.			
17	대가야 외리도로 (군도6호) 배수로 정비	대가야읍 외리 일원	당초	· 배수로 정비 L=353m	54	'23.04.28. ~'23.07.26.	(주) 옥재 건설	-배수로 및 진출 입로 추가 설치	현장 여건 반영
			변경	· 배수로 정비 L=393m	65 (증11)	'23.04.28. ~'23.07.26.			

연번	사업명	사업내용					변경내용	변경사유	
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간			시공업체
18	우곡 황성도로 (리도204호) 도로확장	우곡면 야정리, 사촌리 일원	당초	· 도로확장 및 정비 L=1,369m	274	‘23.05.02. ~’23.07.30.	(주) 원진 건설	-식생용벽공 블럭시공 증가 -노후구간 아스콘 포장추가 시행	현장 여건 반영
			변경	· 도로확장 및 정비 L=1,571m	299 (증25)	‘23.05.02. ~’23.07.30.			
19	개진 오사2리 (광도) 진입도로 확장	개진면 오사리 일원	당초	· 도로확장 L=320.0m, B=6.5m	194	‘23.05.10. ~’23.08.07.	세안 개발 (주)	-일부구간 추가확장	주민 건의 사항 반영
			변경	· 도로확장 L=320.0m B=6.5~8.5m	284 (증90)	‘23.05.10. ~’23.08.07.			
20	중화도로 (리도201호) 도로확장 (1회)	대가야읍 중화리 일원	당초	· 도로확장 L=1,953m, B=10.0m	3,131	‘23.02.24. ~’23.11.25.	(주) 세영 산업	-가로수 이식 추가 -가드레일 철거 수량 오류 변경 -합벽옹벽 추가 시공 -철근 가공 비 조정 -경계석 유로폼 미 설치 반영	감사 결과 및 현장 여건 반영
			변경	· 도로확장 L=1,953m, B=10.0m	3,274 (증143)	‘23.02.24. ~’23.11.25.			
21	중화도로 (리도201호) 도로확장 (2회)	대가야읍 중화리 일원	당초	· 도로확장 L=1,953m, B=10.0m	3,274	‘23.02.24. ~’23.11.25.	(주) 세영 산업	-기존 도로 일부포장 깨기를 노면 철삭 으로 변경 -임시차선 도색 시공	현장 여건 반영
			변경	· 도로확장 L=1,953m, B=10.0m	3,075 (감199)	‘23.02.24. ~’23.11.25.			
22	성산 삼대리 도로측구 사면보강	성산면 삼대리 일원	당초	· 배수관 L=25m 개거(2*1.5) L=200m 도수로 L=20m	160	‘22.06.03. ~’23.12.21.	(주) 장수 건설	-작업로 부지임대로 추가 -도수로 설치제외	현장 여건 반영
			변경	· 배수관 L=25m 개거(2*1.5) L=192.5m 도수로 L=0m 흡관 L=7.5m	164 (증4)	‘22.06.03. ~’23.12.21.			
23	우곡 속리도로(리도201호) 도로확장	우곡면 속리 일원	당초	· 도로확장 L=243m	112	‘23.05.02. ~’24.01.17.	대현 건설 (주)	-도로확장 폭 조정 -측구수로 관 설치	현장 여건 반영
			변경	· 도로확장 L=243m	121 (증9)	‘23.05.02. ~’24.01.17.			

연번	사업명	사업내용					변경내용	변경사유	
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간			시공업체
24	대가야 문화물길 (회천) 정비사업 2차	대가야읍 현문리 ~ 우곡면 월오리	당초	·황성지구 호안설치 L=0.88km ·야정지구 호안설치 L=1.54km	2,200	'22.05.03. ~'23.03.25	영원 건설 (주) 남명 건설 (주)	-물가변동 반영 -석축혈기 반영 -산수콘 매트 설치비 반영 -돌망태 혈기 반영 -간이배수장 이설 -사토운반 수량 증	현장 여건 반영
			변경	·황성지구 호안설치 L=0.88km ·야정지구 호안설치 L=1.54km	2,590 (증390)	'22.05.03. ~'23.03.25			
25	대가야 문화물길 (회천) 정비사업 3차	가야읍 현문리 ~ 우곡면 월오리	당초	·야정지구 호안설치 L=2.04km	2,269	'23.04.24. ~'23.11.19	영원 건설 (주) 남명 건설 (주)	-계비이용벽 L=360m 추가 -야정수문 하상보호공 A=305㎡ 추가 -밑다짐 L=2.24km →1.52km 변경 -물가변동반영 -우곡문화공원 사면철출 310㎡	현장 여건 반영
			변경	·야정지구 호안설치 L=2.04km	3,045 (증776)	'23.04.24. ~'23.11.19			
26	안림천 (안림지구) 하상정비	쌍림면 신곡리	당초	·하상정비 V=5,992㎡	87	'23.04.05. ~'23.11.30	우신 건설 (주)	-운반거리 11km → 12km 변경 -사토장 정지비 반영	현장 여건 반영
			변경	·하상정비 V=5,992㎡	92 (증5)	'23.04.05. ~'23.06.22			
27	소가천 (후암지구) 일반하천 개보수	덕곡면 후암리	당초	·홍수방지벽 설치 L=603m	218	'23.04.03. ~'23.07.01	(주) 세종 건설	-석축혈기 및 폐기물 반영	현장 여건 반영
			변경	·홍수방지벽 설치 L=603m	219 (증1)	'23.04.03. ~'23.06.27			
28	안림천 (매촌지구) 하상정비	쌍림면 매촌리	당초	·하상정비 V=6,198㎡	87	'23.04.03. ~'23.11.28	기정 건설 (주)	-운반거리 11km → 14.4km 변경	현장 여건 반영
			변경	·하상정비 V=6,198㎡	111 (증24)	'23.04.03. ~'23.06.22			
29	금성천 낙차공 정비	운수면 봉평리	당초	·낙차공 정비 4개소	381	'23.06.27. ~'23.09.24	수영 건설 (주)	-제방범면 유실 전석설치 L=49m -낙차공 바닥깨기 반영 -제방포장 보수 L=160m	현장 여건 반영
			변경	·낙차공 정비 4개소	470 (증89)	'23.06.27. ~'23.11.18			

연번	사업명	사업내용					변경내용	변경사유	
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간			시공업체
30	용소천 하천정비	성산면 삼대리	당초	·전석불임 L=60m	90	'23.04.11. ~'23.07.09	금성 건설 (주)	-고임돌 누락분 반영 V=166m ³	현장 여건 반영
			변경	·전석불임 L=60m	96 (증6)	'23.04.11. ~'23.06.21			
31	소가천 소가4낙차공 긴급보수	덕곡면 노리	당초	·낙차공 긴급보수 1식	233	'23.05.02. ~'23.10.28	다산 토건 (주)	-기존구조물 철거 A=294m ² -좌안 전석 불임 L=31.8m→ 65m 변경 -하상보호공 L=18.5m→ 44.8m 변경 -농로포장 보수 A=78m ² 추가	현장 여건 반영
			변경	·낙차공 긴급보수 1식	287 (증54)	'23.05.02. ~'23.12.29			

각 단체에 대한 보조금 집행현황 : “해당사항 없음”

각종 위원회 운영현황

작성자 : 도 로 팀 장 최 준 (인)

확인자 : 건 설 과 장 김 규 동 (인)

위원회명	설치근거	목 적	위원수	회의개최수	예산지출액 (천원)	비고
고령군도로 관리심의회	도로법 시행령 제62조	도로 중복 굴착 지양을 통한 경제성 제고	16	4	-	

집단민원 발생 및 처리현황 : “해당사항 없음”

각종행사 개최현황 : “해당사항 없음”

□ 세외수입 현황 및 고액체납자 내역 및 징수대책

작성자 : 건설행정팀장 최 두 원 (인)

농업기반팀장 최 정 호 (인)

하 천 팀 장 지 용 천 (인)

확인자 : 건 설 과 장 김 규 동 (인)

○ 세외수입 현황(2023.12.31.기준)

(단위 : 건, 천원)

구 분 세 목		부 과		징 수		체 납	
		건	금액	건	금액	건	금액
합 계							
소 계	현년도	598	138,301	425	123,479	173	14,821
	전년도	629	103,742	546	96,389	83	7,353
도 로 사 용 료	현년도	277	112,353	202	103,203	75	9,150
	전년도	284	79,361	238	74,644	46	4,717
공 유 수 면	현년도	150	14,898	109	12,828	41	2,070
	전년도	156	13,801	149	13,554	7	247
건설기계관리법 위 반 과 태 료	현년도	22	4,380	14	2,868	8	1,512
	전년도	34	3,178	31	2,402	3	776
구 거 목 적 외 사 용 료	현년도	143	5,677	95	3,826	48	1,850
	전년도	142	5,215	117	4,120	25	1,095
국유재산변상금	현년도	5	754	5	754	-	-
	전년도	13	2,187	11	1,669	2	518
기 타 변 상 금	현년도	1	239	-	-	1	239
	전년도	-	-	-	-	-	-

○ 고액체납자(1백만원 이상) 현황 : 해당없음.

- 체납자 거주지 파악, 출장 방문 등 지속적인 징수독려

□ 최근 3년간 투융자 심사내역

작성자 : 도로팀장 최준 (인)

확인자 : 건설과장 김규동 (인)

심사일	심사기관	사업명	총사업비 (백만원)	사업개요	사업기간	심사결과	비고
합계		3건	11,460				
2021. 11.09.	군	부리~옥산간 (군도4호) 도로 확장공사	5,500	도로확장 L=1.7km (B=8.0m→12.0m)	2019.01. ~ 2023. 12.	완안 가결	
2021. 11.09.	군	중화리 중화도로 (리도201호) 확장공사	3,500	도로확포장 L=2.0km (B=7.0m→10.0m)	2021.01. ~ 2026. 12.	완안 가결	
2023. 05.02.	군	오금교(신곡리) 재가설 공사	2,460	교량 개체 L=27.0m B=10.0m	2021.09. ~ 2024. 08.	완안 가결	

□ 소송업무 처리현황

작성자 : 농업기반팀장 최 정 호 (인)
 도로팀장 최 준 (인)
 확인자 : 건설과장 김 규 동 (인)

사건명	소송내용	당사자		최초제소		진행상황	소송대리인 (변호사)
		원고	피고	일자	관할법원		
계	2건 (고령군 원고 0건, 피고 2건)						
농업생산 기반시설 용도폐지 승인거부 처분취소	덕곡면 인곡저수지의 재해예방 기능의 이유로 인한 용도폐지 승인 거부 행정 조치에 대한 취소 처분 소	박규돈 외1명	고령군수 외 1명	2022. 03.28.	대 구 지방법원	'23.05.03. 판결선고 (피고패) (종결)	송정 (이찬우)
부당이득 금 반환 (민사)	(구)국지도67호선 내 토지에 대한 부당이득금 반환 및 토지사용료 지급청구	이종명	고령군	2022. 01.28.	대 구 지방법원 서부지원	'23.05.23. 판결선고 (피고승) (상고진행중)	창 공 (박해봉)

- 공모사업 추진 및 집행현황 : “해당사항 없음”

- 예비비 집행현황 : “해당사항 없음”

- 각종 민간위탁 현황 : “해당사항 없음”

- 공유재산(건물) 관리·운영실적 : “해당사항 없음”

- 업무협약 (MOU) 추진현황 : “해당사항 없음”

□ 각종 건설공사 설계시행 관련

작성자 : 농업기반팀장 최 정 호 (인)
 도 로 팀 장 최 준 (인)
 하 천 팀 장 지 용 천 (인)
 확인자 : 건 설 과 장 김 규 동 (인)

○ 설계용역 내역

(단위:백만원)

연번	용역명	사업비	용역비	용역기간	과업내용	계약자	진행현황
	31건	19,041	876				
1	안림지구 배수개선사업 실시설계	9,900	205	'23.03.17. ~ '24.05.02.	·안림지구 배수개선 사업 실시설계 1식	(주)정수	중지
2	농업시설정비 사업(쌍림지구) 실시설계	285	19	'23.03.28. ~ '23.05.26	·농업시설정비사업 실시설계 3개소	(주)담 엔지니어링	완료
3	농업시설정비 사업 실시설계	295	19	'23.03.31. ~ '23.05.29	·농업시설정비사업 실시설계 4개소	(주)진아토목 엔지니어링	완료
4	가뭄대비 수리시설 정비사업 실시설계	340	18	'23.07.05. ~ '23.09.02.	·농업시설정비사업 실시설계 4개소	(주)담 엔지니어링	완료
5	2023년 농업기반시설 정비사업 실시설계 (대가야, 쌍림)	330	19	'23.09.11. ~ '23.11.09	·농업시설정비사업 실시설계 4개소	(주)시하 엔지니어링	완료

(단위:백만원)

연 번	용 역 명	사업비	용역비	용역기간	과업내용	계약자	진행 현황
6	2023년 농업기반시설 정비사업 실시설계 (다산,개진,쌍림)	192	15	'23.09.13. ~'23.11.11.	· 암반관정 설치공 사 외 4개소	(주)진아토목 엔지니어링	완료
7	장척지 원격계측경보 시스템 구축사업 실시설계	230	8	'23.10.08. ~'24.03.06	· 계측경보시스템 구축 1개소	(주)와이즈 드림	완료
8	대가야 리도201호 (낮질교~중화지) 도로확장공사 실시설계	-	68	'22.10.06. ~'23.04.03.	· 실시설계 1식	(주)담 엔지니어링	완료
9	헌문교차로 경관개선공사 실시설계	150	14	'22.11.29. ~'23.02.26.	· 실시설계 1식	(주)담 엔지니어링	완료
10	쌍림 안림도로 인도설치공사 외 3개소 실시설계	210	17	'22.12.29. ~'23.06.26.	· 실시설계 3개소	(주)담 엔지니어링	완료
11	대가야 외리도로 (군도6호) 배수로 정비공사 외 2개소 실시설계	200	16	'23.01.16. ~'23.03.26.	· 실시설계 3개소	(주)시하 엔지니어링	완료
12	덕곡 가륜도로 (군도2호) 아스콘덧씌우기 공사 외 2개소 실시설계	210	17	'23.01.16. ~'23.03.26.	· 실시설계 3개소	(주)담 엔지니어링	완료
13	쌍림 방아실앞 (군도1호) 회전교차로 설치공사 기본설계	240	9	'23.01.16. ~'23.04.15.	· 기본설계 1식	(주)진아토목 엔지니어링	완료
14	성산 대흥진입도로 선형개량공사 실시설계	215	14	'23.01.12. ~'23.04.11.	· 실시설계 1식	(주)담 엔지니어링	완료

연번	용역명	사업비	용역비	용역기간	과업내용	계약자	진행현황
15	군도4호 (옥산~구곡교) 도로확장공사 실시설계	2,800	175	'23.02.15. ~'23.11.11.	· 실시설계 1식	(주)태산	중지
16	성산 용소도로 (면도101호) 도로정비공사 외 2개소 실시설계	130	14	'23.03.24. ~'23.05.22.	· 실시설계 3개소	(주)진아토목 엔지니어링	완료
17	어린이보호구역 교차로 정비공사(전기) 실시설계	100	6	'23.04.04. ~'23.06.02.	· 실시설계 1식	(주)가람 기술단	완료
18	어린이보호구역 교차로 정비공사(토목) 실시설계	50	5	'23.04.12. ~'23.06.10.	· 실시설계 1식	(주)진아토목 엔지니어링	완료
19	도진교 외 5개소 보수보강공사 실시설계	90	11	'23.08.21. ~'23.10.19.	· 실시설계 1식	(주)태성 종합기술	완료
20	성산 사부도로 (군도11호) 배수로 정비공사 실시설계	28	3	'23.09.11. ~'23.09.30.	· 실시설계 1식	(주)시하 엔지니어링	완료
21	월산2리 낙석방지시설 설치공사 외 2개소 실시설계	215	19	'23.09.25. ~'23.11.23.	· 실시설계 3개소	(주)진아토목 엔지니어링	완료
22	개선 박석진교 교면보수공사 외 1개소 실시설계	130	15	'23.09.22. ~'23.10.19.	· 실시설계 2개소	(주)시하 엔지니어링	완료
23	성산 군도11호 고령교 교면보수공사 실시설계	680	44	'23.11.06. ~'24.05.03.	· 실시설계 1식	(주)시하 엔지니어링	중지

연번	용역명	사업비	용역비	용역기간	과업내용	계약자	진행현황
24	안림천 (신곡지구) 하상정비공사의 2개소 실시설계	303	19	'23.01.18. ~'23.02.26.	· 신곡지구 하상정비 V=6,178m ³ · 매촌지구하상정비 V=6,198m ³ · 안림지구 하상정비 V=5,992m ³	(주)라움이엔씨	완료
25	소가천 (후암지구)일반 하천 개보수공사 실시설계	219	18	'23.01.17. ~'23.03.07.	· 홍수방지벽 설치 L=603m	(주)담 엔지니어링	완료
26	용소천 하천정비공사의 1개소 실시설계	117	8	'23.01.16. ~'23.03.06.	· 용소천 전석붙임 L=60m · 회천 수문점검로 설치 3개소 (화암,월산,월산1)	(주)진아토목 엔지니어링	완료
27	소가천 소가4낙차공 긴급보수공사 외 1개소 실시설계	352	18	'23.01.25. ~'23.03.15.	· 소가천 제방포장 L=242m, B=4m · 소가4낙차공 보수 1식	(주)시하토목 엔지니어링	완료
28	지방하천 임목폐기물 처리를 위한 수목조사	88	8	'23.02.08. ~'23.03.24.	· 회천유수지장목 제거 A=49,962m ² · 안림천유수지장목 제거 A=49,962m ² 수목제거 61주	(주)담 엔지니어링	완료
29	덕곡면 예리 재해예방공사의 1개소 실시설계	192	15	'23.03.31. ~'23.05.19.	· 덕곡면 세천정비 L=169m · 운수면 제방포장 L=279m, B=3.5m	(주)시하 엔지니어링	완료
30	고령군 국가·지방하천 스마트 홍수관리 시스템 구축사업 실시설계	280	20	'23.03.31. ~'23.05.26.	· 홍수관리시스템 구축 - 원격제어수문2개소 (신곡, 신촌) - 영상감시장치 (5개소)	(주)진아토목 엔지니어링	완료
31	금성천 낙차공 정비공사 설계	470	20	'23.03.31. ~'23.05.19.	· 낙차공 정비 4개소	(주)담 엔지니어링	완료

○ 자체설계 실적

(단위 : 건, 백만원, %)

구 분	공사현황		자체설계		비 율 (B/A)	비 고
	건수(A)	공사금액	건수(B)	공사금액		
합 계	161	13,680	89	1,243	55%	
농업기반담당	95	5,439	59	654	62%	
도로 담당	38	5,636	17	344	45%	
하천 담당	28	2,605	13	245	46%	

□ 군도, 농어촌도로 확·포장사업 추진실적

작성자 : 도로팀장 최준 (인)

확인자 : 건설과장 김규동 (인)

1. 사문진로(군도5호) 확장사업

- 위치 : 다산면 호촌리 ~ 평리리
- 사업량 : L=1.8km, B=30.0m
- 사업비 : 8,100백만원 (도 550, 군 7,550)
- 사업기간 : 2019. 2. ~ 2023. 06.
- 추진실적
 - 2019. 04. : 주민설명회 개최
 - 2019. 10. : 편입토지 보상협의
 - 2020. 06. : 실시설계 완료
 - 2020. 08. : 공사 착공
 - 2023. 06. : 공사 준공

2. 부리~옥산리(군도4호) 도로확장공사

- 위치 : 개진면 부리 ~ 옥산리
- 사업량 : L= 1.7km, B=12.0m
- 사업비 : 5,500백만원 (특교세 600, 도비 200, 군비 4,700)
- 사업기간 : 2019. 2. ~ 2024. 12.
- 추진실적
 - 2021. 09. : 실시설계 완료
 - 2021. 12. : 공사 착공
 - 2024. 12. : 공사 준공

3. 도진-예곡간 도로확포장공사(군도10호선)

- 위 치 : 우곡면 예곡리(임도삼거리~부례관광지)
- 사 업 량 : L= 1.84km, B= 6.5m
- 사 업 비 : 3,100백만원 (군비 3,100)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 06.
- 추진실적
 - 2020. 09. : 실시설계 완료
 - 2020. 09. : 공사 착공
 - 2023. 06. : 공사 준공

4. 중화도로(리도201호) 도로확장공사

- 위 치 : 대가야읍 중화리 중화저수지 ~ 저전리 저전교
- 사 업 량 : L= 2.0km, B=10.0m
- 사 업 비 : 3,850백만원 (특교세 800, 군비 3,050)
- 사업기간 : 2021. 5. ~ 2023. 12.
- 추진실적
 - 2021. 05. : 실시설계 착수
 - 2022. 01. : 실시설계 완료
 - 2022. 02. : 공사 착공
 - 2023. 12. : 공사 준공

5. 다산~동고령 산업단지간 연계도로 확장사업

- 위 치 : 성산면 무계리 ~ 다산면 송곡리
- 사 업 량 : L= 2.2km, B= 20.0m
- 사 업 비 : 16,000백만원 (국비 10,000 도비 3,000 군비 3,000)
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2024. 12.
- 사업시행 : 고령군
- 추진실적
 - 2020. 06. : 실시설계 완료
 - 2020. 02. : 보상협의 착수
 - 2021. 02. : 공사 착공
 - 2024. 12. : 공사 준공

□ 수리시설 개보수 실적

작성자 : 농업기반팀장 최 정 호 (인)

확인자 : 건설과장 김 규 동 (인)

구분	사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	진도 (%)
계			28개소	1,967		
용배수로	우곡면 봉산1리 용배수로 정비	우곡면 봉산1리	· 용배수로 L=310m	118	'23.10.11.~ '24.01.08.	100
용배수로	개진면 구곡1리 용배수로 정비	개진면 구곡1리	· 용배수로 L=279m	109	'23.05.30.~ '24.01.30.	100
용수로	덕곡면 백1리 용수로 정비	덕곡면 백1리	· 용수로 보수 L=10m	7	'23.02.24.~ '23.03.23.	100
용배수로	운수면 봉평2리 용배수로 정비	운수면 봉평2리	· 용배수로 L=800m	137	'23.05.09.~ '24.01.23.	100
저수지	다산면 월성리 장척소류지 정비	다산면 월성리	· 소류지 정비 1식	9	'23.02.24.~ '23.05.24.	100
저수지	성산면 어곡리 큰골소류지 정비	성산면 어곡리	· 소류지 정비 1식	24	'23.02.27.~ '23.04.17.	100
양수장	우곡면 봉산1리 간이양수장 설치	우곡면 봉산1리	· 양수장 설치 1식	33	'23.02.21.~ '23.05.21.	100
관정	우곡면 야정리 암반관정 설치	우곡면 야정1리	· 암반관정 설치 1식	34	'23.03.10.~ '23.11.02.	100
배수장	우곡면 사촌배수장 유수지 포장	우곡면 사촌리	· 유수지 포장 1식	50	'23.02.15.~ '23.05.01.	100
배수로	우곡면 답곡리 배수로 정비	다산면 평리리	· 배수로 L=81m	35	'23.02.16.~ '23.05.16.	100
관정	개진면 신안리 암반관정 설치	개진면 신안리	· 암반관정 설치 1식	25	'23.03.10.~ '23.06.07.	100
양수장	우곡면 답곡2리 간이양수장 설치	우곡면 답곡리	· 양수장 설치 1식	103	'23.02.21.~ '23.05.21.	100
용배수로	대가야읍 저전리 용배수로 정비	대가야읍 저전리	· 용배수로 L=618m	202	'23.05.09.~ '24.05.11.	100

구분	사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	진도 (%)
관정	개진면 부2리 암반관정 설치	개진면 부2리	· 관정 설치 1식	62	'23.03.10.~ '23.06.07.	100
용배수로	대가야읍 외2리 용배수로 정비	대가야 읍외2리	· 용배수로 L=702m	303	'23.02.10.~ '23.05.10.	100
용배수로	쌍림면 신촌리 용배수로 정비	쌍림면 신촌리	· 개거 L=166m	75	'23.05.09.~ '24.01.09.	100
용배수로	덕곡면 후암1리 배수로 정비	덕곡면 후암1리	· 식생블럭 L=281m · 배수로 L=28m	52	'23.03.16.~ '23.06.13.	100
관정	다산면 상곡1리 암반관정 설치	다산면 상곡1리	· 관정 설치 1식	38	'23.12.01.~ '24.02.28.	100
배수로	개진면 부리 배수로 정비	개진면 부리	· 배수로 준설 L=242m · 다이크 L=270m	25	'23.03.12.~ '23.06.12.	100
배수장	쌍림면 신곡1리 간이배수장 설치	쌍림면 신곡1리	· 간이배수장 1개소	76	'23.11.21.~ '24.04.17.	100
배수장	쌍림면 귀원리 간이배수장 설치	쌍림면 귀원리	· 간이배수장 1개소	48	'23.11.21.~ '24.04.30.	100
용배수로	대가야읍 저전리(담마) 용배수로 개체	대가야읍 저전리	· 용배수로 개체 L=176m	91	'23.11.21.~ '24.02.18.	100
배수로	쌍림면 산주리 배수로 정비	쌍림면 산주리	· 배수로 정비 L=107m	21	'23.11.23.~ '24.02.20.	100
취입보	쌍림면 하거1리 취입보 정비	쌍림면 하거1리	· 취입보 정비 1식	8	'23.11.23.~ '24.04.19.	100
관정	덕곡면 본리리 암반관정 개발	덕곡면 본리리	· 관정 설치 1식	55	'23.10.13.~ '24.01.10.	100
관정	쌍림면 평지리 농업용 암반관정 개발	쌍림면 평지리	· 관정 설치 1식	85	'23.05.26.~ '23.11.23.	100
용수로	우곡면 예곡리 용수로 정비	우곡면 예곡리	· 용수로 L=422m	72	'23.02.21.~ '24.01.12.	100
배수로	개진면 부리(진촌) 배수로 정비	개진면 부리	· 배수로 L=118m	70	'23.10.13.~ '24.01.10.	100

□ 배수장 시설관리 점검 실적

작성자 : 농업기반팀장 최 정 호 (인)

확인자 : 건설과장 김 규 동 (인)

배수장명	위 치		시설규모	시설관리자 (운영자)		전기안전관리		관리기간	비고
	읍면	리		주소	성명	주소	성명		
개 포 배수장	개진	개포	· 전동기 350 HP×1000 m/m×1대 · 전동기 280 HP×1000 m/m×1대 · 전동기 150 Hp×600 m/m×1대 · 전동기 75 Hp×400 m/m×2대 · 배수량 Q = 5.462 m ³ /sec	개진면 개포리	윤한기 김문열	(주) 대구 전기 안전	이종진	'23. 5.~10. (6개월) 월1회 (점검)	
사 촌 배수장	우곡	사촌	· 전동기 75 Hp×450 m/m×2대 · 배수량 Q = 0.77 m ³ /sec	우곡면 사촌리	박종호 박승규	"	"	'23. 5.~10. (6개월) 월1회 (점검)	

□ 하천부지 불법 무단점유에 대한 단속 현황

작성자 : 하 천 팀 장 지 용 천 (인)

확인자 : 건 설 과 장 김 규 동 (인)

○ 하천부지 불법현황

하천명	점검내용			조치내용		비 고
	점검 일자	위 치	점검사항	조치일자	조치사항	
안림천	2022.05.31.	쌍림면 송림리 497	하천 무단점용	2023.07.05.	불법점용 원상회복 완료	

□ 하천부지 점용현황 및 점용료 징수·체납 현황

작성자 : 하 천 팀 장 지 용 천 (인)

확인자 : 건 설 과 장 김 규 동 (인)

○ 하천부지 점용현황(경작)

(단위:천㎡)

구분	계		국가하천		지방하천		공유수면	
	건수	면적	건수	면적	건수	면적	건수	면적
계	142	194.5	-	-	53	63	90	131.5
대가야	17	12	-	-	6	4	12	8
덕곡	62	53	-	-	29	18	33	35
운수	10	30.5	-	-	8	30	2	0.5
성산	2	11	-	-	-	-	2	11
다산	-	-	-	-	-	-	-	-
개진	-	-	-	-	-	-	-	-
우곡	36	73	-	-	2	4	34	69
쌍림	15	15	-	-	8	7	7	8

○ 점용료부과 및 징수 현황(하천)

(단위: 백만원, %)

부 과		징 수		체 납 액		징수율 (%)	비 고
건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액		
63	63	52	49	11	14	77	하천 점용

□ 하천재해예방사업 추진실적

작성자 : 하 천 팀 장 지 용 천 (인)

확인자 : 건 설 과 장 김 규 동 (인)

<대가야문화물길(회천) 정비사업>

1. 사업개요

- 위 치 : 고령군 대가야읍 헌문리 ~ 우곡면 월오리 지내
- 사 업 량 : 제방보강 및 친수공간조성 L=12.1km
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 25,000백만원(도비 15,000, 군비 10,000)
- 사업시행자 : 고령군수

2. 추진실적

- 2017. 1.~5. : 대가야문화물길 회천하천사업 제안서 작성 및 사업선정
- 2018. 10. : 대가야문화물길 회천하천사업 실시설계용역 착수
- 2020. 6. : 소규모환경영향평가 협의 시행(대구지방환경청)
- 2020. 8. : 설계경제성 검토(VE)용역 시행
- 2020. 9. : 총사업비 협의 및 주민설명회 개최
- 2020. 12. : 원가 심사 및 공사 발주
- 2021. 3. : 총괄 및 1차 공사 착공
 - 1차공사 : 가동보 1개소, 고아·장기 제방확포장 L=886m, B=6~7m
저수호안 L=300m
- 2022. 4. : 1차공사 준공
- 2022. 5. : 2차공사 착공
 - 2차공사 : 호안설치 황성지구 L=887m, 야정지구 L=1.54km
- 2023. 4. : 2차공사 준공 및 3차공사 착공
 - 3차공사 : 호안설치 야정지구 L=2.04km
- 2023. 11. : 3차공사 준공
- 2025. : 총괄공사 준공예정

□ 건설골재 판매실적 및 허가현황

작성자 : 건설행정팀장 최 두 원 (인)

확인자 : 건설과장 김 규 동 (인)

○ 판매실적 : “해당사항 없음”

○ 허가현황

허가 번호	허가장소	허 가 현 황			비 고
		허가면적	허가량	허가기간	
합계		19,410m ²	36,827m ³		
2023-01	우곡면 대곡리 127-1번지 외 8필지	12,974m ²	29,827m ³	2023.01.05. ~ 2024.03.31.	복구완료
2023-02	대가야읍 장기리 430-1번지 외 3필지	6,436m ²	7,000m ³	2023.12.28. ~ 2024.11.30.	채취중

□ 낙동강 자전거길 및 주변시설물 관리 실적

작성자 : 하 천 팀 장 지 용 천 (인)

확인자 : 건 설 과 장 김 규 동 (인)

사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	진도 (%)
	합계	8개소	236		
낙동강 자전거도로 도색	다산면 곽촌리 호촌리	· 차선도색 L=4.0km · 문자기호 12개소	18	'23.04.03. ~ '23.05.02.	100
낙동강 친수시설 정비	성산면 개진면	· 데크보수 27장 · 블라드(우레탄) 6개 · 블라드(석재) 1개	4	'23.04.04. ~ '23.04.13.	100
낙동강 휴게쉼터 지붕교체	다산면 곽촌리	· 휴게쉼터 지붕교체 1개소	2	'23.04.17. ~ '23.04.21.	100
낙동강 태양광 가로등 교체	다산면 곽촌리 호촌리	· 태양광 가로등 자재 교체 44개소	103	'23.05.30. ~ '23.11.20.	100
낙동강 친수공간 예초작업	성산면 다산면 개진면 우곡면	· 예초작업 A=102,674m ²	57	'23.07.03. ~ '23.09.30.	100
낙동강 좌학제 및 고수부지 예초	다산면 좌학리	· 예초작업 A=40,000m ²	19	'23.10.16. ~ '23.10.27.	100
낙동강 자전거도로 도색	다산면 호촌리	· 차선도색 L=3.6km · 문자기호 4개소	19	'23.10.17. ~ '23.10.31.	100
낙동강 친수시설 도색	개진면 인안리 오사리	· 쉼터 3개소 · 의자 51개	14	'23.11.15. ~ '23.12.04.	100

□ 도로변 풀베기사업 정산내역(2023)

작성자 : 도로팀장 최준 (인)

확인자 : 건설과장 김규동 (인)

연번	읍면 (추진부서)	용역명	용역기간	용역비 (천원)	업체명	과업내용
		합 계	14건	95,420		
1	다산면 (건설과)	군도5호 (사문진로) 예초작업 시행	'23.07.17. ~'23.08.07.	11,280	주식회사 해승조경	- A=2,322m ² (예초) - 관목제거(450주) - 관목전정(360m ²)
2	다산면 (건설과)	군도5호 (사문진로) 예초 및 제초작업 시행	'23.09.19. ~'23.09.26.	8,930	(주)석진조경	- A=7,260m ² - 예초 및 제초작업
3	우곡면 (건설과)	우곡 사천도로 (군도6호) 예초 및 수목 제거 작업 시행	'23.11.29. ~'23.12.19.	19,280	(주)석진조경	- A=10,000m ² - 예초 및 수목제거(186주)
4	대가야읍	캐빈리 시야지장목 제거 용역	'23.10.20. ~'23.11.16.	4,800	(주)해승조경	- A=3,000m ² (벌목) - L=4,500m / B=2.0m
5	덕곡면	도로변 예초 작업 시행(2구간)	'23.06.19. ~'23.06.27.	4,700	주식회사 천수조경	- A=12,000m ² - 본리1리 ~ 옥계리 일대 도로변 예초
6	운수면	도로변 (리도203호선, 국도33호선) 예초사업	'23.09.11. ~'23.09.25.	2,000	신화조경	- L=1.6km - 리도, 국도 도로변 예초
7	성산면	성산면 하반기 도로변 수목 정비사업	'23.11.22. ~'23.12.11.	4,800	신화조경	- 오곡리, 박곡리 예초 - 수목제거 5주
8	다산면	곽촌도로 (리도201호선) 풀베기	'23.07.25. ~'23.08.15.	4,800	(주)리치조경	- A=3,800m ² - 도로 주변 풀베기 및 잡목 제거

연번	대상 (추진부서)	용역명	용역기간	용역비 (천원)	업체명	과업내용
9	다산면	관내 주요도로변 풀베기	'23.07.17. ~'23.07.31.	6,450	(주)리치조경	- L=6.8km - 주요도로변 풀베기
10	다산면	주요 도로변 (군도5, 지방도905, 면도101) 내 잡목제거	'23.09.18. ~'23.09.25.	9,400	(주)리치조경	- L=6.8km - 주요도로변 잡목 제거
11	개진면	도로변 풀베기 예초사업 시행(군도 4호선 상부)	'23.08.24. ~'23.09.05.	5,920	영남중기	- L=11.7km - 도로변 풀베기
12	개진면	도로변 풀베기 예초사업 시행 (군도 4호선 하부)	'23.08.24. ~'23.09.05.	3,410	영남중기	- L=9km - 도로변 풀베기
13	우곡면	도로변 풀베기 예초사업 (연리~답곡) 시행	'23.07.17. ~'23.08.04.	4,850	주식회사 해승조경	- A=12,800m ² (L=6.4km, B=2.0m) - 도로 인도 및 측구 풀베기
14	쌍림면	2023년 하반기 가로환경정비 도로변 풀베기 (씩은덤 ~박곡재 신곡2리)	'23.09.20. ~'23.09.27.	4,800	(주)리치조경	- L=18km - 도로 인도 및 측구 풀베기