

# 2019년도 주요 업무 보고



도시과

# 보 고 순 서

■ 2019년 업무추진 방향	.....	2
■ 2019년도 부서별 연간일정표 <sup>[안]</sup>	.....	3
■ 2019년 주요사업 소요예산 현황	.....	5
■ 2019년 주요업무 계획	.....	7
● 도시계획 분야	.....	7
● 도시재생 분야	.....	12
● 도시개발 분야	.....	16
● 산업단지조성 분야	.....	21
■ 공 약 사 업 (현안사업)	.....	26
■ 특 수 시 책	.....	38

# 2019년 업무추진 방향

## 전 망

- ‘더 큰고령 더 행복한 군민’ 을 향한 삶의질 향상 욕구 증대
- 국정과제와 연계한 지역발전의 새로운 원동력 확보
- 대도시 인접 지리적 여건을 활용한 지역개발 연계 필요
- 지역경제의 기반이 되는 새로운 성장동력산업 육성



## 추진방향

- 여건변화에 대응하는 효율적이고 지속가능한 도시개발
- 도시재생뉴딜사업 추진을 통한 도시경쟁력 강화
- 생명력 넘치는 활기차고 깨끗한 도시환경조성
- 투자유치 기반구축 및 투자환경 개선으로 지역경제 활력 부여

# 2019년도 연간일정표 [안]

연월	내 용	비 고
1월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장기미집행 군계획시설 정비 용역 착수</li> <li>- 개발제한구역 해제 기본구상 및 개발계획 수립 군의회 의견청취</li> <li>- 우곡문화체육공원 조성계획 수립용역 시행</li> <li>- 꿈꾸는 시간여행자 센터 조성사업 건축공사 설계완료 및 착공</li> <li>- 『대가야문화의 거리조성』, 왕릉로 활성화를 위한 거점공간조성』 및 『개발제한구역주민지원사업』 실시설계 착수</li> <li>- 도시개발사업 보상협의 추진</li> <li>- 동고령IC물류단지 계획심의위원회 심의</li> </ul>	도시계획 도시계획 도시계획 도시재생 도시개발  도시개발 산업단지조성
2월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030 고령 군기본계획 수립 군기본계획(안) 작성완료</li> <li>- 장기미집행 군계획시설 정비 현황조사 및 기초조사 분석</li> <li>- 도시지역 미래발전 개발계획 수립 착수</li> <li>- 대가야읍 중심지 도시재생 활성화계획 승인</li> <li>- 도시재생대학 운영</li> <li>- 도시개발사업 보상협의 지속추진</li> <li>- 동고령IC물류단지 계획 승인 고시(도)</li> </ul>	도시계획 도시계획 도시계획 도시재생 도시재생 도시개발 산업단지조성
3월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시지역 미래발전 개발계획 수립 기초현황 조사</li> <li>- 개발제한구역 해제 기본구상 및 개발계획 수립 군계획위원회 지문</li> <li>- 대가야읍 중심지 도시재생 활성화계획 승인</li> <li>- 도시재생대학 운영</li> <li>- 『대가야문화의 거리조성』, 왕릉로 활성화를 위한 거점공간조성』 및 『개발제한구역주민지원사업』 실시설계 완료</li> <li>- 도시개발사업 보상협의 지속추진</li> <li>- 2020년 군계획시설 실효대비예산 1회추경 반영 및 추진</li> </ul>	도시계획 도시계획 도시재생 도시재생 도시개발 도시개발 도시개발
4월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030 고령 군기본계획 수립 주민공청회</li> <li>- 『대가야문화의 거리조성』, 왕릉로 활성화를 위한 거점공간조성』 및 『개발제한구역주민지원사업』 공사착공</li> <li>- 『다산군계획도로(중로3-2호) 개설』 및 『대가야군계획도로(대로3-2호) 개설』 공사착공</li> <li>- 도시개발사업 보상협의 지속추진</li> </ul>	도시계획 도시개발  도시개발  도시개발
5월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시지역 미래발전 개발계획 수립 국내외 도시 개발계획 사례 검토 및 분석</li> <li>- 지역수요맞춤 지원사업 공모 신청</li> <li>- 『관광순환도로 개설공사』 및 『관광순환도로 전선지중화사업』 실시설계 용역 완료 및 공사착공</li> </ul>	도시계획 도시재생 도시개발

연월	내 용	비 고
6월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장기미집행 군계획시설 정비 군관리계획 결정(변경) 입안</li> <li>- 도시재생 뉴딜사업 공모 신청</li> <li>- 동고령 산단 공공폐수처리시설 설치사업(1단계) 준공</li> </ul>	도시계획 도시재생 산업단지조성
7월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030 고령 군기본계획 수립 군계획위원회 자문</li> <li>- 우곡문화체육공원 조성계획 심의 및 결정·고시</li> <li>- 개발제한구역 해제 기본구상 및 개발계획 수립 경상북도 승인신청</li> <li>- 도시지역 미래발전 개발계획 수립 개발 잠재력 도출 및 기본구상 작성</li> </ul>	도시계획 도시계획 도시계획 도시계획
8월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장기미집행 군계획시설 정비 관련기관(부서)협의,주민공람 및 의회의견청취</li> <li>- 2030 고령 군기본계획 수립 경상북도 승인신청</li> </ul>	도시계획 도시계획
9월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 송곡 산단 조성사업 착공</li> </ul>	산업단지조성
10월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장기미집행 군계획시설 정비 군계획위원회 심의 및 자문</li> <li>- 도시지역 미래발전 개발계획 수립 세부사업별 개발계획 수립</li> <li>- 동고령IC물류단지 조성사업 착공</li> </ul>	도시계획 도시계획 산업단지조성
11월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2030 고령 군기본계획 수립 도 도시계획위원회 심의 및 승인공고</li> <li>- 개발제한구역 해제 기본구상 및 개발계획 수립 경상북도 도시계획위원회 심의 및 결정·고시</li> <li>- 도시개발사업 순차적 완료</li> </ul>	도시계획 도시계획 도시개발
12월	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장기미집행 군계획시설 정비 경상북도 승인 신청</li> <li>- 도시지역 미래발전 개발계획 수립 도시지역 미래발전 개발계획 수립</li> <li>- 월성 산단 공업용수도 건설사업 준공</li> <li>- 열외 산단 조성사업 준공</li> </ul>	도시계획 도시계획 산업단지조성 산업단지조성

# 2019년 주요사업 소요예산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	2019년 소요예산					2018년 예산액
		계	국비	지방비		민자	
				도비	군비		
계		29,483	6,487	1,046	18,550	3,400	21,363
1. 장기미집행 군계획시설 정비	장기미집행 군계획시설 관리방안 마련	500			500		
2. 우곡 문화체육공원 조성사업	공원시설 실시계획 A=18,500㎡	400			400		
3. 도시지역 미래발전 개발계획 수립	미래발전 개발계획 수립	100			100		
4. 개발제한구역 환경 문화사업 계획 수립	누리길, 여가녹지, 경관 조성	1,000	900		100		
5. 대가야의 목금토 꿈꾸는 시간여행자 센터 조성사업	여행자센터 조성, 왕릉 로 경관 정비, 지역역 량강화 등	597	300		297		403
6. 도시재생지원센터 운영	도시재생지원센터 운영	70			70		16
7. 도시재생대학 운영	도시재생대학 운영	100			100		
8. 공모사업 추진	지역수요맞춤 지원사업 외 4개사업 추진	308			308		160
9. 평지리 새뜰마을 사업	주택정비, 환경개선 기반시설 정비 등	613	460	46	107		486
10. 관광순환도로 전선지중화사업 (전기, 통신)	전선지중 L=1,500m	5,300	-	-	2,500	2,800	300
11. 관광순환도로 개설공사	도로개설 L=1,540m B=25m	858	858	-	-	-	500
12. 다산군계획도로 (중로3-2호) 개설	도로개설 L=1,135m B=12m	2,000	-	-	2,000	-	2,700

사업명	사업개요	2019년 소요예산					2018년 예산액
		계	국비	지방비		민자	
				도비	군비		
13. 대가야군계획도로 (대로3-2호) 개설	도로개설 L=1,300m B=22m	2,000	-	-	2,000	-	1,100
14. 다산군계획도로 (소로3-11호) 개설	도로개설 L=240m B=8m	1,200	-	-	1,200	-	400
15. 대가야군계획도로 (소로2-48호) 개설	도로개설 L=100m B=8m	600	-	-	600	-	100
16. 다산군계획도로 (소로2-4호) 개설	도로개설 L=280m B=13m	2,200	-	-	2,200	-	22
17. 대가야군계획도로 (중로3-3호) 개설	도로개설 L=280m B=12	2,278	-	-	2,278	-	22
18. 다산군계획도로 (소로3-22호) 개설	도로개설 L=140m B=8m	960	-	-	960	-	-
19. 대가야군계획도로 (소로2-17호) 개설	도로개설 L=85m B=8m	850	-	-	850	-	-
20. 좌학리 군계획시설 정비	도로개설 및 배수로정비 L=60m	250	-	-	250	-	-
21. 장거리 인도정비	인도정비 L=260m	50	-	-	50	-	-
22. 대가야문화의 거리 조성	도로개설 L=340m	600	-	300	300	-	-
23. 왕릉로 활성화를 위한 거점공간 조성	대가야광장 조성 노후버스정류장 정비	1,400	-	700	700	-	2,000
24. 동고령일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	폐수처리장 1식(300톤/일)	299	209	-	-	90	526
25. 월성일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	폐수처리장 1식(200톤/일)	1,695	1,185	-	-	510	500
26. 월성일반산업단지 공업용수도 건설	배수지 1,420m <sup>3</sup> , L=2.28km	1,225	1,225	-	-	-	500
27. 기타사업 및 일반운영비 등		2,030	1,350	-	680	-	11,628

# 2019년 주요업무 계획

## 도시계획 분야

### ▣ 도시지역 미래발전 개발계획

- 인구 감소로 인한 도시지역 축소 가시화
- 도시의 개발 잠재력 도출 및 미래발전 개발계획 수립

#### ○ 사업개요

- 대 상 : 대가야읍·다산면 도시지역
- 사업비 : 1억원(군비)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

#### ○ 주요내용

- 도로, 상·하수도 및 공원 등 기초현황 조사
- 도시지역의 직면 과제 및 문제점 검토
- 개발여건 분석 및 개발 잠재력 검토
- 미래발전 개발계획 수립

#### ○ 추진계획

- 2019. 2. : 도시지역 미래발전 개발계획 수립 착수
- 2019. 3. : 기초현황 조사
- 2019. 5. : 국·내외 도시 개발계획 사례 검토 및 분석
- 2019. 7. : 개발 잠재력 도출 및 기본구상 작성
- 2019. 10. : 세부사업별 개발계획 수립
- 2019. 12. : 도시지역 미래발전 개발계획 수립


## ■ 우곡 문화체육공원 조성사업

### ○ 사업개요

- 위 치 : 우곡면 포리 368번지 일원
- 사 업 비 : 400백만원(군비)
- 내 용 : 공원시설 확장(A= 11,820m<sup>2</sup>→18,500m<sup>2</sup>)
  - 기 조성 된 우곡 문화공원의 확장 필요성 증대
  - 다양한 체육시설 및 편의시설 조성을 통한 주민의 화합 및 소통의 공간 제공
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

### ○ 추진계획

- 2019. 1. : 공원조성계획 수립용역 시행
- 2019. 7. : 공원조성계획 심의 및 결정·고시
- 2019. 8. : 시설별 실시계획 수립용역 시행
- 2020. 3. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공



## ■ 개발제한구역 환경문화사업 추진

개발제한구역 내 녹지 등 여가공간을 확충하여 이용자 편의 도모 및 지역민 삶의 질 향상

### ○ 사업개요

- 위 치 : 다산면 개발제한구역 일원
- 사 업 비 : 10억원(국비 9억, 군비 1억)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.

### ○ 주요내용

- 이용자 및 지역주민을 위한 환경문화 공간 확보
- 누리길, 여가녹지, 경관조성

### ○ 추진계획

- 2019. 1. : 다산면사무소 환경문화사업 대상지 발굴 협조
- 2019. 2. : 대상지 사업타당성 검토
- 2019. 3. : 국토교통부 환경문화사업 공모신청
- 2019. 8. : 국토교통부 사업심사 및 현장 평가
- 2019. 9. : 환경문화사업 선정
- 2020. 1. : 실시설계 발주
- 2020. 12. : 사업완료

### ○ 기대효과

- 지역주민 및 인근 도시민들의 삶의 질 향상, 지역 경제 활성화 도모

## ■ 2030 고령 군기본계획 수립

### ○ 사업개요

- 목표년도 : 2030년
- 공간범위 : 군 전역 ( 384 km<sup>2</sup> )
- 사업비 : 5억원(군비)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 진 도 : 40% (군기본계획“안” 작성 중)

### ○ 주요내용

- 목표년도에 따른 계획인구 설정
- 계획의 목표 및 전략수립, 계획의 지표설정
- 공간구조의 설정, 토지이용계획 등 부문별 계획수립 등

### ○ 추진계획

- 2018. 5. : 군기본계획 수립 용역 착수
- 2019. 2. : 군기본계획(안) 작성완료
- 2019. 4. : 주민공청회
- 2019. 6. : 군의회 의견청취
- 2019. 7. : 군계획위원회 자문
- 2019. 8. : 경상북도 승인신청
- 2019. 10. : 중앙 및 관련기관 협의
- 2019. 11. : 도 도시계획위원회 심의 및 승인공고

## ▣ 개발제한구역 해제 기본구상 및 개발계획 수립

### ○ 사업개요

- 위 치 : 다산면 개발제한구역 일원
- 대 상 : 개발제한구역 전역에 대한 소규모단절토지(3만㎡미만)
- 사 업 비 : 약 1 억원 (군비 1)
- 사업내용 : G.B 해제 기본구상 및 개발계획 수립
  - 지구단위계획 수립(단절토지 개발제한구역 해제 포함),  
교통성검토, 경관성검토, 사전재해영향성검토
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 진 도 : 20% (개발제한구역 해제 대상지 검토)

### ○ 추진계획

- 2018. 5. : G.B 해제 개발계획수립 용역
  - 2018. 10. : 군관리계획 입안 및 주민공람
  - 2019. 1. : 군의회 의견청취
  - 2019. 3. : 군계획위원회 자문
  - 2019. 7. : 경상북도 승인 신청
  - 2019. 11. : 경상북도 도시계획위원회 심의 및 결정·고시
- ※ G.B 해제 개발계획에 따른 연차적 G.B 해제 추진

### ○ 기대효과

- 개발 가용지 확보 및 계획적 개발로 도시의 지속 성장 도모
- 기반시설 확충 및 정주여건 개선으로 살기 좋은 도시 조성

## 도시재생 분야

### □ 2019년 공모사업 신청 추진계획

(단위 : 백만원)

부처명	사업명	용역비	주요내용
계		308	
국토부	① 지역수요맞춤 지원사업	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상지 : 추후 발굴</li> <li>• 사업비 : 최대 20억원 (국비 100%)</li> <li>• 내 용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민수요를 반영한 상향식 용·복합(HW+SW) 사업</li> </ul> </li> </ul>
	② 도시재생 뉴딜사업	220	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상지 : 대가야읍 도시지역</li> <li>• 사업비 : 개소당 167억원(국비100,군비67)</li> <li>• 내 용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시혁신공간 조성 및 정주여건 개선</li> <li>- 지역경제 활성화 및 일자리 창출</li> <li>- 주민공동체 활성화 등</li> </ul> </li> </ul>
	③ 소규모 재생사업	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상지 : 대가야읍, 다산면 도시지역</li> <li>• 사업비 : 최대 4억원 (국비 50%)</li> <li>• 사업 발굴               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민이 제안하는 소규모 HW 사업 및 SW사업 지원</li> </ul> </li> </ul>
농림부	④ 새뜰마을 사업	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상지 : 추후 발굴</li> <li>• 사업비 : 최대 20억원 (국비 70%)</li> <li>• 내 용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주택 및 환경 정비</li> <li>- 기반시설 정비 등</li> </ul> </li> </ul>
기 타	⑤ 도시재생 부처 연계사업	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상지 : 추후 발굴</li> <li>• 사업비 : 미정</li> </ul>

## ▣ 도시재생뉴딜사업 추진

### ○ 사업개요

- 도시재생뉴딜 공모 추진

- 대 상 지 : 대가야읍 중심지 일원
- 사 업 비 : 167억원 (국비 100, 군비 67)
- 주요내용 : 정주여건 정비, 혁신공간 조성, 공동체 활성화 등
- 기 간 : 2020 ~ 2023년

- 도시재생지원센터 운영

- 위 치 : 도시과 구)보상사무실
- 사 업 비 : 70백만원 정도
- 운영방법 : 직영
- 인 원 : 3명 (비상근 1, 상근 2)
- 주요내용 : 주민역량강화 및 지역자산발굴, 주민참여사업 추진 등
- 기 간 : 계속

- 도시재생대학 운영

- 대 상 : 지역주민, 상인 및 활동가 등
- 사 업 비 : 1억원 정도
- 운영방법 : 위탁운영
- 주요내용 : 도시재생 기초, 심화 및 지역활동가 육성 교육 등
- \* 도시재생대학과 연계하여 소규모 재생사업 공모 신청 예정
- 기 간 : 계속

### ○ 추진계획

- 2019. 1. : 도시재생지원센터 운영
- 2019. 3. : 도시재생대학 운영
- 2019. 6. : 도시재생뉴딜사업 공모 신청(국토부)

## ▣ 대가야의 木金土 \_ 꿈꾸는 시간여행자센터 조성사업

### ○ 사업개요

- 위 치 : 대가야읍 지산리 232-106번지 일원
- 사 업 비 : 1,618백만원 (국비 1,218, 지방비 400)
- 사업내용
  - 꿈꾸는 시간여행자센터 조성 : 연면적 480m<sup>2</sup>
  - 친환경 문화주차장 조성 : 2,077m<sup>2</sup>
  - 왕릉로 경관 정비 및 역량강화 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년

### ○ 현 진도 : 30% (기본 및 실시설계 중)

### ○ 2019년도 추진계획

- '18. 11. : 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인
  - '19. 1. ~ '20. 12. : 착공 및 준공
- ※ 국토부 지역수요맞춤 지원사업으로 추진



## ▣ 평지리 새뜰마을사업

### ○ 사업개요

- 위 치 : 쌍림면 평지리 일원
- 사 업 비 : 11억원(국비 8, 도비 0.9, 군비 2.1)
- 사업내용
  - 주택 정비 : 슬레이트지붕 정비, 집수리
  - 환경 개선 : 담장 정비, 마을안내판 설치
  - 기반시설 정비 : 위험도로 및 하천 정비, CCTV 설치 등
- 사업기간 : 2017 ~ 2019년
- 현 진도 : 40%(공사 착수 준비중)
- 2019년도 추진계획
  - '18. 9. ~ '19. 12. : 착공 및 준공




## 도시개발 분야

### ■ 군계획도로사업

(단위:백만원)

노선명	위치	사업개요	사업비	사업기간	비고
계	13 개소		16,830		
대가야 도시지역	8 개소		10,220		
① 대가야(대로3-2호)개설	대가야읍 고아리 (일량교~썩은담)	L=1,300m B= 22m	2,000	2017.12. ~ 2019.12.	실시설계중
② 대가야(소로2-48호)개설	대가야읍 헌문리 (대가물회~영생병원장레식장)	L= 100m B= 8m	600	2018.07. ~ 2019.12.	실시설계중
③ 관광순환도로 개설공사	대가야읍 고아리 (과출소사거리~쾌빈교)	L=1,540m B= 25m	2,420	2018.01. ~ 2020.12.	실시설계중
④ 대가야(중로3-3호)개설	대가야읍 장기리 (영생요양원~대가야사무기)	L= 280m B= 12m	2,300	2018.07. ~ 2019.12.	신규사업
⑤ 대가야(소로2-17호)개설	대가야읍 쾌빈리 (KT주차장~소라빌라)	L= 85m B= 8m	850	2019.01. ~ 2019.12.	신규사업
⑥ 장기리 인도정비공사	대가야읍 장기리 (월산복어~가야골프연습장)	L= 260m	50	2019.01. ~ 2019.12.	신규사업
⑦ 대가야 문화의 거리조성	대가야읍 지산리 (문화누리~시장입구)	L= 340m	600	2019.01. ~ 2020.12.	신규사업
⑧ 왕릉로 활성화를 위한 거점공간 조성	대가야읍 쾌빈,지산리 (대가야광장 및 축협앞정류장)	2개소	1,400	2019.01. ~ 2020.12.	신규사업






## ■ 기타사업

### ◎ 개발제한구역 주민지원사업

(단위:백만원)

사업명	위치	사업개요	사업비	사업기간	비고
다산 지역	3 개소		1,200		
① 평리·호촌들 농로보수	다산면 (평리리~호촌리)	L=8,000m B= 3.0m	500	2019.01. ~ 2019.12.	
② 호촌 배수로 및 주민편의사업	다산면 호촌리	L=700m B=2.0m	500	2019.01. ~ 2019.12.	
③ 광촌리 배수로 개설사업	다산면 상곡리 (새마을금고~윤성레미콘)	L=800m B=2.0m	200	2019.01. ~ 2019.12.	



◎ 좌학근린공원 정비공사

- 위 치 : 다산면 좌학리 일원 (좌학근린공원 내)
- 사업기간 : 2019. 01 ~ 2019. 12
- 사 업 비 : 470백만원
- 사업내용 : 공원정비 A=782m<sup>2</sup> 및 바닥분수 설치 1식



◎ 쌍림벽화 조성사업

- 위 치 : 쌍림면 귀원리 일원 (쌍림중학교)
- 사업기간 : 2019. 01 ~ 2019. 6
- 사 업 비 : 60백만원
- 사업내용 : 벽화조성 1식



## ■ 골프장 조성사업

(단위 : 천㎡ / 억원)

구 분	골프장명	위 치	면 적	사업비	홀규모	추진내역
5 개소			4,227	2,676		
운영중	유니벨리 CC	대가야읍 내곡리 1078-1	386	250	9 홀 (대중제)	▪ 2008. 9. : 9홀 오픈
	마 스 터 피 스 CC	쌍림면 월막리 산 40-2	1,034	532	18 홀 (대중제)	▪ 2016. 11. : 18홀 오픈
추진중	로얄파인 CC	우곡면 월오리 산 83	1,099	724	18 홀 (대중제)	▪ 2012. 12. : 군계획시설 결정 ▪ 2015. 11. : 실시계획 승인 ▪ 2016. 10. : 실시계획변경승인 ▪ 2018. 11. : 착공 예정 ▪ 2020. 3. : 준공 예정
	샤인힐 컨트리클럽	다산면 벌지리 산63-1	1,240	1,080	18 홀 (대중제)	▪ 2016. 8. : 실시계획 승인 ▪ 2017. 11. : 착공 ▪ 2018. 7. : 토공사 중 ▪ 2019. 6. : 준공예정
	대가야 퍼블릭 골프장	대가야읍 지산리 산 120	468	90	9 홀 (대중제)	▪ 2012. 11. : 군계획시설 결정 ▪ 2014. 9. : 실시계획 승인 ▪ 2016. 11. : 실시계획변경승인 ▪ 2017. 1. : 착공 ▪ 2018. 12. : 준공예정

## 산업단지조성분야

### ■ 투자유치 활성화 계획 수립

- 투자유망기업을 발굴하여 유치함으로써 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모
- 기업의 고충사항 처리 및 기업동향관계를 모니터링하여 정보 공유

#### ○ 수립범위

- 외국계기업 및 수도권 우량기업 유치
- 신규 산업단지 조성
- 진행부진 산업단지 재개
- 물류유통 관련기업 유치 등

#### ○ 소요예산 : 20백만원

#### ○ 주요내용

- 투자유치에 관한 주요시책 및 투자유치 기본계획 수립
- 고용창출 및 지역경제에 기여하는 투자유망기업 발굴
- 투자유치기업에 대한 입지·고용·교육훈련 지원
- 기업 고충사항 처리 및 사후관리
- 투자유치 관련 시책 및 기업 홍보
- 활발한 투자 및 일자리 확보 위한 박람회 참가 및 개최 등

#### ○ 추진일정

- 2019. 3월 : 주요시책 및 기본계획 수립
- 2019. 6월 : 투자유망기업 발굴 및 협약(MOU) 체결
- 2019. 8월 : 유치기업 인센티브 검토
- 2019. 10월 : 사후관리 및 관련 홍보

## ■ 월성일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업

- 위 치 : 다산면 월성리 월성일반산업단지 내
- 사 업 비 : 4,947백만원(국비 3,463 민자 1,484)
  - 2019년 예산액 : 1,695백만원(국비 1,185, 민자 510)
- ※ 총사업비는 실시설계에 따른 환경청 협의 후 확정
- 시설규모 : 700㎡/일(금회 시행 200㎡/일)
- 사업기간 : 2018. 3 ~ 2019. 12
- 추진현황 및 계획
  - 2018. 03 : 기본 및 실시설계 용역 시행
  - 2019. 01 : 기본 및 실시설계 용역 완료
  - 2019. 03 : 공사착공 (1단계 1-1계열)
  - 2019. 12 : 준공 (1단계 1-1계열)

## ■ 월성일반산업단지 공업용수도 설치사업

- 위 치 : 다산면 월성리 월성일반산업단지 내
- 사 업 비 : 1,975백만원(국비 1,975)
  - 2019년 예산액 : 1,225백만원(국비 1,225)
- 시설규모
  - 배 수 지 :  $V=1,420\text{m}^3$ (생활:120 $\text{m}^3$ , 공업:1,300 $\text{m}^3$ )
  - 송수관로 :  $L=2.28\text{km}$ [생활(D100) 1.14km, 공업(D200) 1.14km]
- 사업기간 : 2017. 11 ~ 2019. 12
- 추진현황 및 계획
  - 2017. 11 : 기본 및 실시설계 용역 시행
  - 2018. 09 : 기본 및 실시설계 용역 완료
  - 2018. 11 : 공사착공
  - 2019. 12 : 준공

## ■ 산업단지 조성

단지명	위 치	면 적	사업기간	사업비 (억원)	진 행 사 항
계	4개소	1,920천㎡ (58만평)		3,986	
동고령	성산면 박곡리	753천㎡ (23만평)	2013. 03 ~ 2018. 12. 31	1,383	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공정율 : 85%</li> <li>○ 공공폐수처리장, 공업용수도 건설사업 착공 : 2017. 11.</li> <li>○ 준 공 : 2018. 12.</li> </ul>
열 피	개진면 직 리	224천㎡ (7만평)	2014. 12 ~ 2019. 12. 31	260	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공정율 : 25%</li> <li>(기보상부지 토공)</li> <li>○ 토지보상 중(85%)</li> <li>○ 준 공 : 2019. 12.</li> </ul>
월 성	다산면 월성리	668천㎡ (20만평)	2014. 06 ~ 2020. 12. 31	1,940	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토지보상 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수용개시일 : 2018.09.20.</li> <li>- 공장 이전 협의 중</li> </ul> </li> <li>○ 착 공 : 2017. 11.</li> <li>(별목 진도 65%)</li> <li>○ 공공폐수처리시설 설계 중</li> <li>○ 공업용수도 건설사업 발주 중</li> <li>○ 준 공 : 2020. 12.</li> </ul>
송 곡	다산면 송곡리	275천㎡ (8만평)	2015. 09 ~ 2020. 12. 31	403	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 부서/기관 협의 완료</li> <li>○ 산단계획심의위원회: 2018. 7</li> <li>○ 산업단지계획승안고시: 2018.10</li> <li>○ 착 공 : 2019. 9.</li> </ul>

## ■ 동고령IC 물류단지 조성

### ○ 사업개요

위 치	면 적	사업비	사업기간	시 행 자	유 치 업 종
성산면 득성리	115천㎡ (35천평)	555억원	2016. 9 ~ 2020. 12. 31	(주)미래산업개발 외 11개사	• 물류·상류시설 • 지원시설

### ○ 추진계획

- 2018. 1. : 물류단지 계획 승인 요청(도)
- 2018. 10월 현재: 관련부서(기관) 협의 중
- 2019. 1. : 경상북도 물류단지계획심의위원회 심의
- 2019. 2. : 물류단지 계획 승인 고시(도)
- 2019. 4. : 토지 보상(시행사)
- 2019. 10. : 착 공
- 2020. 12. : 준 공



## ■ LNG복합화력발전소 건설 사업 추진

### ○ 사업개요

위 치	면 적	사업비	사업기간	시 행 자	설 비 개 요
성산면 오곡리	224천㎡ (68천평)	1조5천억원	2014. 07~ 2020. 12	민간개발 대림에너지(주)	1,700MW (850MW×2기)

### ○ 추진사항

- 산업단지 개발계획 접수(고령군)
  - ※ 환경영향평가 등 관련 기관/부서 협의 완료(조치계획 수립 중)
- 용수 공급(낙동강 직접 취수) 협의 완료(한국수자원공사)
- 천연가스(LNG) 공급 협의 완료(한국가스공사)

### ○ 추진계획

- 산업통상자원부의 제9차 전력수급기본계획(2019.12.예정)에 의거
  - 9차 전력수급 기본계획 반영
  - 사업계획 작성 및 산자부 협의
  - 산업단지 계획 승인
  - 발전소 인·허가 및 발전허가(면허) 취득

※ 제8차 신규설비 : 4.3GW ⇒ 제9차 전력수급계획에 반영 예정  
(LNG복합화력(2개소) : 3.2GW, 양수발전(2개소) : 1.1GW)



# 공약사업 [현안사업]

## ■ 공 약 사 업

- ① 다산면 신도시 개발
- ② 산업단지 조기 완공
- ③ 동고령IC물류단지 조성
- ④ 다산 샤인힐CC, 우곡 로얄파크인CC 조성 완공
- ⑤ 대가야 관광순환도로 확장
- ⑥ 도시계획도로 및 전선지중화 사업
- ⑦ 도시재생 뉴딜사업(대가야읍)

## ■ 현 안 사 업

- ① 강정고령보(우륵교)개통

# 공약 1 다산면 신도시 개발

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주변지역의 여건변화에 대비한 자족도시 조성 (복합쇼핑몰 투자유치 등)</li> <li>· 개발제한구역에 대한 규제개선 효율적 대응</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비 : 3,160억원(국100, 군,60, 민자3,000 )</li> <li>· 사업기간 : 2018. 12.~2022. 06.</li> <li>· 사업내용 : 기존시가지정비,신규주택단지조성, 복합쇼핑몰 유치</li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 (단위:억원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019년</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>3,160</td> <td>100</td> <td></td> <td>60</td> <td>3,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투자							2019년							향 후	3,160	100		60	3,000		
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투자																																
2019년																																
향 후	3,160	100		60	3,000																											
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2019. 05. : 개발제한구역 해제 사전협의</li> <li>· 2019. 12. : 민자 유치(경북개발공사, 한국토지주택공사) 도시재생 뉴딜사업 신청</li> <li>· 2020. 12. : 지구단위계획수립, 개발제한구역 해제</li> <li>· 2021. 06. : 사업시행자 지정 및 도시개발사업 시행 (도시재생사업 연계)</li> <li>· 2022. 06. : 도시개발사업 완료</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도·농 복합자족 신도시 건설로 명품주거단지 조성</li> <li>· 새로운 도시패러다임인 도시재생의 성공적 모델 제시</li> </ul>																															
추진담당	도시과 도시계획담당 ( ☎ 6701 )	실무담당	시설6급 / 강 민 규																													
협조담당	도시과 도시재생담당 ( ☎ 6751 )	협조담당	도시과 산업단지조성담당 ( ☎ 6711 )																													

## 공약 2 산업단지 조기 완공

구 분	내 용						
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계획적인 산업단지 조성으로 고용증대 및 소득향상 도모</li> <li>○ 지속적이고 안정적인 성장동력 창출로 지역경제 활성화</li> </ul>						
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지 구 : 4개 지구(동고령, 열피, 월성, 송곡)</li> <li>○ 규 모 : 1,920㎡(58만평)</li> <li>○ 사 업 비 : 3,986억원(민간개발)</li> <li>○ 사업기간 : 2013년 ~ 2020년</li> </ul>						
③ 재원조달	(단위 : 억원)						
	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타
				도 비	군 비		
	기 투 자	2,242	52	-	-	2,190	-
2 0 1 9 년	1,126	26	-	-	1,100	-	
향 후	618	85	-	-	533	-	
④ 추진실적 추진계획	<b>■ 공 약 사 업</b>						
	단지명	추진중인 사항			향후 추진계획		
	동고령	공정율 : 85%			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폐수처리장, 공업용수 관로공사 착공 : 2017.11</li> <li>• 준 공 : 2018. 12</li> </ul>		
	열 피	토지보상 중(85%) 보상부지 토공 중			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미보상부지 수용재결</li> <li>• 준 공 : 2019. 12</li> </ul>		
	월 성	토지보상(수용재결) 보상부지 별목 및 토공 진행			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폐수처리장 실시설계 중</li> <li>• 공업용수도건설사업 발주 중</li> <li>• 준 공 : 2020. 12</li> </ul>		
	송 곡	개발계획 승인 : 2018. 10			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 착공(예정) : 2019. 09.</li> </ul>		

추진담당	도시과 산업단지조성담당 ( ☎ 6711 )	실무담당	행정6급 / 전 용 운
------	----------------------------	------	--------------

# 공약 3

# 동고령IC물류단지 조성

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	· 산업단지 확대 조성과 대구권 물류를 원활하게 처리하기 위한 물류단지 조성																															
② 사업개요	· 위 치 : 성산면 득성리 56번지 일원 · 면 적 : 115,596㎡(3.5만평) · 사 업 비 : 555억원 · 사업기간 : 2018년 ~ 2020년 · 개발방법 : 실수요자 직접개발																															
③ 재원조달	· 총사업비 (단위:억원) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019년</td> <td>200</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>340</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>340</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	15	-	-	-	15		2019년	200	-	-	-	200		향 후	340	-	-	-	340		
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	15	-	-	-	15																											
2019년	200	-	-	-	200																											
향 후	340	-	-	-	340																											
④ 추진실적	· 2016. 03. : 투자계획서 제출, MOU 체결 · 2016. 12. : 국토교통부 실수요 검증 · 2017. 02. : 투자의향서 제출, 입지타당성 현지조사 · 2018. 01. : 물류단지계획 승인 신청(도) · 2018. 04. : 관련부서(기관) 협의 · 2018. 09. : 환경영향평가 본안 접수																															
⑤ 추진계획	· 2019. 01. : 경상북도 물류단지계획심의위원회 심의 · 2019. 02. : 물류단지계획 승인 고시(도) · 2019. 10. : 공사 착공 · 2020. 12. : 공사 준공																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	· 물류단지 조성·입주·운영에 따른 고용 창출 및 인구 유치와 세수 증대 효과																															
추진담당	도시과 산업단지조성담당 ( ☎ 6711 )	실무담당	행정6급 / 전 용 운																													

# 공약4-1 다산 샤인힐 CC 조성 완공

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민의 건강증진과 여가시간의 활용을 통해 생활의 재충전을 위한 레저공간 창출</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 다산면 벌지리 산81번지 일원</li> <li>· 규 모 : 1,239,955m<sup>2</sup></li> <li>· 사 업 비 : 1,081억원(민자)</li> <li>· 사업기간 : 2010~2019</li> <li>· 시 행 자 : (주)두강건설</li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 (단위:억원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>340</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>340</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019년</td> <td>741</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>741</td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	340				340		2019년	741				741		향 후							
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	340				340																											
2019년	741				741																											
향 후																																
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2010. 11. : 고령 개발촉진지구 지정 및 개발계획 승인</li> <li>· 2014. 12. : 개발촉진지구 개발계획(변경)고시</li> <li>· 2015. 10. : 도 실시계획승인 신청</li> <li>· 2015. 08. : 실시계획 승인 고시</li> <li>· 2017. 11. : 공사착공</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2019.06. 준공예정</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역주민 소득증대 및 지역 세수확충을 통한 지역개발 촉진</li> </ul>																															
추진담당	도시과 도시계획담당 ( ☎ 6701 )	실무담당	시설6급 / 강 민 규																													

## 공약 4-2 우곡 로얄파인CC 조성 완공

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	· 국민의 건강증진과 여가시간의 활용을 통해 생활의 재충전을 위한 레저공간 창출																															
② 사업개요	· 위 치 : 우곡면 월오리 산83번지 일원 · 규 모 : 1,099천㎡ (대중제 18홀) · 사 업 비 : 724억원(민자) · 사업기간 : 2011. ~ 2020. · 시 행 자 : 현등개발(주)																															
③ 재원조달	(단위:억원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2 0 1 9</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>212</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>212</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	300	-	-	-	300	-	2 0 1 9	212	-	-	-	212	-	향 후	212	-	-	-	212	-	
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	300	-	-	-	300	-																										
2 0 1 9	212	-	-	-	212	-																										
향 후	212	-	-	-	212	-																										
④ 추진실적	· 2012. 12. : 군계획시설 결정 · 2015. 4. : 실시계획 승인신청 · 2015. 5. : 관계기간협의를 · 2015. 8. : 도산지전용심의(조건부) · 2015. 11. : 실시계획승인 · 2016. 10. 및 2018. 4 : 실시계획변경인가																															
⑤ 추진계획	· 2018. 11. : 공사착공 예정 · 2020. 3. : 준공 예정																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	· 지역주민 소득증대 및 지역 세수확충을 통한 지역개발 촉진																															

추진담당	도시과 도시개발담당 ( ☎ 6721 )	실무담당	시설6급 / 이 동 주
------	--------------------------	------	--------------

## 공약 5

# 대가야 관광순환도로 확장

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관광 자원간 연계도로 정비를 통한 지역경제 활성화 도모</li> <li>· 시가지 주간선도로 및 지역경제 중심도로 정비로 지역주민과 관광객 편의 도모</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 대가야읍 지산리~쾌빈리 일원 (고령과출소~쾌빈교)</li> <li>· 규 모 : 도로확장 L=1,500m, B=28m</li> <li>· 사 업 비 : 78억원(국비 40, 군비 38)</li> <li>· 사업기간 : 2017. ~ 2021.</li> </ul>																															
③ 재원조달	<p style="text-align: right;">(단위:억원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>5</td> <td>2.5</td> <td>-</td> <td>2.5</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019년</td> <td>24.2</td> <td>8.58</td> <td>-</td> <td>15.62</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>48.8</td> <td>28.92</td> <td>-</td> <td>19.88</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	5	2.5	-	2.5	-	-	2019년	24.2	8.58	-	15.62	-	-	향 후	48.8	28.92	-	19.88	-	-	
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	5	2.5	-	2.5	-	-																										
2019년	24.2	8.58	-	15.62	-	-																										
향 후	48.8	28.92	-	19.88	-	-																										
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2015. 4. : 경상북도 발전촉진형지역개발사업 신청</li> <li>· 2016. 12. : 경상북도 발전촉진형 지역개발계획 승인 (국토교통부)</li> <li>· 2017. 9. : 2회추경 시 군비 5억원 확보(설계용역비)</li> <li>· 2018. 1. : 지역개발계획 변경 및 실시설계 용역 시행</li> <li>· 2018. 5. : 군관리계획 경상북도 심의 의결 (폭원 : 35m→28m 변경)</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018. 12. : 실시계획 승인</li> <li>· 2019. 2. : 보상 및 공사착공</li> <li>· 2020. 12. : 공사 준공</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시 공간구조를 효율적으로 활용하고, 대가야읍 도시규모 확장 등 장기 발전을 위한 초석 마련</li> </ul>																															

추진담당	도시과 도시개발담당 ( ☎ 6721 )	실무담당	시설6급 / 이 동 주
------	--------------------------	------	--------------

**공약6-1**

**시장통로 전선지중화사업**

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시 미관을 개선하여 쾌적하고 깨끗한 도시 환경 조성</li> <li>· 도시의 안전성, 편의성을 도모하여 군민의 행복 누리촌 조성</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 대가야읍(대가야광장~고령파출소)</li> <li>· 규 모 : L=800m</li> <li>· 사 업 비 : 32억원(군비16, 한전·통신 16)</li> <li>· 사업기간 : 2017. 03. ~ 2019. 4.</li> </ul>																															
③ 재원조달	<p style="text-align: right;">(단위:억원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>32</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018년</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	32	-	-	16	16	-	2018년	-	-	-	-	-	-	향 후	-	-	-	-	-	-	
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	32	-	-	16	16	-																										
2018년	-	-	-	-	-	-																										
향 후	-	-	-	-	-	-																										
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2017. 2. : 전선지중화 MOU 체결</li> <li>· 2017. 5. : 전선지중화사업 설계 완료</li> <li>· 2017. 10. : 도로 굴착심의</li> <li>· 2018. 2. : 전선지중화사업 시행</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018. 7. : 주민설명회 - 공사일정 등</li> <li>· 2019. 4. : 전선지중화사업 완료예정</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 대가야읍 도시미관 및 이미지 개선</li> <li>· 관문 도로 정비로 대가야 역사문화의 도시로 조성하여 관광객 유치</li> </ul>																															

추진담당	도시과 도시개발담당 ( ☎ 6721 )	실무담당	시설6급 / 이 동 주
------	--------------------------	------	--------------

**공약6-2**

**관광순환도로 전선지중화사업**

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시 미관을 개선하여 쾌적하고 깨끗한 도시 환경 조성</li> <li>· 도시의 안전성, 편의성을 도모하여 군민의 행복 누리촌 조성</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 대가야읍 지산리(고령과출소~쾌빈교)</li> <li>· 규 모 : L=1,500m</li> <li>· 사 업 비 : 56억원(군비28, 한전·통신 28)</li> <li>· 사업기간 : 2019. 01. ~ 2020. 12.</li> </ul>																															
③ 재원조달	<p style="text-align: right;">(단위:억원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019년</td> <td>56</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	-	-	-	-	-	-	2019년	56	-	-	28	28	-	향 후	-	-	-	-	-	-	
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	-	-	-	-	-	-																										
2019년	56	-	-	28	28	-																										
향 후	-	-	-	-	-	-																										
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018. 3. : 전선지중화 MOU 체결</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2019. 1. : 도로 굴착심의, 지역개발사업구역 지정 및 실시설계 완료</li> <li>· 2019. 2. : 사업착공 및 주민설명회(공사일정 등)</li> <li>· 2020. 12. : 전선지중화사업 완료예정</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 대가야읍 도시미관 및 이미지 개선</li> <li>· 관문 도로 정비로 대가야 역사문화의 도시로 조성하여 관광객 유치</li> </ul>																															

추진담당	도시과 도시개발담당 ( ☎ 6721 )	실무담당	시설6급 / 이 동 주
------	--------------------------	------	--------------

## 공약 7 도시재생 뉴딜사업(대가야읍)

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주거지 정비와 혁신공간 조성을 통한 삶의 질 향상 및 도시활력 회복</li> <li>· 주민참여를 통한 공동체 활성화와 일자리 창출을 통한 경제 활성화</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 대가야읍 중심지 일원</li> <li>· 규 모 : 150천㎡</li> <li>· 사 업 비 : 167억원(국100, 군67)</li> <li>· 사업기간 : 2019 ~ 2023년</li> <li>· 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주거지 활성화 : 정주여건 정비, 안전마을 조성 등</li> <li>- 역사문화 활성화 : 역사광장 조성, 역사테마가로 조성 등</li> <li>- 상권 활성화 : 창업지원 플랫폼 조성, 시장길 정비 등</li> <li>- 공동체 활성화 : 어울림플랫폼 조성, 공동체 활성화 P/G 등</li> </ul> </li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 (단위:억원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019년</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>165</td> <td>100</td> <td></td> <td>65</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자							2019년	2			2			향 후	165	100		65			
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자																																
2019년	2			2																												
향 후	165	100		65																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '18.03. : 도시재생 전략 및 활성화계획 수립 용역 시행</li> <li>· '18.05. : 도시재생지원센터 구성 및 운영</li> <li>· '18.06. : 도시재생 마을학교 운영</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '18.12. : 도시재생 전략계획 승인</li> <li>· '19.03. : 도시재생 활성화계획 승인</li> <li>· '19.06. : 도시재생 뉴딜사업 공모 신청(국토부)</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기반시설 확충 및 정주여건 개선을 통한 주민 삶의 질 향상 및 어울림플랫폼 조성을 통한 공동체 회복</li> <li>· 대가야의 역사·문화 자원을 활용한 지속 가능한 개발 사업 추진으로 지역 경관 향상 및 도시활력 회복</li> </ul>																															
추진담당	도시과 도시재생담당 ( ☎ 6751 )	실무담당	행정6급 / 유 원 호																													

# 현안 1

# 강정고령보(우륵교) 개통

구 분	내 용	비 고																					
<p>① 현황개요</p>	<p>4대강사업 시 조성된 2차로 공도교중 유일하게 차량 통행이 불가능한 강정고령보            ※ 차량통행보(합천창녕보, 창녕합안보, 승촌보, 공주보)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 고령군 다산면, 달성군 다사읍 일원</li> <li>· 규 모 : 연장 L=810m, B=12.0~13.3m</li> <li>· 사업기간 : 2009. 10. 23 ~ 2012. 09. 30</li> <li>· 사 업 비 : 3,250억원(공도교 250억원)</li> </ul>																						
<p>② 국민권익위 중재(안)</p>	<p>강정고령보와 관련된 기관별 예산부담으로 통행로 조성 및 개통제안</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사 업 비 : 200억원(추정액)</li> <li>· 조정노선 : 다산로 ⇔우륵교⇔디아크 내부도로⇔ 금호강 횡단교량⇔성서공단북로</li> <li>· 기관별 사업비 분담액</li> </ul> <table border="1" data-bbox="400 1503 1208 1648"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>계</th> <th>부산청</th> <th>대구시</th> <th>경북</th> <th>고령군</th> <th>달성군</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td>200억</td> <td>100억</td> <td>35억</td> <td>35억</td> <td>15억</td> <td>15억</td> </tr> <tr> <td>부담비율</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>17.5%</td> <td>17.5%</td> <td>7.5%</td> <td>7.5%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기관별 주요역할                &lt;부산지방국토관리청&gt; 사업시행, 준공 시 우륵교 개방                &lt;경상북도&gt; 원활한 사업 진행 협조                &lt;대구시&gt; 금호강 횡단교량 유지·관리                &lt;고령군, 달성군&gt; 원활한 사업 진행 협조                &lt;한국수자원공사&gt; 우륵교, 디아크 내부도로 유지·관리             </li> </ul>	구 분	계	부산청	대구시	경북	고령군	달성군	사업비	200억	100억	35억	35억	15억	15억	부담비율	100%	50%	17.5%	17.5%	7.5%	7.5%	
구 분	계	부산청	대구시	경북	고령군	달성군																	
사업비	200억	100억	35억	35억	15억	15억																	
부담비율	100%	50%	17.5%	17.5%	7.5%	7.5%																	

<p>③ 추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2013.12.24. 차량 통행 고충민원 국민권익위 접수 ☞ 추진위원회 주관 주민 13,000명</li> <li>· 2014.09.11. 우륵교 차량통행 등 교통난 해소 조정협의 ☞ 내 용 : 달성 다사~고령 다산간 광역도로 조기 개설 ☞ 합의기관 : 국민권익위원회 외 6개 기관</li> <li>· 2017.03.27. 기획재정부 예비타당성 최종결과 B/C 0.34로 사업불가</li> <li>· 2017.07.27. 대구경북 상생 협력과제 제안 ☞ 대구경북한뿌리상생위원회</li> <li>· 2017.08.24. 대구경북 상생 협력과제 등재촉구 ☞ 대구·경북상생 본부</li> <li>· 2017.08.28. 강정고령보 차량조기개통을 위한 도지사 면담 건의</li> <li>· 2017.08.31. 국민권익위원회 조정(안) 관련 협의</li> </ul>	
<p>④ 향후계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 권익위원회조정(안)에 관련기관(고령군 포함 6개)이 동의토록 지속적인 설득 및 협조요청</li> <li>· 국토교통부 및 기획재정부에 국비지원 건의</li> <li>· 우리군과 달성군 및 달성군 의회 실무협의 추진</li> <li>· 본 조정(안) 협의를 위한 대구경북상생위원회에 조기개최 촉구</li> </ul>	

추진담당	도시과 도시개발담당 ( ☎ 6721 )	실무담당	시설6급 / 이 동 주
------	--------------------------	------	--------------

# 특 수 시 책

장기미집행 군계획시설 실효대책  
방안 수립

# 장기미집행 군계획시설 실효대책 방안 수립

- 군계획시설 결정 고시 후 20년 이상 장기미집행 시설 실효시기 (2020. 7. 1.) 도래에 따른 대책 마련
- 장기미집행 시설 정비로 사유재산권 보장 및 주민 불편함 최소화

## ○ 사업개요

- 공간범위 : 군 전역 ( 교통시설-258개소, 공간시설-32개소)
- 사업비 : 12억원(군비)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 05.

## ○ 주요내용

- 군계획시설 결정 고시 후 10년이상 미집행 된 시설의 해제방향과 기준 마련
- 재정능력을 고려한 반드시 필요한 시설 집중 투자여건 마련
- 일부 집행시설 실효 전 관리방안 마련
- 재원확보 및 우선순위 결정 등

## ○ 추진계획

- 2019. 1. : 장기미집행 군계획시설 정비 용역 착수
- 2019. 2. : 현황조사 및 기초조사 분석
- 2019. 6. : 군관리계획 결정(변경) 입안
  - 단계별 집행계획 및 관리계획 정비
- 2019. 8. : 관련기관(부서) 협의, 주민공람 및 의회의견청취
- 2019. 10. : 군계획위원회 심의 및 자문
- 2019. 12. : 경상북도 승인 신청
- 2020. 3. : 도 도시계획위원회 심의
- 2020. 5. : 군관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시