

2024년도  
행정사무감사자료

**산림복지과**

# 목 차

<input type="checkbox"/> 직제 및 사무분장	-----	2
<input type="checkbox"/> 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과	-----	3
<input type="checkbox"/> 각종 용역사업 추진현황	-----	5
<input type="checkbox"/> 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역	-----	12
<input type="checkbox"/> 각 단체에 대한 보조금 집행현황	-----	16
<input type="checkbox"/> 각종 위원회 운영현황	-----	16
<input type="checkbox"/> 집단민원 발생 및 처리 현황	-----	16
<input type="checkbox"/> 각종행사 개최현황	-----	16
<input type="checkbox"/> 세외수입 부과, 징수 현황	-----	17
<input type="checkbox"/> 고액체납자 내역 및 징수대책	-----	18
<input type="checkbox"/> 투융자 심사내역	-----	18
<input type="checkbox"/> 소송업무처리현황	-----	18
<input type="checkbox"/> 공모사업 추진 및 집행현황	-----	18
<input type="checkbox"/> 예비비 집행현황	-----	18
<input type="checkbox"/> 각종 민간위탁 현황	-----	18
<input type="checkbox"/> 공유재산 관리·운영 실적	-----	18
<input type="checkbox"/> 업무협약(MOU) 추진현황	-----	19
<input type="checkbox"/> 인허가(산지전용) 신고 및 용도 변경 현황	-----	20
<input type="checkbox"/> 조림 및 숲가꾸기사업 추진실적	-----	21
<input type="checkbox"/> 임도사업 추진실적		22
<input type="checkbox"/> 산지전용 및 복구 현황	-----	23
<input type="checkbox"/> 토사석채취 허가 및 복구 현황	-----	37
<input type="checkbox"/> 녹지경관 기반조성 사업추진실적	-----	38
<input type="checkbox"/> 소나무재선충병 현황 및 조치실적	-----	39
<input type="checkbox"/> 쌍림면 산불피해지 복구조림 추진실적	-----	40
<input type="checkbox"/> 어복실 초화류 단지 조성사업 추진 실적	-----	41

# 직제 및 사무분장

## □ 정·현원

구 분	정원 (명)	현원 (명)
산림녹지과	14	14

## □ 사무분장

- 산림경영담당
  - 조림 및 숲가꾸기 사업
  - 산림경영계획 인가 및 사업 지도
  - 임도 관리 및 사방사업 지원
  - 산림재해 예방 및 복구, 임업통계 및 목재산업 업무
  - 산림사업신고 및 입목 벌채(굴취) 허가·신고 업무
  - 농림사업 및 임업인 단체 지원 육성
  - 임업·산림 공익직접지불금 지급 및 관리
- 산림보호담당
  - 산불예방 및 방지대책
  - 산림병해충 예찰 및 방제(소나무재선충 예방 및 방제)
  - 산지전용허가 및 사후관리
  - 토석채취허가 및 사후관리
  - 산림보호구역 및 균유림 관리
  - 산림 내 불법행위 조사, 송치, 복구
- 녹지조경담당
  - 도시숲·미세먼지차단숲 등 조성 및 관리
  - 공한지 녹화 및 조경사업
  - 초화류단지 조성 및 관리
  - 가로수 조성 및 관리
  - 보호수 관리, 산림재해 우려목 정비

## □ 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)  
 산림보호팀장 정한웅 (인)  
 녹지조경팀장 백수련 (인)  
 확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>○ 노곡정수장~성주 용암 임도 신설 추진 철저 다산면 노곡정수장에서 성주 용암을 연결하는 임도 노선의 신설 추진에 대하여 산주 동의를 위한 작업을 미리 준비하고 경북도의 5개년 계획에 반영하는 등 신속하게 추진될 수 있도록 철저를 기하기 바람</p>	<p>○ 노곡정수장~성주 용암 임도에 대하여 2024년 4월 경상북도에 임도 타당성평가를 요청하였고, 타당성평가가 완료되면 2025년 산주 동의를 받아 신속히 착수할 수 있도록 하겠습니다.</p>
<p>○ 산불피해목 파쇄 및 처리 관련 수익배분 철저 산불피해목 파쇄 및 처리 업무협약과 관련하여 당초 계약된 바와 같이 수익금이 산주에게 배분되는 데 차질이 없도록 정산을 철저히 하기 바람.</p>	<p>○ 산불피해목 파쇄 및 처리 업무협약 등 당초 계약된 바와 같이 산주의 수익배분 정산이 약 60% 진행되었으며, 나머지는 현재 산주와 협의 중이며, 수익배분에 차질이 없도록 철저를 기하겠습니다.</p>
<p>○ 소나무재선충병 방제 철저 소나무재선충병이 점차 확산되고 있는데 재선충병의 효율적인 방제를 위하여 예산 확보 및 적기 방제 등 사업추진에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>○ 소나무재선충병의 효율적인 방제를 위해 2024년 상반기 16,000여 본을 방제하였고, 2024년 하반기는 다산면을 중심으로 5,000~6,000본 정도 방제할 계획입니다.</p> <p>○ 중앙부처(산림청)차원에서 소나무재선충병 방제 예산이 대폭 축소되었으나, 산림청 추가 예산을 확보하였으며, 자체인력 및 산림청 공동방제를 추진하여 확산 방지에 최선을 다하겠습니다.</p>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>○ 어북실 초화류단지 관리 철저</p> <p>어북실 초화류단지 조성 시 다년생 숙근초 식재 등으로 예산절감과 함께 특정 계절을 지정하여 동시다발적으로 개화하여 시각적인 효과가 극대화될 수 있도록 특화 방안을 마련하기 바람</p>	<p>○ 어북실 면적 10ha 중 4ha 정도 면적에 걸쳐 다년생 초화류(사초류, 수국 등)를 식재하였으며, 나머지 6ha구역에는 일년생 계절초화(코스모스, 백일홍 등/수레국화, 꽃양귀비)를 피종 하였습니다.</p> <p>○ 특히 코스모스를 비롯해 가을시즌에 집중적으로 볼거리를 제공할 수 있도록 지속적으로 초화단지 조성 및 유지관리 하겠습니다.</p> <p>○ 이를 위해 올해부터 어북실 정비 실시설계 용역을 시행하였으며, 예산절감 및 집중개화 방안 등 보다 더 체계적이고 전략적인 계획 수립 후 연차적으로 정비해 나가겠습니다.</p>
<p>○ 산불피해지 벌채사업 설계변경 부적정</p> <p>2022년 산불피해지 벌채사업 12건에 대하여 사업량이 줄었음에도 작업공정의 변경으로 인해 사업비가 2배 이상 증가하는 등 설계 변경에 있어 부적정한 사례가 있음.</p>	<p>○ 설계변경 부적정에 대한 자체감사 결과에 따라 사업비(1,741,800원) 환수 및 세입 처리 등 2023.12.28.자로 시정조치 완료 하였으며, 앞으로 이러한 사례가 없도록 사업추진에 철저를 기하겠습니다.</p>

## □ 각종 용역사업 추진현황(학술,연구,설계용역 등)

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)

산림보호팀장 정한웅 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
계	79건		1,946				
1	2023년 경제림조림사업 실시설계 용역	'23.03.13. ~'23.03.20.	2	가온누리 ENG	경제림조림사업 실시설계	'23.03.20.	완료
2	2023년 경제림조림사업 감리 용역	'23.04.10. ~'23.05.08.	3	임병준 산림기술사 사무소	경제림조림사업 감리	'23.05.08.	완료
3	2023년 산불피해지 복구조림실시설계 용역 (긴급별채지-신촌지구)	'23.03.13. ~'23.03.20.	1	가온누리 ENG	산불피해지 복구조림실시설계	'23.03.20.	완료
4	2023년 산불피해지 복구조림 감리 용역 (긴급별채지-신촌지구)	'23.04.05. ~'23.05.17.	2	주식회사 홍림임업	산불피해지 복구조림 감리	'23.05.17.	완료
5	2023년 산불피해지 복구조림실시설계 용역 (산주신촌지구)	'23.03.13. ~'23.03.20.	1	임병준 산림기술사 사무소	산불피해지 복구조림실시설계	'23.03.20.	완료
6	2023년 산불피해지 복구조림 감리 용역 (산주신촌지구)	'23.04.05. ~'23.05.17.	2	찬솔 ENG	산불피해지 복구조림 감리	'23.05.17.	완료
7	2023년 산불피해지 복구조림실시설계 용역 (신촌매촌지구)	'23.03.13. ~'23.03.20.	1	대보ENG	산불피해지 복구조림실시설계	'23.03.20.	완료
8	2023년 산불피해지 복구조림 감리 용역 (신촌매촌지구)	'23.04.05. ~'23.05.17.	3	가온누리 ENG	산불피해지 복구조림 감리	'23.05.17.	완료
9	2023년 산불피해지 복구조림실시설계 용역 (합가1지구)	'23.03.13. ~'23.03.20.	3	찬솔ENG	산불피해지 복구조림실시설계	'23.03.20.	완료
10	2023년 산불피해지 복구조림 감리 용역 (합가1지구)	'23.04.05. ~'23.05.17.	5	대보ENG	산불피해지 복구조림 감리	'23.05.17.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
11	2023년 산불피해지 복구조립실시설계 용역 (합가2지구)	'23.03.13. ~'23.03.20.	2	주식회사 홍림임업	산불피해지 복구조립실시설계	'23.03.20.	완료
12	2023년 산불피해지 복구조립 감리 용역 (합가2지구)	'23.04.05. ~'23.05.17.	3	가온누리 ENG	산불피해지 복구조립 감리	'23.05.17.	완료
13	2023년 추기산불피해지 복구조립실시설계 용역 (신촌지구)	'23.10.10. ~'23.10.24.	2	가온누리 ENG	추기산불피해지 복구조립실시설계	'23.10.24.	완료
14	2023년 추기산불피해지 복구조립 감리 용역 (신촌지구)	'24.01.05. ~'24.02.23.	4	가온누리 ENG	추기산불피해지 복구조립 감리	'24.02.23.	완료
15	2023년 추기산불피해지 복구조립실시설계 용역 (산주지구)	'23.10.10. ~'23.10.24.	4	가온누리 ENG	추기산불피해지 복구조립실시설계	'23.10.24.	완료
16	2023년 추기산불피해지 복구조립 감리 용역 (산주1,2지구)	'23.11.10. ~'23.12.29.	4	가온누리 ENG	추기산불피해지 복구조립 감리	'23.12.29.	완료
17	2023년 추기산불피해지 복구조립실시설계 용역 (합가1지구)	'23.10.10. ~'23.10.24.	5	가온누리 ENG	추기산불피해지 복구조립실시설계	'23.10.24.	완료
18	2023년 추기산불피해지 복구조립 감리 용역 (합가1-1(1), 1-1(2), 1-2지구)	'23.11.10. ~'23.12.29.	7	대보 ENG	추기산불피해지 복구조립 감리	'23.12.29.	완료
19	2023년 추기산불피해지 복구조립실시설계 용역 (합가2지구)	'23.10.10. ~'23.10.24.	4	가온누리 ENG	추기산불피해지 복구조립실시설계	'23.10.24.	완료
20	2023년 추기산불피해지 복구조립 감리 용역 (합가2-1, 2-2(1), 2-2(2)지구)	'23.11.10. ~'23.12.29.	6	대보 ENG	추기산불피해지 복구조립 감리	'23.12.29.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
21	2023년 조림지풀베기사업 실시설계용역 (운수,성산,쌍림지구)	'23.06.02. ~'23.06.21.	5	대보ENG	조림지풀베기사업 실시설계	'23.06.21.	완료
22	2023년 조림지풀베기사업 실시설계용역 (성산,쌍림,개진지구)	'23.06.02. ~'23.06.21.	5	가온누리 ENG	조림지풀베기사업 실시설계	'23.06.21.	완료
23	2023년 조림지풀베기사업 실시설계용역 (쌍림,개진지구)	'23.06.02. ~'23.06.21.	4	가온누리 ENG	조림지풀베기사업 실시설계	'23.06.21.	완료
24	2023년 조림지풀베기 감리 용역(1차) (운수,성산,쌍림지구)	'23.06.30. ~'23.08.10.	4	가온누리 ENG	조림지풀베기 감리	'23.08.10.	완료
25	2023년 조림지풀베기 감리 용역(1차) (성산,쌍림,개진지구)	'23.06.30. ~'23.08.10.	4	대보ENG	조림지풀베기 감리	'23.08.10.	완료
26	2023년 조림지풀베기 감리 용역(1차) (쌍림,개진지구)	'23.06.30. ~'23.08.10.	4	대보ENG	조림지풀베기 감리	'23.08.10.	완료
27	2023년 조림지풀베기 감리 용역(2차) (운수,성산,쌍림지구)	'23.08.25. ~'23.10.06.	3	가온누리 ENG	조림지풀베기 감리	'23.10.06.	완료
28	2023년 조림지풀베기 감리 용역(2차) (성산,쌍림,개진지구)	'23.08.25. ~'23.10.06.	3	대보ENG	조림지풀베기 감리	'23.10.06.	완료
29	2023년 조림지풀베기 감리 용역(2차) (쌍림,개진지구)	'23.08.25. ~'23.10.06.	3	대보ENG	조림지풀베기 감리	'23.10.06.	완료
30	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (별지지구)실시설계용역	'23.11.03. ~'23.11.17.	5	가온누리 ENG	산불예방 숲가꾸기사업 실시설계	'23.11.17.	완료
31	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (나정좌학월성지구) 실시설계용역	'23.11.03. ~'23.11.17.	5	가온누리 ENG	산불예방 숲가꾸기사업 실시설계	'23.11.17.	완료
32	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (별지지구)(나정좌 학월성지구)감리용역	'23.12.26. ~'24.02.09.	13	대보ENG	산불예방 숲가꾸기사업 감리	'24.02.09.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
33	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (곽촌지구)실시설계용역	'23.11.03. ~'23.11.17.	10	대보 ENG	산불예방 숲가꾸기사업 실시설계	'23.11.17.	완료
34	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (곽촌1, 2, 3지구) 감리 용역	'23.12.26. ~'24.02.09.	15	가온누리 ENG	산불예방 숲가꾸기사업 감리	'24.02.09.	완료
35	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (벌지지구)선목용역	'23.12.08. ~'23.12.17.	3	가온누리 ENG	산불예방 숲가꾸기사업 선목	'23.12.17.	완료
36	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (나정좌학월성지구) 선목용역	'23.12.08. ~'23.12.17.	4	가온누리 ENG	산불예방 숲가꾸기사업 선목	'23.12.17.	완료
37	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (곽촌1지구)선목용역	'23.12.08. ~'23.12.17.	3	대보ENG	산불예방 숲가꾸기사업 선목	'23.12.17.	완료
38	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (곽촌2지구)선목용역	'23.12.08. ~'23.12.17.	2	대보ENG	산불예방 숲가꾸기사업 선목	'23.12.17.	완료
39	2023년 산불예방 숲가꾸기사업 (곽촌3지구)선목용역	'23.12.08. ~'23.12.17.	3	대보ENG	산불예방 숲가꾸기사업 선목	'23.12.17.	완료
40	산불피해지 응급복구사업(쌍림 신촌) 실시설계용역	'23.03.09. ~'23.04.08.	12	가온누리 ENG	산불피해지 응급복구사업 실시설계	'23.04.08.	완료
41	산불피해지 응급복구사업(쌍림 신촌) 감리용역	'23.05.17. ~'23.09.13	4	가온누리 ENG	산불피해지 응급복구사업 감리	'23.09.13.	완료
42	산불피해지 응급복구사업 실시설계용역 (쌍림 신촌 산4-1일원)	'23.05.30. ~'23.06.14	2	가온누리 ENG	산불피해지 응급복구사업 실시설계	'23.06.14.	완료
43	2023년 임도보수사업 (개진 인안) 감리용역	'23.12.01. ~'23.12.27	1	가온누리 ENG	임도보수사업 (개진 인안) 감리	'23.12.27.	완료
44	2023년 산사태취약 지역의 지정 및 해제를 위한 실태조사 용역	'23.05.19. ~'23.06.22	25	한국치산 기술협회	산사태취약지역의 지정 및 해제를 위한 실태조사	'23.06.22	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
45	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(성산개진지구)	'23.02.08 ~'23.04.13	32	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.04.13	완료
46	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(대기아덕곡지구)	'23.02.08 ~'23.04.13	26	임병준산림 기술사사무소	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.04.13	완료
47	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(우곡쌍림지구)	'23.02.08 ~'23.04.13	31	찬솔ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.04.13	완료
48	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(운수2지구)	'23.02.08 ~'23.04.28	37	주식회사 홍림이엔지	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.04.28	완료
49	소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(다산1지구)	'23.02.16 ~'23.03.07	22	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.03.07	완료
50	소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(다산3지구)	'23.02.16 ~'23.03.07	22	찬솔ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.03.07	완료
51	소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(다산4지구)	'23.02.16 ~'23.03.07	19	임병준산림 기술사사무소	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.03.07	완료
52	소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(다산5지구)	'23.02.16 ~'23.03.07	34	주식회사 홍림이엔지	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.03.07	완료
53	소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(다산2지구)	'23.02.16 ~'23.03.07	22	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.03.07	완료
54	소나무재선충병 예방나무주사사업 실시설계용역(대기아자구)	'23.02.23 ~'23.03.08	28	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.03.08	완료
55	소나무재선충병 긴급 방제사업 실시설계 용역(다산8지구)	'23.02.24 ~'23.03.02	17	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.03.02	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
56	소나무재선충병 긴급 방제사업 실시설계 용역(다산10지구)	‘23.02.24 ~’23.03.02	23	임병준산림 기술사사무소	소나무재선충병 방제사업 실시설계	‘23.03.02	완료
57	소나무재선충병 긴급 방제사업 실시설계 용역(다산9지구)	‘23.02.24 ~’23.03.02	21	찬솔ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	‘23.03.02	완료
58	소나무재선충병 긴급 방제사업 실시설계 용역(다산6지구)	‘23.02.24 ~’23.03.02	17	주식회사 홍림이엔지	소나무재선충병 방제사업 실시설계	‘23.03.02	완료
59	소나무재선충병 긴급 방제사업 실시설계 용역(다산7지구)	‘23.02.24 ~’23.03.02	20	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	‘23.03.02	완료
60	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산4지구)	‘23.03.10 ~’23.05.14	10	임병준산림 기술사사무소	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.05.14	완료
61	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산10지구)	‘23.03.10 ~’23.05.14	13	임병준산림 기술사사무소	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.05.14	완료
62	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산1지구)	‘23.03.10 ~’23.05.14	13	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.05.14	완료
63	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산9지구)	‘23.03.10 ~’23.05.14	12	찬솔ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.05.14	완료
64	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산3지구)	‘23.03.10 ~’23.05.14	14	찬솔ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.05.14	완료
65	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산2지구)	‘23.03.10 ~’23.05.14	13	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.05.14	완료
66	2023년 소나무재선충병 나무주사 사업 감리용역(대기아지구)	‘23.03.10 ~’23.04.23	22	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.04.23	완료
67	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산5지구)	‘23.03.10 ~’23.05.14	20	주식회사 홍림이엔지	소나무재선충병 방제사업 감리	‘23.05.14	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
68	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산6지구)	'23.03.10 ~'23.05.14	9	주식회사 홍림이엔지	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.05.14	완료
69	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다산송곡나성지구)	'23.03.10 ~'23.05.14	19	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.05.14	완료
70	2023 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(성산개진지구)	'23.10.11 ~'23.10.30	30	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.10.30	완료
71	2023 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(다산송곡지구)	'23.11.03 ~'23.11.17	32	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.11.17	완료
72	2023 소나무재선충병 방제사업 감리용역(성산개진지구)	'23.11.17 ~'23.12.31	16	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.12.31	완료
73	2023 소나무재선충병 방제사업 감리용역(다산송곡지구)	'23.11.24 ~'24.01.02	18	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 감리	'23.12.28	완료
74	2024 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(고령지구)	'23.12.04 ~'23.12.28	47	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.12.28	완료
75	2024 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(운수1지구)	'23.12.04 ~'23.12.28	29	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.12.28	완료
76	2024 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(운수2지구)	'23.12.04 ~'23.12.28	39	가온누리ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.12.28	완료
77	2024 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(운수3지구)	'23.12.04 ~'23.12.28	58	주식회사 홍림이엔지	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.12.28	완료
78	2024 소나무재선충병 방제사업 실시설계 용역(운수4지구)	'23.12.118 ~'24.01.01	23	대보ENG	소나무재선충병 방제사업 실시설계	'23.12.28	완료
79	2023년 산불예방 및 진화용 헬기 임차	'22.12.28 ~'23.12.31	932	(주)홍익 항공	산불진화 헬기 임차	'23.12.31	완료

## □ 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)  
 산림보호팀장 정한웅 (인)  
 녹지조경팀장 백수련 (인)  
 확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	사업명	사업내용					변경내용	변경사유	
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간			시공업체
계	25건		당초		3,226				
			변경		3,483 (증 257)				
1	산불피해지 응급복구사업 (쌍림 신촌)	쌍림면 신촌리 일원	당초	· 사방댐 1개소 · 돌기슭막이 6m	147	'23.05.19. ~'23.07.17	고령군 산림 조합	돌기슭막이 및 돌붙임 수량 증가	사업내용 및 물량변경
			변경	· 사방댐 1개소 · 돌기슭막이 29m	162 (증 15)	'23.05.19. ~'23.08.29			
2	2023년 산불피해지 복구조립사업 (긴급벌채지- 신촌지구)	쌍림면 신촌리 산4-1외 8필	당초	· 편백 9,780본 · 산벚 772본	60	23.4.10. ~23.5.8	천우 산림 주식 회사	수종 및 수량 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 편백 4,890본 · 산벚 220본 · 자작 552본	48 (감 12)	"			
3	2023년 산불피해지 복구조립사업 (합가1지구)	쌍림면 합가리 산116외 7필	당초	· 편백 40,590본 · 산벚 1,028본	113	23.4.10. ~23.5.8	푸른 산림 주식 회사	수종 및 수량 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 편백 20,295본 · 산벚 808본 · 자작 220본	94 (감 19)	"			
4	2023년 산불피해지 복구조립사업 (합가2지구)	쌍림면 합가리 산101-1 외5필	당초	· 편백 10,440본 · 산벚 6,760본	63	23.4.10. ~23.5.8	디아이 컴퍼니 주식 회사	수량 감소	사업내용 및 물량변경
			변경	· 편백 6,900본 · 산벚 6,760본	60 (감 3)	"			
5	2023년 산불피해지 복구조립사업 (산주신촌지구)	쌍림면 신촌리 산61 외2필	당초	· 편백 2,550본 · 산벚 1,144본	57	23.4.10. ~23.5.8	(주) 무진 임업	수량 감소 및 규격변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 편백 1,275본 · 산벚 1,144본	56 (감 1)	"			

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공업체		
6	2023년 추가산불피해지 복구조립사업 (합계1-1(1)지구)	쌍림면 합가리 산114외 5필	당초	·피해목처리 189m <sup>3</sup> ·자작 1,575본	109	23.11.10. ~23.12.19	(주) 진명 임업	산불피해목 처리물량 증	사업내용 및 물량변경
			변경	·피해목처리 1,318m <sup>3</sup> ·자작 1,575본	140 (증 31)	"			
7	2023년 추가산불피해지 복구조립사업 (합계1-1(2)지구)	쌍림면 합가리 산110외 4필	당초	·피해목처리 0m <sup>3</sup> ·자작 1,225본	79	23.11.10. ~23.12.19	(주)무진 임업	산불피해목 처리물량 증	사업내용 및 물량변경
			변경	·피해목처리 878m <sup>3</sup> ·자작 1,225본	105 (증 26)	"			
8	2023년 추가산불피해지 복구조립사업 (합계2-2(1)지구)	쌍림면 합가리 산101-1 외1필	당초	·피해목처리 1,043m <sup>3</sup> ·산벚 4,055본 ·상수리 5,100본	101	23.11.10. ~23.12.19	(주) 무진 임업	조림예정지 정리 공정추가	사업내용 및 물량변경
			변경	·예정지정리 4.2ha ·피해목처리 1,043m <sup>3</sup> ·산벚 4,055본 ·상수리 5,100본	104 (증 3)	"			
9	2023년 추가산불피해지 복구조립사업 (합계2-2(2)지구)	쌍림면 합가리 산101-1 외2필	당초	·편백 1,950본 ·상수리 12,000본	105	23.11.10. ~23.12.19	(주) 푸른 솔	조림예정지 정리 공정추가	사업내용 및 물량변경
			변경	·예정지정리 3.32ha ·편백 1,950본 ·상수리 12,000본	113 (증 8)	"			
10	2023년 추가산불피해지 복구조립사업 (합계1-2지구)	쌍림면 합가리 산118외 3필	당초	·편백 5,445본 ·상수리 4,680본 ·산벚 3,930본	139	23.11.10. ~23.12.19	(주) 푸른 솔	조림예정지 정리 공정추가	사업내용 및 물량변경
			변경	·예정지정리 6.5ha ·편백 5,445본 ·상수리 4,680본 ·산벚 3,930본	152 (증 13)	"			
11	2023년 추가산불피해지 복구조립사업 (신촌1지구)	쌍림면 신촌리 산6번지 일원	당초	·피해목처리 783m <sup>3</sup> ·편백 2,760본 ·산벚 476본	96	23.12.7. ~24.1.5	(주) 진명 임업	산불피해목 처리물량 감	사업내용 및 물량변경
			변경	·피해목처리 0m <sup>3</sup> ·편백 2,760본 ·산벚 476본	70 (감26)	23.12.7. ~24.1.7			
12	2023년 추가산불피해지 복구조립사업 (신촌2지구)	쌍림면 신촌리 산42외 2필	당초	·편백 4,980본	40	23.12.6. ~24.1.5	(주) 푸른 솔	조림예정지 정리 공정추가	사업내용 및 물량변경
			변경	·예정지정리 3.32ha ·편백 4,980본	64 (증24)	23.12.6 ~24.2.23			

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공업체		
13	2023년 소나무재선충병 간급방제사업 (우곡쌍림지구)	우곡면, 쌍림면 일원	당초	· 방제 3,285본 (훈증-2,509본, 수집-776본)	298	'23.02.08. ~'23.03.29.	(주) 진명 임업	고사목 본수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 3,420본 (훈증-2,888본, 수집-532본)	300 (증2)	"			
14	2023년 소나무재선충병 간급방제사업 (성산개진지구)	성산면, 개진면 일원	당초	· 방제 2,800본 (훈증-1,665본, 수집-1,135본)	300	'23.02.08. ~'23.03.29.	(주) 푸른솔	고사목 본수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 3,183본 (훈증-1,698본, 수집-1,485본)	350 (증50)	"			
15	2023년 소나무재선충병 간급방제사업 (운수2지구)	운수면 일원	당초	· 방제 2,890본 (훈증-1,658본, 수집-1,232본)	380	'23.02.08. ~'23.03.29.	고령군 산림 조합	고사목 본수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 3,039본 (훈증-1,059본, 수집-1,980본)	393 (증13)	'23.02.08. ~'23.04.13.			
16	2023년 소나무재선충병 간급방제사업 (대기아텍곡지구)	대기아읍, 덕곡면 일원	당초	· 방제 2,237본 (훈증-1,780본, 수집-457본)	244	'23.02.08. ~'23.03.29.	(주) 무진 임업	고사목 본수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 2,509본 (훈증-1,852본, 수집-512본, 그물망 145본)	253 (증9)	"			
17	2023년 소나무재선충병 간급방제사업 (다산6지구)	다산면 송곡리 일원	당초	· 방제 900본 (훈증-245본, 수집-655본)	66	'23.03.10. ~'23.04.29.	김천시 산림 조합	고사목 본수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 959본 (훈증-184본, 수집-775본)	75 (증9)	"			
18	2023년 소나무재선충병 간급방제사업 (다산9지구)	다산면 송곡리, 나정리 일원	당초	· 방제 1,146본 (훈증-754본, 수집-392본)	95	'23.03.10. ~'23.04.29.	김천시 산림 조합	고사목 본수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 1,271본 (훈증-766본, 수집-505본)	100 (증5)	"			
19	2023년 소나무재선충병 간급방제사업 (다산3지구)	다산면 나정리 일원	당초	· 방제 1,246본 (훈증-1,108본, 수집-138본)	94	'23.03.10. ~'23.04.29.	(주) 무진 임업	고사목 본수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 1,387본 (훈증-1,119본, 수집-268본)	107 (증13)	"			

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공업체		
20	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 (다산2지구)	다산면 나정리 일원	당초	· 방제 1,200본 (훈증-1,122본, 수집-78본)	85	'23.03.10. ~'23.04.29.	(주) 푸른솔	고사목 분수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 1,453본 (훈증-742본, 수집-711본)	134 (증49)	"			
21	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 (다산5지구)	다산면 송곡리 일원	당초	· 방제 1,937본 (훈증-1,257본, 수집-680본)	161	'23.03.10. ~'23.04.29.	(주) 진명 임업	고사목 분수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 2,187본 (훈증-1,887본, 수집-300본)	171 (증10)	"			
22	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 (다산10지구)	다산면 별지리 일원	당초	· 방제 1,287본 (훈증-385본, 수집-902본)	122	'23.03.10. ~'23.04.29.	성주군 산림 조합	고사목 분수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 1,432본 (훈증-77본, 수집-1,355본)	134 (증12)	"			
23	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 (다산4지구)	다산면 별지리 일원	당초	· 방제 981본 (훈증-633본, 수집-348본)	91	'23.03.10. ~'23.04.29.	성주군 산림 조합	고사목 분수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 1,059본 (훈증-463본, 수집-596본)	97 (증6)	"			
24	2023년 소나무재선충병 긴급방제사업 (다산송곡나정 지구)	다산면 송곡리, 나정리 일원	당초	· 방제 2,008본 (훈증-1,547본, 수집-461본)	136	'23.03.10. ~'23.04.29.	(주) 진명 임업	고사목 분수 증가 및 작업공종 변경	사업내용 및 물량변경
			변경	· 방제 2,186본 (훈증-1,671본, 수집-515본)	150 (증14)	"			
25	2023년 가로수 전정사업 (대기야·쌍림)	대기야 읍 본관리 외4개소	당초	전정 305주 임목 폐기물 처리 66.9ton	45	'23.03.28. ~'23.04.21.	(주) 천수 조경	가로수 전정 물량 증가	사업내용 및 물량변경
			변경	전정 380주 임목 폐기물 처리 76.7ton	51 (증6)	'23.03.28 ~'23.04.21.			

## □ 각 단체에 대한 보조금 집행현황

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	단체명	대표자	지원금액 (백만원)	집행잔액 (백만원)	사 용 내 역	비고
	계	2	10	0		
1	고령군참죽 영농조합법인	강성우	7	0	· 농약 400병 : 1 · 비료 472포 : 6	
2	주산사랑	이채훈	3	0	· 해맞이행사 : 3	

## □ 각종 위원회 운영현황

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)

녹지조경팀장 백수련 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	위원회명	설치근거	목 적	위원수	회의 개최 횟수	예산 지출액 (백만원)	비고
1	고령군 산사태 취약지역 지정위원회	산림보호법 제45조	산사태 취약지역 지정을 위한 심의 및 관리	6	1	-	서면 심의
2	도시숲등의 조성·관리 심의위원회	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 제13조제1항	도시숲등의 조성·관리 계획에 대한 심의	6	0	-	

## □ 집단민원 발생 및 처리 현황

※ 해당없음

## □ 각종행사 개최현황

※ 해당없음

## □ 세외수입 부과, 징수 현황

작성자 : 산림보호팀장 정한웅 (인)

녹지조경팀장 백수련 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

(단위 : 백만원)

과 목		구 분	부 과 (A)	징 수 (B)	체납액 (C)	비율(%) B/A
		합 계	496.2	493.1	3.1	99.4
일 반 회 계	계		496.2	493.1	3.1	99.4
	경 상 적 수 입	소 계	89.6	86.6	3	96.6
		재산임대수입	0	0	0	0
		사용료 수입	0	0	0	0
		수수료 수입(대조비)	89.6	86.6	3	96.6
		사업수입	0	0	0	0
		장수교부금수입	0	0	0	0
		이자수입	0	0	0	0
	임 시 적 수 입	소 계	406.6	406.5	0.1	99.9
		재산매각수입	0	0	0	0
		순세계잉여금	0	0	0	0
		이월금	0	0	0	0
		전입금	0	0	0	0
		부담금	386.1	386.1	0	100
		기타수입	20.5	20.4	0.1	99.5
지난년도수입	0	0	0	0		
특 별 회 계	계		0	0	0	0
	경상적수입		0	0	0	0
	임시적수입		0	0	0	0

고액채납자 내역 및 징수대책

※ 해당없음

투융자 심사내역

※ 해당없음

소송업무처리현황

※ 해당없음

공모사업 추진 및 집행현황

※ 해당없음

예비비 집행현황

※ 해당없음

각종 민간위탁 현황

※ 해당없음

공유재산(건물) 관리·운영 실적

※ 해당없음

## □ 업무협약(MOU) 추진현황

작성자 : 산림보호팀장 정한웅 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	협약대상	체결일	협약내용	소요예산 (백만원)	추진실적	비고
1	(주)명륜산업	2023.12.11.	재선충병 벌채목 파쇄처리 업무협약	-	재선충병 벌채목 파쇄 989m <sup>3</sup>	

## □ 인허가(산지전용) 신고 및 용도 변경 현황

작성자 : 산림보호팀장 정한웅 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

### 【산지전용허가】

(단위 : 건)

연도	구분	합계	허가 (허가·협의·신고)	일시사용 (허가·협의·신고)	용도 변경	비고
소계	건수(건)	610	512	98	0	
	면적(m <sup>2</sup> )	5,829,880	5,551,864	278,016	0	
2022년	건수(건)	272	226	46	0	
	면적(m <sup>2</sup> )	2,678,900	2,566,215	112,685	0	
2023년	건수(건)	338	286	52	0	
	면적(m <sup>2</sup> )	3,150,980	2,985,649	165,331	0	

※ 수허가자 변경, 기간 연장, 사업계획 변경 건 등 포함.

## □ 조림 및 숲가꾸기사업 추진실적

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

### ◇ 조림사업

연번	사업명	계획 (ha)	실적 (ha)	진도 (%)	사업비(백만원)				비고 (수종)
					계	국비	도비	군비	
	계	91.6	91.6	100	1,515	539	291	685	
1	목재생산조림	5	5	100	22	9	3	10	편백나무
2	바이오순환림조림	2	2	100	19	6	3	10	자작나무
3	산불피해지 복구조림	84.6	84.6	100	1,474	524	285	665	편백나무, 산벚,자작

### ◇ 숲가꾸기사업

연번	사업명	계획 (ha)	실적 (ha)	진도 (%)	사업비(백만원)				비고
					계	국비	도비	군비	
	계	242	242	100	1,047	523	157	367	
1	조림지가꾸기 (풀베기)	166	166	100	288	144	43	101	
2	산불예방 숲가꾸기	76	76	100	759	379	114	266	

## □ 임도사업 추진실적

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	사업명	위 치	사업량 (km)	사 업 비 (백만원)				시 행 처	사업 진도 (%)
				계	국 비	도 비	군 비		
	계		5.72	1,487	854	258	375		
1	임도 신설	덕곡 반성~화암	0.8	140	98	8	34	경상북도산림환경 연구원 서부지원 (’23.06.12~’23.10.17)	100
2	임도 신설	운수 팔산~법	0.52	219	153	13	53	경상북도산림환경 연구원 서부지원 (’23.09.06~’23.12.24)	100
3	임도 신설	쌍림 합가~매촌	0.58	210	147	12	51	경상북도산림환경 연구원 서부지원 (’23.05.22~’23.09.26)	100
4	산불 진화	대가야 중화~신	1.4	651	456	39	156	경상북도산림환경 연구원 서부지원 (’23.07.17~’23.12.31)	100
5	작업 임도	성산 고탄~고탄	0.42	135		94	41	경상북도산림환경 연구원 서부지원 (’23.07.26~’23.11.30)	100
6	구조 개량	덕곡 노~옥계 외1	2.0	132		92	40	경상북도산림환경 연구원 서부지원 (’23.03.14~’23.06.11)	100

## □ 산지전용 및 복구현황

작성자 : 산림보호팀장 정한웅 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
1	대가야	중화	산13-1	4,505	단독주택	'16.02.04. ~ '25.01.31.			○	황규인	
2	대가야	신	산127 외 1필	4,712	단독주택, 진입로	'18.03.14. ~ '25.11.30.			○	문웅열	
3	대가야	신	산84	650	단독주택	'18.06.07. ~ '25.08.31.			○	최진홍	
4	대가야	신	산84	657	단독주택, 진입로	'18.06.07. ~ '25.08.31.			○	최진홍	
5	대가야	저전	산59-1	655	단독주택	'19.07.23. ~ '23.06.30.	○			안은숙	
6	대가야	쾌빈	61-7	400	단독주택	'19.08.28. ~ '23.02.28.	○			윤성길	
7	대가야	쾌빈	61-5 외 1필	1,606	단독주택, 진입로	'19.08.28. ~ '23.02.28.	○			김용대	
8	대가야	쾌빈	61-6	420	단독주택	'19.08.28. ~ '23.02.28.	○			김종권	
9	대가야	쾌빈	61-9	408	단독주택	'19.08.28. ~ '23.02.28.	○			박희현	
10	대가야	쾌빈	61-11	426	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	(주)유담	
11	대가야	쾌빈	61-4	404	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	(주)유담	
12	대가야	쾌빈	61-19	401	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	(주)유담	
13	대가야	쾌빈	61-17	400	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	(주)유담	
14	대가야	쾌빈	61-12	409	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	성정자	
15	대가야	쾌빈	61-16	414	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	김순남	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
16	대가야	쾌빈	61-18	402	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	장은희	
17	대가야	쾌빈	61-8	410	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	김영술	
18	대가야	쾌빈	61-15	473	단독주택	'19.08.28. ~ '25.02.28.			○	백승엽	
19	대가야	신	산117-2	488	버섯재배사	'19.12.17. ~ '25.12.31.			○	김호호	
20	대가야	고아	산14-4 외 1필	180	도로	'20.06.04. ~ '23.12.31.	○			고령군수 (도시과)	
21	대가야	신	산160	4,342	단독주택, 진입로	'20.11.09. ~ '24.09.30.			○	김은숙	
22	대가야	지산	산88-1	495	문중자연장지	'21.08.23. ~ '25.05.31.	○			기계유씨 주부공파 문중	
23	대가야	고아	산4-7	1,672	단독주택, 진입로	'22.01.11. ~ '25.10.31.			○	이영란	
24	대가야	내곡	392	195	진입로	'20.02.18. ~ '26.02.28.			○	김도중	
25	대가야	중화	산7-14 외 11필	1,712	도로	'22.07.28. ~ '23.12.31.	○			고령군수 (건설과)	
26	대가야	헌문	산7-4 외 3필	1,829	사무소	'22.11.03. ~ '23.10.31.	○			부산국도 관리청	
27	대가야	쾌빈	산23-4 외 1필	326	진입로	'22.10.21. ~ '25.04.30.			○	방보혁	
28	대가야	중화	40-2 외 5필	4,587	관광농원	'23.03.16. ~ '25.03.31.			○	서혁준	
29	대가야	저전	산50-3	99	가족자연장지	'23.04.21. ~ '24.04.03.	○			신금휴	
30	대가야	쾌빈	산36-1	1,373	야적장	'23.06.26. ~ '25.06.03.			○	곽재완	
31	덕곡	옥계	산101-2	225	단독주택	'15.09.24. ~ '23.10.31.	○			곽수정	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (m <sup>2</sup> )	용도	기간	완료	복구중	공사중		
32	덕곡	백	산33	1,765	진입로	'15.09.25. ~ '25.06.30.			○	장윤영	
33	덕곡	백	산1-1	563	단독주택	'16.12.21. ~ '24.11.30.			○	이귀숙	
34	덕곡	백	산1-1	1,062	단독주택	'16.12.21. ~ '24.11.30.			○	이귀숙	
35	덕곡	백	산1-1	558	단독주택	'16.12.21. ~ '24.11.30.			○	이귀숙	
36	덕곡	백	산1-1	458	단독주택	'16.12.21. ~ '24.11.30.			○	이귀숙	
37	덕곡	백	산1-1	565	단독주택	'16.12.21. ~ '24.11.30.			○	이귀숙	
38	덕곡	백	산1-1	3,067	단독주택, 진입로	'16.12.21. ~ '24.11.30.			○	이귀숙	
39	덕곡	예	산31-1 외 1필	1,055	단독주택	'17.03.23. ~ '25.03.31.			○	배옥량	
40	덕곡	노	산80 외 1필	201	진입로	'17.04.03. ~ '25.03.31.			○	김금희	
41	덕곡	노	산72-2	638	단독주택	'17.09.18. ~ '24.09.30.			○	이정화	
42	덕곡	노	산77-4	617	단독주택	'17.09.18. ~ '24.09.30.			○	이정화	
43	덕곡	예	산54-8 외 2필	2,886	단독주택, 진입로	'18.08.06. ~ '24.07.31.			○	박희자	
44	덕곡	예	산54-8 외 1필	6,248	관광농원	'18.08.24. ~ '24.07.31.			○	서은숙	
45	덕곡	노	산77	650	단독주택	'21.10.13. ~ '25.08.31.			○	이정화	
46	덕곡	노/용 홍	산139 외 2필	7,465	숲속야영장	'22.04.11. ~ '24.12.31.			○	장익진	
47	덕곡	노	산80-1	556	사무소, 진입로	'22.05.17. ~ '24.04.30.			○	이상환	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
48	덕곡	용흥	산58	4,998	단독주택, 진입로	'22.11.08. ~ '24.10.31.			○	김상기	
49	덕곡	노	1156-1	635	단독주택	'22.10.12. ~ '24.09.30.	○			임형철	
50	덕곡	예	산23	6,672	버섯재배사	'22.11.25. ~ '24.11.30.			○	영우산업개발	
51	덕곡	본리	산60	133	진입로	'23.06.13. ~ '24.05.31.	○			배하복	
52	덕곡	노리	산129-29 외 1필	7,225	버섯재배사	'23.09.11. ~ '24.08.31.			○	김시연	
53	덕곡	가륜	21-25 외 1필	1,100	단독주택	'23.08.30. ~ '25.08.31.			○	이현	
54	덕곡	노리	961	491	단독주택	'23.12.01. ~ '25.11.30.			○	김영조	
55	덕곡	가륜	산8-3	791	단독주택	'23.12.29. ~ '24.12.31.	○			김성환	
56	덕곡	가륜	산8-3	610	축사 창고	'23.12.29. ~ '24.12.31.			○	김성환	
57	운수	팔산	274-25	546	단독주택	'17.03.24. ~ '23.02.28.		○		대원씨앤디	
58	운수	신간	산57-7	4,996	단독주택	'16.01.05. ~ '24.05.31.	○			이경화	
59	운수	신간	275-1 외 5필	4,457	단독주택	'16.03.18. ~ '24.05.31.			○	이경화	
60	운수	신간	산57-5	2,882	작물재배사	'16.03.18. ~ '24.05.31.			○	유충하	
61	운수	팔산	274-18	517	단독주택	'17.03.24. ~ '24.12.31.			○	곽우경	
62	운수	팔산	274-15	699	단독주택	'17.03.24. ~ '24.12.31.			○	이기홍	
63	운수	신간	산38 외 1필	8,474	단독주택	'19.04.09. ~ '23.03.20.	○			주식회사 동화산업 개발	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
64	운수	팔산	171-1 외 3필	4,270	단독주택	'20.02.18. ~ '25.01.31.			○	김명희	
65	운수	대평	산81-2 외 1필	2,700	축사	'20.05.22. ~ '24.06.30.			○	박진모	
66	운수	팔산	481-5	341	창고	'21.08.24. ~ '23.05.30.	○			금강자원	
67	운수	운산	665	1,137	태양광발전소	'22.10.20. ~ '32.03.31.			○	고령 백양발전소	
68	운수	화암	산73	29	단독주택	'23.01.12. ~ '24.12.31.			○	김영순	
69	운수	신간	산37-1	650	묘지시설	'23.02.10. ~ '25.02.28.			○	고령김씨 감찰공파 물한리종중	
70	운수	신간	산132-1 2	222	진입로	'23.03.17. ~ '25.03.31.			○	박인구	
71	운수	월산	산5-4	496	농가주택	'23.08.21. ~ '24.04.30.	○			최창곤	
72	성산	삼대	436-12	3,348	공장	'16.12.12. ~ '24.12.31.	○			보경잔디 농장 (대표 정구옥)	
73	성산	사부	613-5 외 1필	2,607	공장	'17.02.20. ~ '24.09.30.			○	용진산업	
74	성산	사부	산68-5 외 1필	2,784	공장	'17.06.02. ~ '25.10.31.			○	대호포장	
75	성산	어곡	산1-33 외 13필	6,238	공장	'18.07.25. ~ '22.06.30.		○		누리안더스트리주 (대표 최종욱)	
76	성산	사부	산68 외 1필	756	공장	'18.09.05. ~ '21.10.31.		○		나경산업	
77	성산	사부	산68-5 외 1필	4,495	버섯재배사	'19.04.04. ~ '25.03.31.			○	이현재	
78	성산	기산	318	1,613	주기장	'19.06.21. ~ '24.06.30.			○	(주)윤성산업개발 (대표 최유승)	
79	성산	어곡	산1-8 외 1필	658	사회복지시설 피난대피로	'19.09.11. ~ '24.09.30.			○	성요셉 복지재단	
80	성산	박곡	661-2	10,332	단독주택	'19.10.17. ~ '24.09.30.			○	이정수	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
81	성산	기족	445 외 2필	2,131	골프연습장, 제조업소	'20.01.23. ~ '23.01.20.	○			양승권	
82	성산	어곡	1-9 외 6필	3,820	제조업소	'20.03.18. ~ '23.03.31.	○			김연곤	
83	성산	어곡	1-9 외 6필	3,820	제조업소	'20.03.18. ~ '23.03.31.	○			김연곤	
84	성산	삼대	산59-30 외 3필	3,204	소매점	'20.04.16. ~ '22.04.30.	○			황태경	
85	성산	삼대	산59-38 외 4필	1,129	소매점	'20.04.16. ~ '22.04.30.	○			주식회사 신성 (대표 김준형)	
86	성산	삼대	212-8	1,314	소매점	'20.04.16. ~ '22.04.30.	○			주식회사 신성 (대표 김준형)	
87	성산	삼대	185-4	452	사무소	'20.05.08. ~ '25.04.30.			○	박만기	
88	성산	삼대	산59-1 외 1필	2,817	제조업소	'20.09.16. ~ '24.07.31.			○	(주)최고 (대표 김은숙)	
89	성산	박곡	산28-1	638	문중자연장지	'20.10.30. ~ '24.09.30.	○			김해김씨삼현과 월헌공명남문중 대표 김중덕	
90	성산	박곡	산28-1	638	문중자연장지	'20.10.30. ~ '24.09.30.	○			김해김씨삼현과 월헌공명상문중 대표 김정도	
91	성산	오곡	산1-1 외 3필	4,990	중중자연장지	'20.12.24. ~ '24.12.31.			○	남평문씨해은 공과서암공중중 대표 문홍두	
92	성산	득성	산21-1 외 8필	29,075	공장	'20.12.31. ~ '24.11.30.			○	(주)새한산업 (대표 신기욱)	
93	성산	기족	229	62	진입도로	'21.04.16. ~ '23.03.30.	○			한천수	
94	성산	어곡	1-40	2,009	공장	'21.04.16. ~ '23.04.30.		○		(주)건창캐스트 (대표 전오진)	
95	성산	사부	산28-47	83	진출입로	'21.04.19. ~ '23.04.30.	○			(주)일신정공 (이사 박찬길)	
96	성산	삼대	산59-23	957	제조업소	'21.04.20. ~ '25.04.30.			○	김준형	
97	성산	사부	산73-8	472	중중 자연장지	'21.05.20. ~ '23.05.31.	○			기계유씨주부공 파고령중중 (대표 유춘근)	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
98	성산	삼대	산59-6 외 3필	4,856	사무소	'21.07.02. ~ '23.05.31.		○		(주)최고 (대표 김은숙)	
99	성산	사부	산28-3	1,933	자연장지	'21.07.04. ~ '23.07.31.	○			대한예수교장로회 대구신암교회 (대표 곽승기)	
100	성산	어곡	1-44	3,042	공장	'21.11.08. ~ '25.08.31.			○	(주)성화산업	
101	성산	어곡	1-27 외 3필	1,514	제조업소, 진입로	'21.11.08. ~ '25.08.31.			○	(주)원진개발	
102	성산	기족	790	504	공장	'23.12.11. ~ '25.11.30.			○	신현창	
103	성산	기족	790	1,134	고물상	'21.12.17. ~ '25.11.30.			○	신현창	
104	성산	사부	산68-8 외 2필	4,582	공장	'22.01.06. ~ '25.10.31.	○			성진기 (성진산업)	
105	성산	사부	산68-7	3,813	공장	'22.01.06. ~ '25.10.31.			○	조성남 (성남산업)	
106	성산	삼대	산59-4 외 5필	1,203	소매점	'22.03.02. ~ '23.12.31.	○			(주)신성	
107	성산	사부	산131	2,593	자연장지, 진입로	'22.03.10. ~ '24.02.28.	○			대한예수교장로회 대구남덕교회 (대표 최원주)	
108	성산	삼대	352-14	1,076	액비저장조	'22.05.19. ~ '25.03.31.			○	이기홍	
109	성산	기산	산603-8 외 5필	1,544	단독주택, 진입로	'22.06.15. ~ '24.12.31.			○	유태만	
110	성산	삼대	364-4 외 4필	3,109	축사, 진입로	'22.06.28. ~ '24.06.30.			○	이기홍	
111	성산	삼대	398-3	116	공장	'22.08.16. ~ '24.07.31.	○			김명락	
112	성산	용소	산156-2	1,657	공장	'22.10.20. ~ '24.09.30.			○	이태성	
113	성산	기족	345-5	587	사무소	'23.11.21. ~ '25.10.30.			○	이현재	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
114	성산	박곡	355-1 외 5필	388	도로	'23.08.25. ~ '26.08.25.			○	경상북도 남부건설사업소	
115	다산	상곡	441-10 외 7필	7,916	아파트	'16.03.09. ~ '23.12.31.	○			(주)하나자산 신탁	
116	다산	월성	산99	3,357	공장	'16.03.16. ~ '24.11.30.			○	대건골재 (대표 박은식)	
117	다산	월성	산123-10	660	사무소	'16.07.05. ~ '24.06.30.			○	신수길	
118	다산	월성	산123-9	500	단독주택	'16.07.05. ~ '24.06.30.			○	이대원	
119	다산	별지	447	212	진입로	'16.07.15. ~ '23.06.30.	○			이인순	
120	다산	노곡	829-10	600	단독주택	'16.08.08. ~ '24.08.31.			○	신점옥	
121	다산	노곡	829-4	458	단독주택	'16.08.08. ~ '24.08.31.	○			류정자	
122	다산	노곡	829-5	490	단독주택	'16.08.08. ~ '24.08.31.			○	변희정	
123	다산	월성	산99 외 1필	2,106	야영장	'16.10.07. ~ '24.09.30.			○	박은식	
124	다산	월성	1188-6 외 1필	1,574	사무소	'17.03.29. ~ '23.02.28.	○			박은식	
125	다산	좌학	180-12 외 4필	320	다산 도시계획도로	'17.07.25. ~ '23.12.31.	○			고령군수	
126	다산	월성	산123-2 외 1필	1,286	사무소	'17.06.08. ~ '24.05.31.			○	신수길	
127	다산	월성	산99 외 1필	2,106	야영장	'16.10.07. ~ '24.09.30.			○	박은식	
128	다산	월성	산41-4 외 36필	466,443	월성일반 산업단지	'17.10.13. ~ '24.12.31.			○	주식회사월성산단	
129	다산	나정	산100-7 외 1필	4,201	제조업소	'18.02.09. ~ '25.01.31.			○	주영선	
130	다산	월성	산97-24	1,968	제조업소	'18.04.12. ~ '25.03.31.			○	송정산업 개발 (대표 박은식)	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
131	다산	노곡	829-4	458	단독주택	'18.08.20.~ '24.08.31.			○	류정자	
132	다산	벌지	산94-41	4,088	공장	'19.02.20. ~ '24.11.30.			○	백승재	
133	다산	나정	산118-1	11,219	단독주택	'19.04.29. ~ '25.04.30.			○	뉴대신건설(주) (대표 백상석)	
134	다산	월성	1201-4	453	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	다지산업개발(주) (대표 김성희)	
135	다산	월성	1201-5	562	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	다지산업개발(주) (대표 김성희)	
136	다산	월성	1201-7	400	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	다지산업개발(주) (대표 김성희)	
137	다산	월성	1201-9	347	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	다지산업개발(주) (대표 김성희)	
138	다산	월성	1201-10	375	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	다지산업개발(주) (대표 김성희)	
139	다산	월성	1201-11	507	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	이철건, 구민선	
140	다산	월성	1201-12	699	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	송수만	
141	다산	월성	1201-13	554	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	서성호	
142	다산	월성	1201-14	509	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	김귀란	
143	다산	월성	1201-15	534	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	다지산업개발(주) (대표 김성희)	
144	다산	월성	1201-16	507	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	손현섭	
145	다산	월성	1201-17	418	단독주택	'19.08.23. ~ '24.10.31.			○	다지산업개발(주) (대표 김성희)	
146	다산	상곡	산96-1 외 4필	4,951	제조업소	'20.02.26. ~ '25.01.31.			○	김주연	
147	다산	좌학	139-4 외 4필	296	다산군계획 도로(소로)	'20.06.22. ~ '24.06.30.			○	고령군수 (도시건축과장)	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
148	다산	곽촌	861-2	5	다산군계획도로(중로)	'20.06.22. ~ '24.06.30.			○	고령군수 (도시건축과장)	
149	다산	월성	산114-1	3,676	단독주택, 진입로	'20.08.07. ~ '24.06.30.			○	박치영	
150	다산	노곡	829	467	단독주택	'20.12.16. ~ '24.10.30.			○	민찬기	
151	다산	월성	1188-15 외 5필	2,350	제조업소	'21.06.30. ~ '23.03.31.	○			조경욱	
152	다산	송곡	산144	1,368	고물상	'21.08.23. ~ '23.07.31.	○			최상훈	
153	다산	송곡	산78-5 외 1필	1,827	창고	'21.09.06. ~ '23.05.30.	○			이대호	
154	다산	송곡	산96-11	845	공장, 소매점	'21.09.06. ~ '23.06.30.	○			(주)신화원축산 (대표 김우석)	
155	다산	송곡	138-21 외 1필	2,098	고물상	'21.09.28. ~ '25.07.31.			○	디지털산업개발(주) (대표 김성희)	
156	다산	송곡	138-21 외 1필	2,030	고물상	'21.09.28. ~ '25.07.31.			○	디지털산업개발(주) (대표 김성희)	
157	다산	노곡	산66	451	중중장지, 진입로	'21.12.17. ~ '24.11.30.			○	광평이씨 정랑공파종중	
158	다산	노곡	829-17	438	단독주택, 진입로	'22.02.11. ~ '23.10.31.	○			민찬기	
159	다산	송곡	산46-1	4,733	관광농원개발사업승인	'22.02.25. ~ '24.01.31.			○	임현석	
160	다산	송곡	961-1	256	사무소	'22.03.16. ~ '24.02.28.	○			방민주	
161	다산	상곡	산13 외 9필	8,084	공동주택 개발승인	'22.03.16. ~ '25.12.20.			○	한국투자 부동산신탁	
162	다산	월성	산97-1 외 2필	2,133	소매점, 사무소	'22.04.26. ~ '25.07.31.			○	나재욱, 라미욱	
163	다산	월성	산97-29 외 1필	2,086	공장	'22.05.04. ~ '24.05.31.			○	디지털산업개발(주) 대표 김성희	
164	다산	월성	산97-27	2,279	공장	'22.05.04. ~ '24.05.31.			○	안치용	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
165	다산	월성	산97-3	2,190	공장	'22.05.04. ~ '24.05.31.			○	청암이앤씨(주)	
166	다산	월성	산97-3 외 1필	2,766	공장	'22.05.04. ~ '24.05.31.			○	(주)미림산업	
167	다산	월성	산97-3	2,593	공장	'22.05.04. ~ '24.05.31.			○	서은정	
168	다산	월성	1252	314	사무소	'22.10.07. ~ '24.08.31.			○	박치영	
169	다산	나정	산121-1	32	단독주택, 진입로	'22.06.27. ~ '24.07.31.			○	성완경	
170	다산	나정	산78 외 1필	4,348	단독주택, 진입로	'22.07.19. ~ '24.07.31.			○	이영출	
171	다산	벌지	산27	2,000	중중 자연장지	'22.07.18. ~ '24.07.31.			○	전의이씨 다포공과중중	
172	다산	송곡	산160	99	가족 자연장지	'22.11.03. ~ '24.11.30.	○			김봉식	
173	다산	좌학	125-2 외 1필	117	도시군계획도로 중로3-8호확장	'22.12.30. ~ '25.12.30.			○	한국투자 부동산신탁	
174	다산	상곡	463 외 1필	3,961	단독주택, 진입로	'23.03.16. ~ '24.07.31.			○	케이앤씨개발	
175	다산	나정	산125	135	단독주택	'23.05.01. ~ '25.03.30.			○	성정훈	
176	다산	월성	산97-8 외 11필	3,313	고방 정비사업	'23.11.29. ~ '25.03.31.			○	고령군수 (군민안전과)	
177	개진	직리	산156-8 외 18필	163,634	열피일반 산업단지	'14.11.13. ~ '25.04.30.			○	(주)보광홀딩스 외 1개사 (대표 박병운)	
178	개진	개포	산18-6	906	제조업소	'17.03.14. ~ '24.03.31.	○			서순연	
179	개진	옥산	산27	657	축사	'18.08.13. ~ '24.07.31.			○	노만	
180	개진	옥산	산27	657	축사	'19.01.02. ~ '23.12.31.	○			노만	
181	개진	오사	산110-1	1,207	임산물 생산시설	'19.12.18. ~ '25.12.31.			○	박재문	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
182	개진	반운	산12	3,400	단독주택	'20.03.26. ~ '23.03.31.	○			개진태양광발전(주) 대표 이상일	
183	개진	생	산55-9	60	제조업소	'21.05.26. ~ '23.03.31.	○			박상현	
184	개진	개포	산104 외 1필	4,161	제조업소	'21.06.08. ~ '25.05.31.		○		김동환	
185	개진	옥산	산70-2	285	도로	'21.10.29. ~ '23.10.28.			○	고령군수 (건설과장)	
186	개진	개포	산104 외 1필	474	제조업소	'22.02.28. ~ '25.12.31.			○	김동환	
187	개진	반운	산19-1	1,322	중중 자연장지	'22.04.08. ~ '24.12.31.			○	청주한씨몽계공 시저공과중중	
188	개진	개포	산18-6	906	단독주택	'23.04.18. ~ '25.03.31.			○	서순연	
189	개진	구곡	산144	66	진입도로	'23.05.04. ~ '24.04.30.	○			최진섭	
190	개진	개포	산104 외 1필	3,782	공장	'23.09.06. ~ '25.07.31.			○	제이에스산업 (김주섭)	
191	개진	구곡	산116	99	자연장지	'23.10.12. ~ '24.05.31.	○			송윤근	
192	개진	옥산	산45-3	4,078	제조업소	'23.10.26. ~ '25.08.31.			○	케이이엔지 (곽옥란)	
193	우곡	월오	산94-7	2,640	로알파인CC 진입도로	'15.02.25. ~ '26.03.31.			○	현등개발(주) (대표 김동규, 김재현)	
194	우곡	월오	산114 외 87필	707,918	로알파인 골프장	'15.11.26. ~ '26.03.31.			○	현등개발(주) (대표 김동규, 김재현)	
195	우곡	예곡	산25-4 외 7필	36,740	도로확포장	'20.08.25. ~ '24.08.31.			○	고령군수 (건설과장)	
196	우곡	포	310	225	군계획시설 (우곡문화공원)	'20.12.10. ~ '24.12.31.			○	고령군수 (도시과장)	
197	우곡	포	635	1,980	묘지시설	'23.02.27. ~ '25.02.28.	○			포산곽씨 죽제공과동문 중	
198	우곡	예곡	산128	3,762	단독주택	'23.06.21. ~ '25.05.31.			○	이원춘	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (m <sup>2</sup> )	용도	기간	완료	복구중	공사중		
199	우곡	예곡	산36	6,552	버섯재배사 및 진입로	'23.06.21. ~ '25.05.30.			○	이문규	
200	우곡	예곡	산36-2	780	버섯재배사	'23.11.30. ~ '25.11.30.			○	이홍규	
201	쌍림	합가	산52 외 4필	9,442	관광농원	'15.06.02. ~ '24.12.31.			○	김민규	
202	쌍림	귀원	산17-11	781	단독주택	'15.06.24. ~ '24.06.30.			○	백경현	
203	쌍림	귀원	산17-11	1,083	단독주택, 진입로	'16.08.12. ~ '24.07.31.			○	백경현	
204	쌍림	귀원	산2-1	1,097	제조업소	'17.05.22. ~ '25.04.30.			○	박수진	
205	쌍림	합가	산154	157	농막	'18.01.16. ~ '24.01.14.	○			이재형	
206	쌍림	월막	644-7	486	단독주택	'18.09.05. ~ '24.08.31.			○	정태호	
207	쌍림	월막	644-6	435	단독주택	'18.09.05. ~ '24.08.31.			○	이기홍	
208	쌍림	월막	644-9	450	단독주택	'18.09.05. ~ '24.08.31.			○	윤혜숙	
209	쌍림	합가	산4 외 1필	7,465	버섯재배사	'18.10.16. ~ '24.09.30.			○	권오항	
210	쌍림	고곡	산25-7 외 3필	4,393	공장, 진입로	'18.11.05. ~ '24.08.31.			○	박인희	
211	쌍림	월막	644-8 외 2필	1,593	단독주택, 진입로	'19.07.04. ~ '24.05.31.			○	윤혜숙	
212	쌍림	평지	산31	7,162	버섯재배사	'19.07.24. ~ '24.06.30.			○	정성운	
213	쌍림	신곡	산16-16 외 2필	3,776	단독주택, 진입로	'20.04.29. ~ '25.03.31.			○	백원치	
214	쌍림	합가	산194-1	1,850	문충자연장지	'20.06.15. ~ '24.01.15.	○			일선김씨 문충공파대중회 (대표 김년수)	
215	쌍림	안림	산44 외 3필	4,812	사무소	'20.07.09. ~ '24.06.30.			○	대길환경 대표 김영호	

연번	소재지			허가내용			복구현황			수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적 (㎡)	용도	기간	완료	복구중	공사중		
216	쌍림	신곡	산185-12 외 6필	11,968	공장, 진입로	'22.01.28. ~ '25.01.31.			○	주식회사 한백	
217	쌍림	송림	38-130 외 2필	1,219	야적장	'22.07.13. ~ '24.06.30.	○			변태우	
218	쌍림	안림	산59-1 외 1필	6,982	버섯재배사	'22.09.07. ~ '24.07.31.			○	박정남	
219	쌍림	신곡	산34 외 1필	887	공장, 진입로	'22.09.26. ~ '24.09.30.			○	대경골재	
220	쌍림	신곡	산34 외 1필	4,065	공장, 진입로	'22.10.20. ~ '24.09.30.			○	대경골재	
221	쌍림	합가	산12-9	83	가족자연장지	'22.11.24. ~ '24.11.30.			○	김준규	
222	쌍림	송림	산8-3	288	농가주택	'23.08.02. ~ '25.12.31.	○			이점근	
223	쌍림	월막	산27	3,300	관광농원	'23.09.12. ~ '25.09.30.	○			김종태	
224	쌍림	신곡	산126-1	25	자원순환시설	'23.10.06. ~ '25.09.30.	○			환경사업소	
225	쌍림	신곡	산185-28 외 1필	304	진입로	'23.11.17. ~ '25.10.31.			○	주식회사 하이박스	

## □ 토사석 채취허가 및 복구현황

작성자 : 산림보호팀장 정한웅 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

연번	소재지			허가내용			복구현황	수허가자	비고
	읍면	리	지번	면적(m <sup>2</sup> )	용도	기간			
	계		5개소	440,612	쇄골재(4개소) 토사(1개소)				
1	덕곡	예	산23 외 1필	21,466	토목용 (토사)	'20.08.01. ~ '24.07.31.	사업중	영우산업개발 주식회사 (대표 전우영)	
2	성산	기산	산123 외 20필	178,592	쇄골재 토목용 조경용	'15.06.26. ~ '25.06.25.	사업중	(주)성운 (대표 권성욱)	
3	우곡	월오	산27-1 외 4필	62,180	쇄골재	'09.04.08. ~ '26.02.28.	사업중	(주)유성산업개발 (대표 최석조, 김해용)	
4	쌍림	신곡	산44 외 3필	79,262	쇄골재 토목용	'15.08.19. ~ '25.04.30.	사업중	대경골재(주) (대표 이철호)	
5	쌍림	안림	산61-9 외 5필	99,112	쇄골재 토목용 조경용	'16.05.02. ~ '25.09.30.	사업중	(주)한마음산업 (대표 이영식, 박정남)	

## □ 녹지경관 기반조성 사업추진현황

작성자 : 녹지조경팀장      백수련 (인)

확인자 : 산림녹지과장      김성필 (인)

연번	사업명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	시 공 업 체 (사업기간)	진 도	비고
	계		11건	346		완료11건	
1	2023년 스마트가든볼 설치사업	고령군청 민원실 휴게공간	파티션형 구조체, 공기정화식물, 스마트 IOT시스템	29	(주)리치조경개발 (’23.02.22. ~’23.03.23.)	100	
2	2023년 가로수 전정 및 제거사업	대가야읍 연조리 외4개소	전정 241그루 제거 1그루	35	(주)곡천조경 (’23.02.28. ~’23.03.23.)	100	
3	2023년 가로수 전정사업(대가야 쌍림)	대가야읍 본관리 외 4개소	전정 380주	51	(주)천수조경 (’23.03.28. ~’23.04.21.)	100	
4	2023년 보호수 정비사업	대가야읍 쾌빈리 445 외 3개소	외과수술 6주, 가지치기 및 영양공급 6주	19	(주)문화나무병원 (’23.04.14. ~’23.05.11.)	100	
5	가로수 결순제거사업	대가야읍 외 5개면	가로수 5,335주	12	(주)석진조경 (’23.04.26. ~’23.05.20.)	100	
6	2023년 미세먼지 차단숲 유지관리 사업	장기공단, 국도26호선	예초 3회 제초 2회 관목전정 2회 관수 5회	39	(주)신화조경 (’23.05.08. ~’23.11.03.)	100	
7	2023 군청사 등 수목 유지관리 사업	고령군청 외 3개소	전정 및 예초 3회	32	(주)곡천조경 (’23.05.16. ~’23.10.12.)	100	
8	2023년 국도변 등 조경지 유지관리 사업	국도26호선 등 관내 조경지 일원	전정 2회 예초 2회	84	(주)해피랜드 (’23.05.16. ~’23.09.25.)	100	
9	사문진로 수목보호관 등 정비	다산면 호촌리 일원	가로수전정 및 수목보호관 정비 86개소	18	대가조경 (’23.05.17. ~’23.05.23.)	100	
10	대가야읍 지산리, 연조리 일원 가로수 정비사업	대가야읍 지산리, 연조리	전정 21주 제거 10주	10	(주)곡천조경 (’23.08.21. ~’23.09.14.)	100	
11	2023년 보호수 정비사업(2차)	대가야읍 내곡리 산118 외 3개소	외과수술 및 영양제 주입 5주	17	(주)경북나무종합병원 (’23.10.23. ~’23.11.10.)	100	

## □ 소나무재선충병 현황 및 조치실적

작성자 : 산림보호팀장 정한웅 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

### ◇ 소나무재선충병 발생현황

- 최초발생 : 2011. 9. 다산면 호촌리(조경지 내)
- 소나무류반출금지구역 지정현황(2023.12.기준)

읍·면	발생지	발생지 및 반출금지구역	반출금지면적(ha)
8	54		34,998
대가야읍	7	본관리, 쾌반리, 저전리, 중화리, 신리, 내상리, 현문리, 장기리, 외리, 내곡2·3리, 고아리, 지산리, 연조리	4,632
덕곡면	3	후암리, 반성리, 본리리, 용흥리, 백리, 가륜리, 예리, 노리, 원송리	2,720
운수면	8	대평리, 신간리, 봉평리, 화암리, 월산리, 법리, 유리, 운산리, 팔산리	4,581
성산면	12	박곡리, 상용리, 오곡리, 사부리, 용소리, 기산리, 어곡리, 삼대리, 무계리, 강정리, 득성리, 고탄리, 대흥리, 기족리	4,845
다산면	9	평리, 호촌리, 광촌리, 상곡리, 좌학리, 월성리, 노곡리, 나정리, 별지리, 송곡리	4,581
개진면	6	인안리, 생리, 부리, 개포리, 신안리, 직리, 오사리, 구곡리, 옥산리, 양전리, 반운리	3,944
우곡면	3	봉산리, 객거리, 포리, 예곡리, 도진리, 야정리, 사촌리, 연리, 월오리, 답곡리, 속리, 사전리, 대곡리	4,695
쌍림면	6	신촌리, 산주리, 하거리, 백산리, 산당리, 송림리, 합가2리, 매촌리, 월막리, 용2·3리, 고곡리, 안림리, 안화리, 신곡리	5,000

### ◇ 2023년 소나무재선충병 방제 실적

(단위 : 분)

읍면 구분	합 계	대가야읍	덕곡면	운수면	성산면	다산면	개진면	우곡면	쌍림면	비 고
합 계	32,819	1,944	542	6,610	2,644	15,430	2,245	927	2,477	
고령군 자체	29,250	1,944	542	3,041	2,644	15,430	2,245	927	2,477	
산림청 공동방제	3,569	-	-	3,569	-	-	-	-	-	

※ 2023년 전체 방제예산 : 총 3,098백만원

## □ 쌍림면 산불피해지 복구조립 추진실적

작성자 : 산림경영팀장 김학성 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

### ◇ 산불피해목 벌채·수집·운반

【2022년 시행】

사업장소	벌채		수집·운반		사업비 (백만원)
	면적(ha)	수량(m <sup>3</sup> )	면적(ha)	수량(m <sup>3</sup> )	
계	86.43	20,119	84.61	22,089	1,683
긴급벌채지구	5.19	1,420	5.19	1,420	93
산주신촌지구	16.69	4,212	16.69	4,921	313
신촌매촌지구	14.45	2,997	13.13	1,814	261
합가1지구	23.10	5,366	22.6	6,583	577
합가2지구	27.00	6,124	27.0	7,351	439

### ◇ 산불피해지 복구조립

【2023년 시행】

사업명	면적(ha)	사업비(백만원)	조립 수종
계	84.61	1,474	
긴급벌채지구	5.19	56	편백, 산벚나무, 자작나무
산주신촌지구	16.69	348	편백, 산벚나무, 자작나무
신촌매촌지구	13.13	176	편백
합가1지구	22.6	285	편백, 산벚나무, 상수리, 자작나무
합가2지구	27.0	609	편백, 산벚나무, 상수리

### ※ 조치계획

- 산불피해면적 중 암석지, 급경사지, 계곡, 소면적, 벌채·조립 및 작업로 미동의, 경관저해가 적은 지역 등은 제외
- 활엽수림 및 지표화 등 소생가능 임지는 자연복구 유도

## □ 어복실 초화류 단지 조성사업 추진 실적

작성자 : 녹지조경팀장 백수련 (인)

확인자 : 산림녹지과장 김성필 (인)

### ○ 현 황

- 위치 : 대가야읍 현문리 334-1번지 일원
- 면적 : 10ha
- 편의시설 : 파고라 2개소, 그네의자 4개소, 평의자 17, 주차장, 보행등
- 포토존 : 3개소
- 식재수종 및 수량

구분	수종 및 수량	비고
교목류	649주(소나무 29, 왕벚나무 207, 배롱나무 213, 삼색버드나무 200)	
숙근초	35,000㎡(핑크물리, 아스타국화, 수국 등)	
일년초	65,000㎡(코스모스, 황화코스모스, 백일홍 등)	

### ○ 2023년 사업 추진실적

- 예산 : 530백만원
- 사업내용

사업명	사업량	사업비 (백만원)	시공업체 (사업기간)	비고
계	10건	530		
2023년 초화단지 조성사업	숙근초화 식재 및 파종, 편의시설 설치	251	건호개발(주) (’23.03.06.~’23.06.03.)	
어복실 경관조명 추가설치사업	보행등 외 3종 129개 설치	42	주식회사 학산 (’23.05.16.~’23.07.07.)	
초화 조성사업	코스모스 외 6종 파종, 사초류 식재	62	(주)씨케이건설 (’23.06.27.~’23.10.24.)	

사업명	사업량	사업비 (백만원)	시공업체 (사업기간)	비고
2023 어북실 유지관리 사업	예초 3회 제초 1회	18	(주)천수조경 (’23.05.10.~’23.08.25.)	
어북실 전정 및 제초 사업	수국전정 1회 제초 1회	18	(주)석진조경 (’23.07.04.~’23.07.17.)	
어북실 예초사업	핑크물리 사면 등 예초 1회 (27,785㎡)	14	(주)성용조경 (’23.09.04.~’23.09.22.)	
어북실 초화류 이식사업	아스타국화 10,500본 이식	14	(주)석진조경 (’23.10.20.~’23.10.26.)	
편의시설 설치	평 벤치, 안전울타리, 블라드 외 6종	34	조달구입 등	
초화 구입	사초류 외 6종	60	조달구입 등	
조경자재 구입	우드칩 외 8종	17	조달구입 등	

※ 기간제근로자 3명(제초작업) 3월 ~ 11월 근무