

제204회 고령군의회  
제1차 정례회  
2013. 7. .

2013 년  
군 정 주 요 사 업 현 황

# 가야국역사루트재현과 연계자원개발사업

- 가야문화권을 대표하는 광역관광거점 육성 및 대가야 역사 문화 재현을 통한 관광기반 확충으로 새로운 지역 성장 동력 창출

## ■ 사업개요

- 위 치 : 고령읍 고아리 496-15 일원(안림천변)
- 총사업비 : 500억원
- 면 적 : A = 102천m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년 (7년간)
- 사업내용 : 대가야생활촌 및 기반시설 조성

## ■ 추진현황

- 2012. 2 : 기본 및 실시설계 용역(토목)
- 2012. 3 : 편입부지 보상( 2013. 6월 현재 : 77% 완료 )
- 2012. 3 : 환경영향평가 용역
- 2012. 8 : 기본 및 실시설계 용역(건축·전시)
- 2012. 12 : 건설사업관리(CM)용역 착수
- 2012. 12 : 기본설계 중간보고회
- 2012. 12 : 문화재 지표조사 완료
- 2012. 12 : 교통영향분석.개선대책 수립용역
- 2013. 4 : 기본설계 경제성검토(VE)
- 2013. 4 : 군관리계획결정(변경) 신청-유원지
- 2013. 5 : 실시설계 착수 및 전문가 자문
- 2013. 6 : 문화재청 문화재위원회 심의(조건부가결)
- 2013. 6 : 농업진흥지역 해제 및 전용 승인(농림축산식품부)

## ■ 향후 추진계획

- 2013. 7 : 지방건설기술위원회 심의(해당시)
- 2013. 8 : 실시설계용역 최종보고회 개최
- 2013. 8 : 실시계획인가신청(건축협의를 포함)
- 2013. 9 : 설계용역 완료 및 납품
- 2013. 9 : 토목 및 건축공사,전기,통신,소방공사 발주
- 2013. 11 : 공사착수
- 2016. 12 : 공사완료 예정

# 대가야 문화누리 조성사업

○ 지역의 문화·체육·복지 인프라 연계구축으로 관광 및 정주  
여건 개선과 삶의 질 향상

## □ 사업 개요

- 위 치 : 고령군 고령읍 지산리 337번지 일원
- 규 모 : 35,123m<sup>2</sup>(연면적 18,950m<sup>2</sup>)
- 사업비 : 350억(국127.56 도41.5 군180.94)
- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년(5년간)
- 사업내용
  - 문화체육복지관 : 문화예술회관, 여성회관, 청소년 문화의 집, 지역자활센터, 문화원, 국민체육센터, 다문화가족지원센터
  - 문화밸리조성 : 광장, 지하주차장, 조경·수경시설, 상징조형물 등

## □ 추진현황

- `12. 3. : 문화재 현상변경 허가
- `12. 4. : 실시설계인가 고시
- `12. 5. : 공사착공
- `13. 7. : 현재 공정 27%

## □ 향후 추진계획

- `14. 4. : 국민체육센터 선 준공 예정
- `14. 12. : 사업 준공

## □ 문제점 및 대책

- 현재 정상적으로 추진중에 있음

# 낙동강 희망의 숲 조성사업

- 낙동강의 '생태와 생명을 존중'하는 수변생태공간'으로 조성
- 낙동강 사업에 직접 참여하여 강을 가꾸고, 애향심 고취

## □ 사업 개요

- 식재일시 : 2011. 3. 22
- 위     치 : 다산면 호촌리 낙동강변 일원
- 면     적 : 8,000m<sup>2</sup>
- 식재수량 : 181주 (이팝나무 92주, 왕벚나무 89주)  
\* 주민 자발적 참여에 의한 헌수 형식

## □ 추진현황(실적)

- 낙동강 희망의 숲 조성행사 : 2011. 3. 22
- 고사목 보식(11주) 및 안내 표지판(1식) 설치 : 2012. 5
  - 보식내역 : 이팝나무 8주, 왕벚나무 3주
- 수목 표찰(3개) 정비 : 2012. 6
- 고사목 제거(31주) 및 표찰 정비(33개) : 2013. 6
  - 제거내역 : 이팝나무 17주, 왕벚나무 14주

## □ 향후 추진계획

- 교목 보식(31주) : 2013. 9월
  - 보식내역 : 이팝나무 17주, 왕벚나무 14주

# 대가야 농촌문화체험특구 조성사업

- 지역 농특산물 체험학습 과정을 통하여 농촌관광 인프라 구축과 주민 소득창출

## □ 사업 개요

- 위 치 : 고령군 고령읍 고아리 588번지 일원
- 규 모 : 69,190m<sup>2</sup>
- 사업비 : 43.6억원(국24.5 군19.1)
- 사업기간 : 2005년 ~ 2013년 5월(9년간)
- 사업내용
  - 농촌문화체험시설지구 : 지역농업전시관(286.58m<sup>2</sup>), 자연형 계류 고상가옥(20m<sup>2</sup>×4동), 움집(7m<sup>2</sup>×5동), 원두막(7.366m<sup>2</sup>×9동), 디딜방아(8.75m<sup>2</sup>), 물레방아(14m<sup>2</sup>), 연자방아(23.4m<sup>2</sup>)
  - 자연생태문화학습시설지구 : 동물농장(6m<sup>2</sup>×6동), 야영장(15동), 잔디광장
  - 농산물 체험시설지구 : 농작물·과수체험장(14,000m<sup>2</sup>), 휴게쉼터, 온실(400m<sup>2</sup>), 농산물판매부스 24m<sup>2</sup>
  - 대가야 기마문화체험시설지구 : 원형마장 2동(265.2m<sup>2</sup>), 마사동(417.78m<sup>2</sup>/마방 12실), 관리동(287.06m<sup>2</sup>), 창고 및 퇴비사(51.48m<sup>2</sup>)  
→ 사업비 13억원

## □ 추진현황

- `08. 8. : 특구지성 고시
- `10. 12. : 농어촌공사 위·수탁계약 체결
- `11. 12. : 공사착공
- `13. 5. : 공사준공

## □ 향후 추진계획

- `13. 8. : 군계획시설 실시계획변경인가(승마장 사업 추가)
- `13. 9. : 승마장 사업 착공
- `14. 3. : 승마장 사업 준공

## □ 문제점 및 대책

- 대가야농촌문화체험특구 활성화 방안 검토
  - ⇒ 대가야농촌문화체험특구 조성사업 활성화를 위하여 대가야 기마문화체험장 조성사업과 연계하여 종합적인 시설운영 계획을 수립 시설물 이용을 활성화할 계획이며, 타 지역 학생들이 현장학습 체험장으로 활용되도록 팸투어 등을 활용하여 홍보할 계획임.