

2024년도  
행정사무감사자료

투자유치과

# 목 차

□ 직제 및 사무분장	-----	2
□ 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과	-----	3
□ 각종 용역사업 추진현황	-----	5
□ 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역	-----	7
□ 각 단체에 대한 보조금 집행현황	-----	8
□ 각종 위원회 운영현황	-----	9
□ 집단민원 발생 및 처리현황	-----	10
□ 각종 행사 개최현황	-----	10
□ 세외수입 부과·징수 현황	-----	10
□ 고액체납자 내역 및 징수대책	-----	10
□ 투융자 심사내역	-----	10
□ 소송업무 처리현황	-----	11
□ 공모사업 추진 및 집행현황	-----	13
□ 예비비 집행현황	-----	13
□ 각종 민간위탁 현황	-----	13
□ 공유재산(건물)관리·운영 실적	-----	14
□ 업무협약(MOU) 추진현황	-----	14
□ 공장등록 현황	-----	15
□ 중소기업 지원실적	-----	16
□ 산업·농공단지 입주업체 및 가동실적	-----	22
□ 산업단지 조성사업추진실적	-----	23
□ 투자유치 사업 추진실적	-----	24
□ 기업지원센터 운영 실적	-----	25

# 직제 및 사무분장

## □ 정·현원

구 분	정 원(명)	현 원(명)	비 고
투자유치과	13	13	

## □ 사무분장

### ○ 투자유치담당

- 국내외 투자유치 업무
- 투자유치 종합계획 수립
- 지방투자촉진보조금 지원
- 고향사랑기부금 모금 및 관리

### ○ 산업단지담당

- 산업·농공단지 관리
- 산업단지 조성사업 인허가 및 변경업무
- 산업단지 공장입주계약 승인
- 산업단지 국비보조 기반시설 설치사업

### ○ 기업지원담당

- 공장 신설·변경·증설 승인, 관리
- 중소기업 운전자금지원 및 육성관리
- 공장입지 기준확인 및 등록관리

### ○ 미래산업담당

- AI, AR, VR 등 디지털 도입 및 전환계획 수립, 시행
- 공통분야 메타버스 플랫폼 구축
- 공공데이터 개방, 활용 및 품질관리
- 각종 통계조사 실시

## □ 2023년도 행정사무감사 지적사항 추진실적

투자유치팀장 박 정 배 (인)  
 작성자 : 산업단지팀장 박 근 은 (인)  
 기업지원팀장 오 상 우 (인)  
 확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

지 적 사 항	처 리 결 과
<p>○ 투자유치 업무 추진 철저</p> <p>투자유치과는 지역발전을 위해 꼭 필요하다고 판단하여 전년도에 신설한 부서인 만큼 지역의 투자유치 업무에 있어서 실적을 충분히 내야한다고 생각함. ‘22년도는 신설 후 짧은 기간으로 2개의 업체를 유치하는 실적을 올렸으나, 향후 규모 있는 사업체 등을 유치하여 실적을 올릴 수 있도록 업무추진에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>○ 첨단산업 및 중견기업 등 적극적인 투자유치 활동 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유치목표 : 500억원 (2023년)</li> <li>- 유치실적 : 8,062억원 (2023년)</li> <li>· ‘23.5.4 (주)이음 투자유치 업무협약, 10월 입주완료</li> <li>· ‘23.12.5 한국중부발전(주) 청정에너지 발전소 투자 협약</li> <li>- 2024년 유치계획</li> <li>· 2024년 준공예정인 월성일반산단내 첨단기업 및 중견기업 유치 활동</li> <li>· 구광 등 물류업체 동고령IC물류단지내 유치 협의</li> </ul>
<p>○ 투자유치 위원회 운영 철저</p> <p>투자유치과에서 운영 중인 위원회 중 투자유치 위원회 운영을 활성화하여 투자유치 업무에 적극 활용할 필요가 있으므로 활성화 방안을 마련하여 운영에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>○ 투자유치 위원회 적극 운영 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개최목표 : 연 2회</li> <li>- 개최실적 : 2회 (2023년)</li> <li>· ‘23.01.17. 대가야지구 도시개발사업 투자유치 심의</li> <li>· ‘23.10.19. 청정에너지 발전소 조성관련 위원회 심의</li> <li>- 위원구성 : 12명 (위원장 부군수)</li> <li>- 운영계획</li> <li>· 투자유치 관련 주요시책 및 국내외 투자업체 지원 관련 심의</li> <li>· 투자기업 고충사항 및 민원 등 발생시 위원회 개최</li> </ul>

지 적 사 항	처 리 결 과
<p>○ 송곡일반산업단지 조성 추진 철저</p> <p>송곡일반산업단지의 경우 토지보상율이 30%에 불과하고, 조성기간이 길어지고 있으므로 부서에서 관심을 가지고 최대한 계획한 기간 내에 조성될 수 있도록 사업 추진에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>○ 2024.03.14. 경상북도토지수용위원회에 수용 재결 신청하여 수용재결신청에 따른 열람공고 (2024.03.22.~2024.04.05.) 실시하였으며 2024년 8월 수용재결위원회 개최예정임.</p> <p>○ 사업기간 내 조성될 수 있도록 민간시행자에게 조속 추진 촉구.</p> <p>- 사업기간 : 2018.10.11. ~ 2025.12.31. (2024.2. 사업기간연장 승인 고시)</p>
<p>○ 중소기업 지원사업 홍보 철저</p> <p>중소기업 지원사업 추진 시 업체에서 충분히 사업내용을 인지할 수 있도록 홍보에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>○ 중소기업 지원사업 적극적인 홍보 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군 홈페이지 안내: 기업지원시책 안내 페이지 신설 (산업경제 - 기업지원시책)</li> <li>- 경북비즈니스 신청(34개 업체) (도내 기업 대상 각종 지원사업 및 정책 정보 제공)</li> <li>- 산단 관리공단, 고령군상공협의회 등 관련 단체 홍보</li> <li>- 고령군 중소기업 지원시책 안내 책자 제작·배부(700부)</li> <li>- 고령군기업지원센터 운영하여 각종 기업 지원사업 안내</li> </ul>

## □ 각종 용역사업 추진현황

투자유치팀장 박 정 배 (인)  
 작성자 : 산업단지팀장 박 근 은 (인)  
 미래산업팀장 송 조 호 (인)  
 확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

연번	용역명	용역기간	용역비(천원)	계약자	과업내용	납품일	진행현황
	계 ( 10 건)		424,034				
1	고령군 투자유치 종합계획 수립 연구용역	'23.03.28 ~ '23.11.30	148,170	(사)지방행정발전연구원	고령군 투자유치 진단 및 개발가능지 발굴, 투자유치 전략 수립 등	'23.11.30	완료
2	고령2일반산업단지 내 주도로 재포장공사 실시설계 용역	'23.01.16. ~ '23.02.14.	16,182	(주)시하엔지니어링	실시설계 용역	23.02.13.	완료
3	고령군 산업단지 입지선정 조사 용역	'23.02.15. ~ '23.05.15.	19,800	(주)한도엔지니어링	산업단지 입지선정조사	23.05.15.	완료
4	고령2일반산업단지 주도로 재포장공사 폐기물처리용역	'23.03.22. ~ '23.05.20.	39,574	(주)태산과우텍	폐기물처리	23.04.13.	완료
5	개진농공단지 공공폐수처리시설 내진보강 설계용역	'23.03.22. ~ '23.04.30.	14,320	주식회사 해인엔지니어링건축사사무소	실시설계 용역	23.04.28.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비(천원)	계약자	과업내용	납품일	진행현황
6	개진농공단지 배수펌프 수리	'23.07.04. ~ '23.07.28.	9,504	주식회사 원진건설	배수펌프수리 용역	23.07.28.	완료
7	개진농공단지 관리동 내진보강공사 감리 용역	'23.07.20. ~ '23.10.17.	2,957	대가야건축 사사무소	건축감리 용역	23.10.17.	완료
8	고령군 산업단지 활력있고 아름다운 거리 조성 기본 구상 용역	'23.09.21. ~ '24.03.18.	15,000	(주)해동기술 개발공사	기본구상용역	23.12.20.	완료
9	고령군 메타버스 기반의 행정 혁신 활용 방안 연구 용역	'23.06.07 ~ '23.09.04	18,591	주식회사 스마트 플래닝	메타버스 모델 발굴 연구 용역	23.09.04	완료
10	대가야 고분 디지털트윈 서비스 구축	'23.11.10 ~ '24.06.26	139,936	이에스이 (주)	대가야 고분 AR, VR 등 디지털트윈 서비스 구축	24.06.26 완료예정	진행중

## □ 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역(5,000만원이상)

작성자 : 산업단지팀장 박근은 (인)

확인자 : 투자유치과장 강민규 (인)

연번	사업명	사업내용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공체		
계	2건		당초		600				
			변경		637				"
1	고령2일반 산업단지 주도로 재포장 공사	다산면 송곡리	당초	· 절삭후아스콘 덧씌우기 A=19,923㎡	461	'23.03.24. ~'23.05.22.	호성 종합 건설 주식 회사	과속방지턱, 교통표지판 추가 설치, 제수변 인상	관리공단 건의사항 및 현장여건 반영
			변경	· 절삭후아스콘 덧씌우기 A=19,923㎡ · 과속방지턱 4개소, 교통 표지판 설치 14개소, 제수변 인상 5개	471 (증 10)	'23.03.24. ~'23.05.22.			
2	개진농공단지 공공폐수처리 시설 관리동 내진보강공사	개진면 반운리	당초	· RC전단벽설치 6개소, 창호 교체 7개소, 외벽단열마감 A=230㎡	139	'23.07.20. ~'23.10.17.	(주) 동신	· 옥상방수 및 지하수 배관공사 추가시공	· 폐수 처리장 관리자 건의사항 및 현장여건 반영
			변경	· RC전단벽설치 6개소, 창호 교체 7개소, 외벽단열마감 A=230㎡ · 옥상방수 A=102㎡, 지하수배관 공사 L=18m	166 (증 27)	'23.07.20. ~'23.10.17.			

## □ 각 단체에 대한 보조금 집행현황

작성자 : 산업단지팀장 박근은 (인)

확인자 : 투자유치과장 강민규 (인)

단체명	대표자	지원금액 (천원)	집행잔액 (천원)	사용내역	비고
계(1)		30,000	-		
동고령일반산업단지 관리공단	김영달	30,000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공공폐수처리장 인건비, 약품비, 처리비 등</li> </ul>	

## □ 각종 위원회 운영현황

작성자 : 투자유치팀장 박 정 배 (인)

확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

위 원 회 명	설 치 근 거	목 적	위원수 (명)	회의개최 회수(회)	예 산 지출액 (천원)	비고
계	3건		26	6	843	
투자유치 위 원 회	고령군 기업 및 투자유치 촉진조례	투자유치에 관한 주요시책 및 투자유치 기본계획 심의	12	2	663	위원 수당
고향사랑 답례품 선정위원회	고령군 고향사랑 기부금에 관한 조례	답례품 및 공급업체 선정에 관한 사항 심의	7	2	-	-
고향사랑 기금운용 심의위원회	고령군 고향사랑기부금 모금 및 운용에 관한 조례	고령군 고향사랑기금 운용 관련 중요 사항 심의	7	2	180	위원 수당

집단민원 발생 및 처리 현황

※ 해당없음

각종행사 개최현황

작성자 : 기업지원팀장 오 상 우 (인)

확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

일 시	장 소	대 상	행사내용	집행액 (천원)	비고
계	1건			8,620	
'23.12.14	대가야 문화누리	고령군 상공협의회	고령군상공협의회 워크숍 및 정기총회 개최	8,620	

세외수입 부과·징수 현황

※ 해당없음

고액채납자(100만원이상) 내역 및 징수대책

※ 해당없음

투융자 심사내역

※ 해당없음

## □ 소송업무 처리현황

작성자 : 산업단지팀장 박근은 (인)  
 기업지원팀장 오상우 (인)  
 확인자 : 투자유치과장 강민규 (인)

사건명	사건 개요	당사자		최초제소		진행상황	소관 부서
		원고	피고	일자	관할 법원		
손해배상	집중호우에 따른 소하천 범람으로 농작물(참외) 및 시설물 (비닐하우스) 피해에 대한 손해배상 (95백만원) 소송제기	신동휘 (다산면 나선로 147-10)	1.(주)제이더블유 디앤씨 2.(주)명광 엔지니어링 건축사사무소 3.(주)대우건설 4.도아건설(주) 5.고령군	2009.28	대구 지법 서부 지원	20.09.28. 소제기 21.01.20. 1차변론 21.06.23. 2차변론 21.08.11. 3차변론 23.01.19. 4차변론 23.04.05. 5차변론 23.08.30. 6차변론 23.09.21. 감정인 지정결정 24.06.12. 7차변론 (예정)	산업 단지 팀
손해배상	21.7.11. 18시경 개진면 일대 집중호우 (2시간,177mm) 로 인해 공장에 연접한 뒷산 수로가 토사에 막혀 원고의 업체로 월류함. 시설 피해액 269백만원에 대해 손해배상을 청구함	김세호 (개진면 개진 산단길 52)	고령군수	21.10.19	대구 지법 서부 지원	21.10.19. 소제기 22.05.19. 1차변론 22.07.07. 2차변론 22.10.06. 3차변론 23.02.02. 4차변론 23.04.05. 5차변론 23.05.17. 6차변론 23.08.31. 7차변론 23.10.05. 8차변론 23.11.16. 9차변론 24.1.11. 판결선고 -원고일부승소 24.01.23. 항소 24.05.02. 1차변론 24.06.13. 2차변론(예정)	산업 단지 팀

사건명	사 건 개 요	당 사 자		최초제소		진 행 상 황	소관 부서
		원 고	피 고	일 자	관할 법원		
공장건축 허가취소 신청 반려처분 취소	성산면 어곡리 1-16번지 일원 공장건축허가와 관련하여 토지소유주와 건축주 간의 분쟁으로 토지소유주가 공장건축허가를 취소해 줄 것을 신청함	주식회사 성화산업 외 2명	고령군수	23.03.17	대구 지법	23.03.17. 소제기 23.11.09. 1차변론 24.03.07. 2차변론 24.04.25. 3차변론 24.07.11. 4차변론 (예정)	기업 지원 팀

공모사업 추진 및 집행현황

※ 해당없음

예비비 집행현황

※ 해당없음

각종 민간위탁 현황

작성자 : 산업단지팀장 박근은 (인)

확인자 : 투자유치과장 강민규 (인)

위탁명	위탁 기간	위탁 내용	수탁기관	위탁금 (천원)	위탁근거 및 사유
고령군근로자 종합복지관 관리 및 운영	23. 1. 1. ~ 25.12.13.	근로자중 합복지관 관리 및 운영	고령2일반산업 단지관리공단	10,000	고령군 근로자종합복지관 설치 및 운영 조례

○ 위탁에 따른 점검내역

연도	점검단체	점검내용	지적사항	조치사항
2023	고령2일반산업 단지관리공단	위탁금 사용내역	없음	없음

## □ 공유재산 관리·운영 실적

※ 해당없음

## □ 업무협약(MOU) 추진현황

작성자 : 투자유치팀장 박 정 배 (인)

확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

연번	협약대상	체결일	협약내용	투자금액 (백만원)	추진실적	비고
1	우람종합 건설(주)	23.03.06	대가야지구 도시개발사업	172,300	23. 3월~6월 토지소유자 면담 23.7월 우람종합 건설 사업추진 보류 요청	
2	(주)이움	23.05.04	기업 투자유치 (동고령산단)	6,200	23.10월 입주완료	
3	한국중부 발전(주)	23.12.05	청정에너지 발전소 투자유치	800,000	24.하반기 정부 전력수급 기본계획 발표(예정)	

## □ 공장등록 현황

작성자 : 기업지원팀장 오 상 우 (인)

확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

## ○ 전체 기업체 현황

(단위 : 업체/명)

구 분	계	섬 유	식 품	비금속	기계금속	석유화학	기 타
업체수	1,210	275	73	75	371	52	364
종업원수	11,852	2,268	763	629	4,504	325	3,363

## ○ 신규등록 업체수(2023. 1. 1. ~ 12. 31.)

(단위 : 업체/명)

구 분	계	섬 유	식 품	비금속	기계금속	석유화학	기 타
업체수	41	9	4	1	11	3	13
종업원수	266	36	69	10	66	13	72

## □ 중소기업 지원실적

작성자 : 기업지원팀장 오 상 우 (인)  
 : 산업단지팀장 박 근 은 (인)  
 확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

### ○ 운전자금 이차보전금 지원사업

연 도	업 체 수	용자 추천액 (천원)	이차보전액 (천원)	비 고 (이차보전금)
2023	249	79,345,000	1,594,124	도비 351,686 군비 1,242,438

### ○ 중소기업 지원사업

사 업 명	예산액 (천원)	지원액 (천원)	비 고
<input type="checkbox"/> 중소기업지원시책 홍보책자 제작 ○ 사업기간: 2023. 3. ~ 2023. 4. ○ 제작수량: 1,000부 ○ 지원내용 - 개별공장, 산업(농공)단지 관리공단 700부 배부 - 민원인 방문 시 안내·배부	6,000	5,790	
<input type="checkbox"/> 제조업체 물류비 지원사업 ○ 사업기간: 2023. 2. ~ 2023. 3. ○ 지원실적: 7개 업체 ○ 지원내용 - 전년도 물류비가 발생한 기업 중 ① 근로자 2인 이상 관외에서 전입 ② 근로자 5인 이상 기업 중 관내 주소자가 일정비율 이상인 경우 물류비용 최대 10,000천원 이내 지원	77,500	57,500	

사 업 명	예산액 (천원)	지원액 (천원)	비 고
<p>□ 제조업체 근로환경 개선사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 2. ~ 2023. 8.</li> <li>○ 지원실적: 4개 업체</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직전년도 근로환경 개선사업을 완료한 기업 중</li> <li>① 근로자 2인 이상 관외에서 전입</li> <li>② 근로자 5인 이상 기업 중 관내 주소자가 일정비율 이상인 경우 환경개선 비용 최대 10,000천원 이내 지원</li> </ul> </li> </ul>	42,500	32,500	
<p>□ 중소기업 매출채권 보험료 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 6. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 19개 업체</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매출채권 보험료의 20% (최대 1,000천원) 지원</li> </ul> </li> <li>○ 위탁기관: (재)경상북도경제진흥원</li> </ul>	30,000	30,000	
<p>□ 중소기업 국내 물류비 지원사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 6. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 17개 업체</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직전년도 국내 유통 시 발생한 물류비의 10%(최대 5백만원) 지원</li> </ul> </li> <li>○ 위탁기관: (재)경상북도경제진흥원</li> </ul>	85,000	85,000	

사 업 명	예산액 (천원)	지원액 (천원)	비 고
<p>□ 개별공장 집단화 지역 환경정비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 2개소</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 반운공단 보안등 교체 및 안내표지판 제작</li> </ul> </li> </ul>	20,000	15,961	
<p>□ 경상북도 주력산업분야 청년일자리 지원사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 8명</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여기업 인건비 지원 (인건비의 90%, 최대 180만원)</li> <li>- 참여청년 지역정착지원금 지원 (월 최대 10만원, 2년 만근 시 분기별 250만원 × 4회 인센티브 지급)</li> </ul> </li> <li>○ 위탁기관: (재)경상북도경제진흥원</li> </ul>	87,061	87,061	
<p>□ 중소기업 디자인분야 청년일자리 지원사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 3명</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여기업 인건비 지원 (인건비의 90%, 최대 180만원)</li> <li>- 참여청년 지역정착지원금 지원 (월 최대 10만원, 2년 만근 시 분기별 250만원 × 4회 인센티브 지급)</li> </ul> </li> <li>○ 위탁기관: (재)경상북도경제진흥원</li> </ul>	61,567	61,567	

사 업 명	예산액 (천원)	지원액 (천원)	비 고
<p>□ 경북사랑 내일채움공제 지원사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 7. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 8명</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5년간 공제계약 근로자 1명당 매월 기업부담금의 10만원 지원</li> </ul> </li> <li>○ 중소기업진흥공단 운영</li> </ul>	12,600	12,600	
<p>□ 탄소중립형 스마트공장 구축사업지원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 6. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 4개 업체</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2050 탄소중립 실현 및 사업 확산을 위하여 중소기업진흥공단 탄소중립형 스마트공장 구축완료 기업에 기업부담금의 10% 지방비 지원</li> </ul> </li> <li>○ 위탁기관: (재)경북테크노파크</li> </ul>	83,000	83,000	
<p>□ 경북 행복기업 산업안전 환경개선사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간: 2023. 3. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 지원실적: 1개 업체</li> <li>○ 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업안전보건법상 정밀진단 및 기술지원</li> <li>- 정밀안전진단에 따른 시설개선 및 예방시설 설치 지원</li> </ul> </li> <li>○ 위탁기관: (사)경북경영자총협회</li> </ul>	20,000	20,000	

사 업 명	예산액 (천원)	지원액 (천원)	비 고
<input type="checkbox"/> 소규모 기업환경 개선사업 ○ 사업기간: 2023. 3. ~ 2023. 12. ○ 지원실적: 3개 업체 ○ 지원내용 - 작업장 근로안전 개선 - 근로자 복지환경 시설 개·보수 등 ○ 위탁기관: (재)경상북도경제진흥원	27,000	27,000	
<input type="checkbox"/> 향토뿌리기업 환경정비지원 ○ 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12. ○ 지원실적: 1개 업체 ○ 지원내용 - 공장 내·외부 작업공간 개선 - 근로자 복지 편의시설 개선	13,705	13,705	

○ 산업단지 등 지원현황

연도	단지명	사업내용	사업비 (천원)	비고
합계			544,419	
2023	고령1 및 2일반 산업단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>고령2일반산업단지 주도로 재포장공사</li> <li>고령2일반산업단지 우수관로 준설</li> <li>고령1일반산업단지 가로등 보수 및 보안등 교체공사</li> <li>고령1일반산업단지 CCTV설치(3대)</li> <li>유지보수 긴급공사(3건)</li> </ul>	507,166	
	개선일반산업단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>개선일반산업단지 가로등 수리</li> <li>개선일반산업단지 우수관로 준설</li> </ul>	20,900	
	동고령일반 산업단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>동고령일반산업단지 가로등 교체</li> <li>동고령폐수처리장 주변보강공사</li> <li>동고령일반산업단지 소공원가로등 전기요금 지원</li> </ul>	3,693	
	개선농공단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>개선농공단지 공공폐수처리시설 내진보강공사</li> <li>개선농공단지 배수장 관리</li> </ul>	6,500	
	쌍림농공단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>쌍림농공단지 수목전정 및 방제작업</li> </ul>	6,160	

## □ 산업·농공단지 입주업체 및 가동실적

작성자 : 산업단지팀장 박근은 (인)

확인자 : 투자유치과장 강민규 (인)

위 치	조성규모 (천㎡)	준공일자	종업원수 (명)	입주 업체수(개)	가동 업체수(개) (가동율)	비 고
계	2,694	-	4,912	343		
고령1 일반산업단지	637	95.02.27	1,512	70	66 (94%)	미착공 : 1 가동예정 : 1 휴업 : 2
고령2 일반산업단지	766	08.08.05	1,358	86	81 (94%)	미착공 : 2 휴업 : 3
개진일반 산업단지	148	97.12.05	267	25	24 (96%)	폐업 : 1
동고령 일반산업단지	749	20.03.19	648	70	55 (78%)	미착공 : 12 가동예정 : 2 휴업 : 1
개진 농공단지	139	93.10.29	409	40	39 (97%)	휴업 : 1
쌍림 농공단지	255	89.10.31	718	52	49 (94%)	부도 : 1 휴업 : 2

## □ 산업단지 조성사업 추진실적

작성자 : 산업단지팀장 박근은 (인)

확인자 : 투자유치과장 강민규 (인)

단지명	사업개요	추진현황
월성 일반 산업 단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 다산면 월성리 일원</li> <li>○ 면적 : 667,971m<sup>2</sup>(20만평)</li> <li>○ 사업기간 : 2014. 06. ~ 2024. 12.</li> <li>○ 사업비 : 1,943억원 (국 73, 도 22, 민자 1,848)</li> <li>○ 시행자 : (주)월성산단 외 11개사</li> <li>○ 유치업종 : 1차금속 제조업 외 6종 (실수요자방식 : 80%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015. 06. : 산업단지계획 승인</li> <li>• 2018. 03. : 공사 착공</li> <li>• 2019. 03. : 공사중지(사업비 부족)</li> <li>• 2021. 08. : 예비사업자선정</li> <li>• 2022. 07. : 실시계획 승인</li> <li>• 2022. 07. : 공사 재착공</li> <li>• 2024. 12. : 공사 준공 ※ 공정율(%) : 50</li> </ul>
열피 일반 산업 단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 개진면 직리 일원</li> <li>○ 면적 : 220,688m<sup>2</sup>(7만평)</li> <li>○ 사업기간 : 2014. 12 ~ 2025. 04</li> <li>○ 사업비 : 260억원</li> <li>○ 시행사 : (주)보광홀딩스 외 1개사</li> <li>○ 유치업종 : 비금속광물제조업 외 2종 (실수요자방식 : 100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014. 12. : 산업단지계획 승인</li> <li>• 2016. 06. : 공사착공(토석채취허가 및 부지 토공)</li> <li>• 2022. 10. : 토석채취 종료</li> <li>• 2022. 12. : 산업단지(계획)변경승인 - 기간연장(22→25)</li> <li>• 2025. 04. : 공사 준공 ※ 공정율(%) : 50</li> </ul>
송곡 일반 산업 단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 다산면 송곡리 일원</li> <li>○ 면적 : 261,789.4m<sup>2</sup>(8만평)</li> <li>○ 사업기간 : 2016. 03 ~ 2025. 12</li> <li>○ 사업비 : 639억원</li> <li>○ 시행자 : 동명중공업(주) 외 17개사</li> <li>○ 유치업종 : 금속가공제품 제조업 외 5종 (실수요자방식 : 100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 10. : 산업단지계획 승인</li> <li>• 2021. 07. : 단지계획(변경)승인 - 기간연장(20→23)</li> <li>• 2024. 02. : 단지계획(변경)승인 - 기간연장(23→25)</li> <li>• 2024. 03. : 수용재결 신청</li> <li>• 2025. 12. : 공사 준공</li> </ul>
동고령 IC물류 단지	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 성산면 득성리리 일원</li> <li>○ 면적 : 113,695m<sup>2</sup>(3.5만평)</li> <li>○ 사업기간 : 2018. 01 ~ 2025. 12</li> <li>○ 사업비 : 699억원</li> <li>○ 시행자 : (주)미래산업개발 외 11개사</li> <li>○ 유치업종 : 물류 및 창고, 대규모점포 등 (실수요자방식 : 100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 05. : 물류단지계획 승인</li> <li>• 2023. 05. : 단지계획(변경)승인 - 기간연장(23→25)</li> <li>• 2024. 01. : 수용재결 신청</li> <li>• 2024. 03. : 공사착공</li> <li>• 2024. 04. : 수용재결</li> <li>• 2025. 12. : 공사 준공 ※ 공정율(%) : 10</li> </ul>

## □ 투자유치 사업 추진실적

작성자 : 투자유치팀장 박 정 배 (인)

확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

연번	협약대상	체결일	투자내용	투자금액 (백만원)	추진실적	비고
1	우람종합 건설(주)	23.03.06	위치 : 대가야읍 장기리 면적 : 81,690m <sup>2</sup> (24천평) 내용 : 도시개발사업 방식 : 환지방식	172,300	23.3월~6월 토지소유자 면담  23.7월 우람종합건설 사업보류 요청 (주택시장 침체 등)	
2	(주)이음	23.05.04	지역 : 동고령일반산단 규모 : 3,439m <sup>2</sup> (1,040평) 업종 : 유통 및 식품제조 고용 : 10명 정도	6,200	23.10월 입주완료 (공장 가동중)	
3	한국중부 발전(주)	23.12.05	지역 : 성산면 오곡리 규모 : 500MW급 LNG 1기 면적 : 4만~8만평 고용 : 200명 정도	800,000	23.10월~24.3월 사전 타당성조사 (중부발전)  24. 하반기 정부 전력수급 기본계획 발표(예정)	

## □ 기업지원센터 운영 실적

작성자 : 기업지원팀장 오 상 우 (인)

확인자 : 투자유치과장 강 민 규 (인)

구 분	내 용
<b>운영개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2023. 5. ~ 계속</li> <li>○ 위 치 : 금빛마실어울림센터 2층</li> <li>○ 예 산 액 : 28백만원 정도</li> <li>○ 주요업무               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공장설립 및 등록 상담</li> <li>- 기업지원 시책 정보제공 및 기업활동 애로사항 상담</li> <li>- 공장운영 실태조사 등</li> </ul> </li> </ul>
<b>운영실적</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>공장등록현황 실태조사 및 기업활동 애로사항 상담</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 23. 6. 1. ~ 12. 31.</li> <li>- 대 상               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공장등록 실태조사 : 휴·폐업 및 공장설립 승인 후 완료 신고되지 않은 공장</li> <li>▪ 애로사항 상담 : 관내 등록공장</li> </ul> </li> <li>- 내 용 : 기업 기초자료 확인, 애로사항 및 정책 수요조사 등</li> <li>- 실 적 : 41건               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 공장등록 및 변경 안내 13건</li> <li>▪ 중소기업 지원사업 문의 22건</li> <li>▪ 기타 구인 관련 문의 등 6건</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ <b>중소기업지원 시책 및 각종 규정 홍보</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대 상 : 15개 기업관련 단체 및 신청대상 개별기업</li> <li>- 실 적               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8월 : 중소기업 운전자금 추석분 및 중소기업 매출채권, 내일채움공제 신청 홍보</li> <li>▪ 10월 : 고령군 스타기업 및 우수기업 신청 홍보</li> <li>▪ 11월 : 중소기업 운전자금 하반기 수시분 신청 홍보</li> <li>▪ 12월 : 중소기업 매출채권 및 내일채움공제 신청 독려</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

붙임 기업상담일지 목록 1부(별첨)

붙임) 기업상담일지 목록

연번	일자	업체명	상담내용	처리내용
1	23.06.23	에스몰	공장등록 현황실태조사 상담	업체명 등 변경사항 안내
2	23.06.23	한아름영농조합법인	공장등록 현황실태조사 및 운영자금 문의	중소기업 운전자금 신청 안내
3	23.06.23.	대양스트랩	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 신청 안내
4	23.06.27.	디엠에이	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록변경 안내
5	23.06.29.	나경산업	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 취소 신청 안내
6	23.06.30	일성산업	공장등록현황 실태조사 및 중소기업 정책자금 안내	중소기업 운전자금 신청 안내
7	23.06.30.	은광분체산업	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 취소 신청 안내
8	23.07.06.	대호식품	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 취소 신청 안내
9	23.07.10.	하영산업기계	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 신청 안내
10	23.07.10.	수정산업	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 취소 신청 안내
11	23.07.10.	수정영농조합법인	공장 작업장 시설 낙후로 개선사업 문의	환경개선사업 신청 안내
12	23.07.11.	경진산업사	각종 지원사업 문의 및 구인 애로사항 상담	중소기업 운전자금 및 인력지원사업 안내
13	23.07.11.	선일농기계	금융지원사업 문의	중소기업 운전자금 및 타 기관 정책자금 안내
14	23.07.13.	진월산업	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 신청 안내
15	23.08.01.	유한섬유	중소기업 지원정책 관련 문의	중소기업 운전자금 안내 및 타기관 지원사업 안내

연번	일자	업체명	상담내용	처리내용
16	23.08.07.	엠스푸드(주)	인력 및 지원 관련 상담	일자리센터 및 관련 유관기관 안내
17	23.08.08.	동양정밀공업	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 신청 안내
18	23.08.09.	광명산업	운전자금 문의	중소기업 운전자금 안내
19	23.08.16.	화갑버섯마을	공장신축과 운영방안 상담	건축허가 부서 및 공장등록 절차 안내
20	23.08.21.	거송산업사	공장등록 현황실태조사 상담	공장등록 신청 안내
21	23.08.21.	천하건설	고령 사무소 설치 관계와 운영방안	공장등록 절차 안내 및 안내 책자 배부
22	23.08.25.	(주)참미푸드	구인 및 청년근로자 지원 문의	내일채움공제 지원사업 및 일자리센터 안내
23	23.09.04.	일신정공	공장 작업장 및 기숙사 시설개선 문의	기업환경 개선사업 안내
24	23.09.04.	(주)경원에스피	구인 관련 문의	내일채움공제 지원사업 및 일자리센터 안내
25	23.09.11.	일진정밀사	자금난으로 지원되는 사업 문의	중소기업 운전자금 및 유관기관 지원 안내
26	23.09.11.	한일디앤에스	고령군 지원 사업 문의	중소기업 운전자금 안내, 안내 책자 배부
27	23.09.13	(주)진푸드	공장 작업장 및 기숙사 시설 개선 문의	중소기업 환경개선사업 안내
28	23.09.19.	(주)담엔지니어링	재정난으로 금융지원 문의	중소기업 운전자금 신청이 가능함을 안내
29	23.10.17.	매일영농조합법인	재정난으로 지원 정책 문의, 직원 채용 어려움	중소기업 운전자금 신청 및 일자리센터 안내
30	23.10.23.	제일테크	직원(외국인) 고용 문의	담당부서 및 일자리센터 안내

연번	일자	업체명	상답내용	처리내용
31	23.10.26.	한창텍스타일	구인 문의	내일채움공제 지원사업 및 일자리센터 안내
32	23.11.07.	대가야푸드	중소기업 지원사업 문의	중소기업 창업 및 경쟁력 강화 사업 안내 등
33	23.11.07.	대성섬유	섬유 분야 지원사업 문의	섬유관련 지원사업 안내
34	23.11.07.	홍익산업	근로자 지원사업 문의	내일채움공제 및 유관기관 사업 안내
35	23.11.15.	이음	중소기업 지원정책 문의	중소기업 정책자금 및 지원사업 관련 설명, 공장 등록 안내 등
36	23.11.20	(주)케이윈	공장 환경개선사업 문의	환경개선사업 안내
37	23.11.27.	삼성인쇄소	소상공인 지원사업 문의	경북비즈뉴스 및 소상공인 지원 안내
38	23.11.30.	대지정공	근로자 지원사업 문의	내일채움공제 및 타기관 사업 안내
39	23.12.15.	(주)영인테크	중소기업 정책자금 지원 문의	중소기업 운전자금 및 타 기관 정책자금 안내
40	23.12.18.	(주)그린피아산업	금융지원 정책 문의	중소기업 운전자금 및 타기관 정책자금 안내
41	23.12.19.	다윈	중소기업 정책자금 지원 문의	중소기업 운전자금 및 타 기관 정책자금 안내
42		이	하	빈
43				칸
44				
45				