

# 2022년도 주요업무보고



## 군민안전과

# 보 고 순 서

■ 2022년 업무추진 방향	.....	1
■ 2022년 주요사업 소요예산 현황	.....	2
■ 2022년 주요업무 계획	.....	5
● 안전 민방위 분야		
● 통신 관제 분야		
● 재난 복구 분야		
● 지역 개발 분야		
● 전산 정보 분야		
■ 공 약 사 업 (주요사업)	.....	21
■ 한국판 뉴딜사업	.....	27

# 2022년 업무추진 방향

## 전 망

- 코로나19로 국민의 일상이 위협당하고, 변이바이러스 등 신종·복합재난의 발생 우려
- 기후변화 등 불확실성 증가로 전통적 재난도 점차 대형화·복잡화
- 사회·자연재난 대응역량 강화, 생활안전투자 확대 등 국민안심사회 구현을 위한 안전 투자 수요 확대
- 스마트 기술을 활용한 품질 높은 공공서비스에 대한 수요 증가



## 추진 방향

- 국민안전 확보를 위해 코로나19 등 각종 재난에 총력 대응하고, 새로운 재난 환경에 대응하여 재난안전 관리 체계 내실화
- 국민의 소소하고 평범한 일상의 행복과 믿음 그리고 안전을 지켜나가는 행정체계 구축
- 하천·제방, 수해상습지 등을 지속적으로 개선·정비하고 체계적이고 효율적인 자연재해예방대책 강구 추진
- 5G시대에 쾌적하고 스마트한 생활기반 조성으로 누구나 살고 싶은 삶의 공간 제공

# 2022년 주요사업 소요예산 현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	2022년 소요예산					2021년 예산액
		계	국비	지방비		민자	
				도비	군비		
계	30건	14,146	2,698	1,284	10,164	-	9,140
1. 여름철 물놀이 안전 관리	물놀이 안전시설물 설치 및 안전지킴이 활동 강화	50	2	13	35	-	50
2. 시설물 안전점검	3종시설물 실태조사 20개소	15	-	4	11	-	15
3. 의용소방대 운영 지원	의용소방대 출동수당 및 행사지원	92	-	0	92	-	92
4. 주택용 기초소방시설 보급사업	소화기, 화재감지기 2대 설치	50	-	2	48	-	10
5. 방범용 CCTV 설치 및 교체	28개소 37대	400	-	-	400	-	50
6. 네트워크 장비 (스위치 허브) 교체	스위치 허브 4대	30	-	-	30	-	25
7. 네트워크접근제어 시스템(NAC) 도입	네트워크접근제어 시스템 1대	92	-	-	92	-	-
8. 암호화장비(VPN) 교체	암호화장비 2대 암호화장비 관리서버 2대	150	-	-	150	-	-
9. 정보통신공사 사용전 검사 장비 교체	구내배선 측정기, 접지저항측정기외 2종	35	-	-	35	-	-
10. 우륵실 음향장비 교체	스피커, 앰프, 믹서	35	-	-	35	-	-

사 업 명	사업개요	2022년 소요예산					2021년 예산액
		계	국비	지방비		민자	
				도비	군비		
11.소하천정비사업(전환)	소하천 정비(2개소)	3,697	0	0	3,697	0	4,028
12. 자연재해위험개선지구 정비사업	고방지구	5,000	2,500	750	1,750	0	640
13. 살기좋은 경북 만들기사업	·살기좋은 경북만들기 사업 10건	1,000	-	500	500	-	1,100
14. 군민생활행복 증진사업	·군민생활행복증진사업 30건 ·미불용지 토지매입 20건 ·소규모시설 긴급유지보수 20건	1,000	-	-	1,000	-	2,471
15. 도계시설물 유지관리사업	·도계시설물 유지관리 1건	30	-	15	15	-	30
16. 소규모 공공시설 정비	·소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역 1건	600	-	-	600	-	400
17. 스마트 마을방송시스템 구축	휴대전화를 통한 마을 방송수신	250	-	-	250	-	-
18. 스마트 자전거 공유플랫폼 구축	공공자전거 공유/운영 프로그램 구축	311	-	-	311	-	-
19. 스마트 이장넷 구축	모바일 앱 개발 및 시스템 도입	22	-	-	22	-	-
20. 위험관리시스템(TMS) 구축	사이버테러에 대비한 보안관제시스템 구축	154	-	-	154	-	-

사 업 명	사업개요	2022년 소요예산					2021년 예산액
		계	국비	지방비		민자	
				도비	군비		
21. 내부망 백업솔루션 교체	2차백업서버 노후화로 인한 교체	50	-	-	50	-	-
22. 공통기반 웹서버 교체	서울행정시스템 웹서버 교체	23	-	-	23	-	-
23. 현관 전자안내게시판 교체	군청 현관의 전자안내게시판 내구연한 초과로 교체	20	-	-	20	-	-
24. 정보화 교육장 환경개선	교육장 인테리어 개선	20	-	-	20	-	-
25. 클라우드 온나라20 전환	온나라 시스템 업그레이드 (클라우드 전환) 구축	450	-	-	450	-	-
26. 행정전산장비 보급	PC 260대, 모니터 50대, 프린트 10대	238	-	-	238	-	137
27. 행정업무용 소프트웨어 보급	윈도우, 캐드, 백신프로그램, 한글, 엑셀 등	92	-	-	92	-	92
28. UPS 배터리 교체	무정전전원공급장치 배터리 교체	15	-	-	15	-	-
29. 온나라시스템 연중계 서버 도입	문서 연중계 방식의 변경으로 인한 서버 도입	20	-	-	20	-	-
30. 디지털 접근성 강화	디지털 강사 및 서포터즈 채용	205	196	-	9	-	-

# 2022년 주요업무 계획

## 안전민방위분야

### ■ 2022년 코로나19 감염병 대응전략

#### ○ 현황 (2021년 9월 1일)

- 코로나 19 팬데믹 발생현황 (단위 : 명)

전 국	대구시	경상북도	고 령 군										대구시	타 지역
			계	대가야	덕곡	운수	성산	다산	개진	우곡	쌍림			
253,445	13,701	7,144	78	10	2	1	11	26	1	2	0	22	3	

※ 감염경로 : 사업장집단발생 29, 가족 22, 지인 9, 종교 6, 해외입국 3, 병원 2, 지역사회 7

- 자가격리자 관리현황 (단위 : 명)

구분	계			격리 중			격리 해제			비고
	계	관내	해외	계	관내	해외	계	관내	해외	
집계	940	677	263	74	71	3	866	606	260	

- 방역수칙 위반행위 조치
  - 민원접수 : 36건(행정지도 24건, 과태료 12건)

#### ○ 2022년도 코로나19 팬데믹 대응전략

- 고령군재난안전대책본부 운영의 내실화
  - 유관기관간 협업으로 컨트롤타워 역할 수행
- 자가격리자 관리 철저(전담공무원 교육, 무단이탈 방지)
- 방역수칙 안내 및 홍보 강화
  - 위반행위에 대하여는 엄정 조치

## ■ 군민의 안전을 책임지는 사회재난 예방

- 안전시설물 관리 및 설치
  - 물놀이 관리구역 : 4개소, 50백만원
  - 시설물 안전점검 : 20개소, 15백만원
  - 여성 안심귀가거리조성 : 33백만원
  - 재난관리자원 보관창고 건립 : 50m<sup>2</sup>, 40백만원
- 안전한국훈련 : 9월중(예정), 참석인원 200명
- 안전골든벨 어린이 퀴즈대회 : 5월중(예정), 11백만원
- 재난협력 네트워크 구축 : 해병전우회 4.5백만원
- 전군민 군민안전보험 가입(폭발·화재·붕괴 사망사고 등 보상) : 72백만원

## ■ 군민에게 믿음을 주는 민방위대 운영

- 민방위대 운영 : 86개대 1,600여명(21년 기준), 연간 교육 3회 실시
- 비상대비업무
  - 을지태극연습 : 5월중 시행(예정)
  - 비상대비자원관리 : 인력자원 1,859명, 중점관리지정업체 7개
- 지역예비군 육성 지원 : 고령성주대대, 23백만원
- 방위협의회 육성 지원 : 6개소, 15백만원
- 사회복지무요원 관리 : 19명(2021년 9월 1일)

## ■ 군민의 생명을 지켜주는 소방행정 지원

- 의용소방대 운영 지원 : 320명, 92백만원
- 주택용 기초소방시설 보급사업 : 1,200개소, 50백만원
- 소방장비 임차료 : 5백만원

## 통신관제분야

### ■ 고령군 CCTV 통합관제센터 운영

- 내 용 : CCTV 통합운영 및 24시간 실시간 모니터링
- 관제요원 : 12명(4조 3교대, 24시간 근무)(공무직 9, 기간제 3)
- ※ 경찰관 파견근무 : 1명
- 연계수량 : 1,012대(차번인식 128대, 동영상 884대) (2021. 09. 현재)

※ 용도 : 차량방범(번호인식), 방범, 불법주정차, 어린이보호, 초등학교, 중학교, 산불 및 재난감시 등

#### ○ 관제신고(검거) 및 영상자료 열람·제공 현황

(단위 : 건)

구 분	2021년	누적 (2016.4. ~ 2021.9.)	내 용
관제신고	56	854	범죄의심, 교통사고 등
관제신고 검거실적	3	16	절도, 도로교통법, 재물손괴 등
영상정보 열람(반출)	205(24)	1180(100)	군청, 경찰서, 검찰청 등

- 관제요원 표창 및 감사장 수여 내역 : 16건 (표창장 7, 감사장 9)

## ■ 방범용 CCTV 설치 및 교체

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 7.
- 예 산 액 : 400백만원(군비)
- 내 용 : 28개소 37대(차번 9개소 17대, 동영상 19개소 20대)
  - 신규 : 13개소 13대 (동영상 13개소 13대)
  - 교체 : 28개소 37대 (차번 9개소 17대, 동영상 6개소 7대)
    - ※ 내구연한(7년)이 지난 고장이 잦은 저화질 CCTV 교체
- 추진계획
  - 2022. 1. ~ 2. : 설치 및 교체 예정지 현장실사
  - 2022. 3. ~ 4. : 실시설계 용역, 행정예고
  - 2022. 5. ~ 6. : CCTV 구매·설치
  - 2022. 7. : 설치 및 관제센터 접속완료

## ■ 네트워크 장비(스위치 허브) 교체

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 3.
- 예 산 액 : 30백만원(군비)
- 내 용 :
  - 스위치 허브 4대 교체
  - 내용연수가 경과한 노후 네트워크 장비(스위치 허브) 교체(내용연수 7년)
  - 스위치 허브 : PC와 연결되어 효율적으로 데이터를 전송

## 하는 네트워크 장비

### ○ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 설계 및 사업발주
- 2022. 3. : 장비설치 및 시험운영, 완료

## ■ 네트워크접근제어시스템(NAC) 도입

○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 4.

○ 예산액 : 92백만원(균비)

○ 내용 :

- 한국지역정보개발원 시군 정보보안관리실태 점검 관련 지적 사항(네트워크접근제어시스템 미도입)
- 네트워크접근제어시스템(NAC) : 허가받지 않은 PC의 네트워크 접근 차단, 유해트래픽 발생 PC를 탐지 차단을 통하여 정보시스템 보호

○ 추진계획

- 2022. 2. ~ 3. : 설계 및 사업발주
- 2022. 4. : 장비설치 및 시험운영, 완료

## ■ 암호화장비(VPN) 교체

○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 4.

○ 예산액 : 150백만원(균비)

○ 내 용 :

- 내용연수가 7년 경과한 노후 암호화장비(네트워크 장비) 교체(도입연도 : 2008년, 내용연수 6년)
- 암호화장비 2대, 암호화장비 운영관리서버 2대 구매
- 암호화장비(VPN) : 고령군 본청과 읍면, 직속기관, 사업소의 네트워크 연결은 보안을 위한 전용망을 구성을 대신하여 암호화통신(VPN)을 활용하여 저렴하게 전용망의 효과를 만드는 장비

○ 추진계획

- 2022. 2. ~ 3. : 설계 및 사업발주
- 2022. 4. : 장비설치 및 시험운영, 완료

■ 정보통신공사 사용전검사장비 교체

○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 3월

○ 예 산 액 : 35백만원(군비)

○ 내 용 :

- 2004년 도입하여 운영 중인 정보통신사용전검사 측정 장비의 노후로 부정확한 측정결과로 인하여 민원발생 우려
- 구내배선 성능측정기, 접지저항 측정기, 휴대용네트워크분석기, WIFI 탐지기 구매 교체

- 정보통신공사 사용전검사 : 정보통신공사업법 제36조에 의거 신·증축 건축물 내 설치되는 구내통신선로설비, 방송공동수신설비, 이동통신구내선로설비 등에 대해 사용하기전 기술기준에 적합하게 시공되었는지를 확인하는 제도

○ 추진계획

- 2022. 2. : 사업발주
- 2022. 3. : 납품 및 장비운용

■ 우륵실 음향장비 교체

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 5.

- 예산액 : 35백만원(군비)

- 사업대상 : 우륵실 운영 중인 스피커, 앰프, 믹서 등(도입연도 2010년, 내용연수 9년)

○ 교체사유

- 음향장비 노후화로 인한 음향장비 교체(내용연수 : 9년)
- 장비가 노후화 되어 고장 발생 시 수리에 어려움이 많음

○ 추진계획

- 2022. 2. ~ 4. : 설계 및 사업발주
- 2022. 5. : 장비설치 및 사업발주

## 재난복구분야

### ■ 소하천 정비사업(전환)

○ 예 산 : 2개소 3,697백만원(균 100%)

소하천명	위 치		총 사업량	총 사업비 (백만원)	기투자 (백만원)	'22년 사업비 및사업량 (백만원)	향 후 (백만원)	사업 기간
	읍면	리						
계	4개소		L=5.0km	8,300	4,603	2,674	0	
구사골소하천	대가야	내곡2	L=3.0km	6,000	4,013	1,987 L=3.0km	0	18~22
내상소하천	대가야	내상	L=2.0km	2,300	590	1,710 L=1.7km	0	20~22

○ 추진계획

#### 1. 대가야읍 내곡리(회천합류부~내곡골프장 아래) 구사골소하천

- 2020. 4. : 총괄 및 1차분 착공
- 2021. 2. : 2차분 착공
- 2021. 9. : 1차분 준공
- 2022. 8. : 2차분 준공
- 2022. 8. : 3차분 착공
- 2023. 12. : 총괄 및 3차분 준공

#### 2. 대가야읍 내상리 내상소하천

- 2020. 2. : 실시설계 착수
- 2020. 7. : 주민설명회 개최
- 2020. 12. : 사전설계검토 (경북도)
- 2021. 1. : 총괄 및 1차분 발주
- 2022. 1. : 1차분 준공 및 2차분 착공
- 2023. 1. : 총괄 및 2차분 준공

## ■ 자연재해위험개선지구 정비사업

○ 사업기간 : 2021. 2. ~ 2026. 12.

○ 예산액 : 50,830백만원(국비 25,415, 도비 7,625, 군비 17,790)

(단위:백만원)

지구명	사업기간	총사업비	기투자	사업량(m)	2022년 계획사업비				향후사업비	비고
					계	국비	도비	군비		
계	'21~'26년	51,070	-	9,200	6,600	3,300	990	2,310	43,830	
1. 고방지구	2021. 2. ~ 2024. 12.	16,070	640	2,700	5,000	2,500	750	1,750	10,430	
2. 차산지구	2022. 2. ~ 2026. 12.	35,000	-	6,500	1,600	800	240	560	33,400	

○ 추진계획

### 1. 고방지구

- 2020. 12. : PQ 준비
- 2021. 4. : 실시설계 용역발주 및 PQ시행
- 2022. 4. : 실시설계 준공

- 2022. 6. : 공사 발주

## 2. 치산지구

- 2021. 3. : 2022년도 신규사업 신청
- 2021. 12. : PQ 준비
- 2022. 2. : 실시설계 용역발주

### ▣ 풍수해생활권 종합정비사업 (공모)

- 위 치 : 다산면 평리, 곽촌, 호촌2리 일원
- 사업내용
  - 평리, 곽촌 일원 : 시가지 우수관거 정비 및 세천 정비 등
  - 호촌2리 일원 : 마을 내 우수관거 및 배수장 설치 등
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 예 산 액 : 49,577백만원 (국비 24,788, 도비 7,436, 군비 17,353)
- 추진계획
  - 2020. 9. : 타당성조사 및 기본계획을 위한 용역 발주
  - 2021. 5. : 2022년 신규사업 공모신청
  - 2021. 9. : 신규사업 공모 발표

## 지역개발분야

### ■ 살기좋은 경북만들기사업

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 관내 일원 (8개 읍·면)
- 목 적 : 지역기반시설 확충에 따른 주민생활 인프라 구축  
및 지역경제 활성화 도모
- 사업내용 : 마을안길 및 진입로, 세천정비 등
- 사업량 : 10건
- 예산액 : 1,000백만원 정도 (도 500, 군 500)
- 추진계획
  - 2022. 1. ~ 2. : 실시 설계
  - 2022. 2. ~ 6. : 공사 착공 및 준공
  - 2022. 9. ~ 10. : 2022년도 사업대상지 현장조사

### ■ 군민생활행복증진사업

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 관내 일원 (8개 읍·면)
- 목 적 : 지역기반시설 확충에 따른 주민생활 인프라 구축  
및 지역경제 활성화 도모
- 사업내용 : 농로포장, 세천정비 등
- 사업량 : 30건

- 예 산 액 : 1,000백만원 (군비)
- 추진계획
  - 2022. 1. ~ 2. : 실시 설계
  - 2022. 2. ~ 6. : 공사 착공 및 준공
  - 2022. 9. ~ 10. : 2023년도 사업대상지 현장조사

## ■ 소규모 공공시설정비

- 사업기간 : 2021 ~ 2023(2년)
- 위 치 : 고령군 전역(A=384.1km<sup>2</sup>)의 소규모 공공시설(도로법, 하천법 등 다른 법률에 따라 관리되지 아니하는 소교량, 세천, 농로 등 시설물)
- 목 적 : 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 제4조 및 제9조에 의거 소규모 공공시설의 대장 작성, 안전점검, 현지조사, 위험도 평가, 정비중기 계획을 체계적으로 관리 함으로써 재해예방 및 향후 유지관리를 위함
- 사업내용 : 소규모 공공시설물에 대한 현황조사 및 안전점검, 대장작성 및 전산화 시스템 구축, 위험도 평가 및 위험시설 지정, 정비계획 수립, 실시계획 수립 등
- 예 산 액 : 1,000백만원 (21년 400, 22년 600)
- 추진계획
  - 2021. 10. ~ 11. : 용역 발주 및 PQ 시행
  - 2021. 12. : 용역 착수

- 2023. 12. : 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 완료

## 전산정보분야

### ■ 스마트 이장넷 구축

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 5.
- 예산액 : 22,000천원(군비)
- 추진배경
  - 내부행정시스템의 공개 가능한 문서를 이장들에게 제공하여 행정의 신속한 지원 및 소통, 협력할 수 있는 기반 구축
- 주요내용 :
  - 행정안전부 우수정보시스템 도입 및 적용(모바일 앱)
 

문서유통, 현장보고, 회의일정, 의견 나눔,  
알림(공지)마당, 단체 및 이장 정보공유, 전화결기 등
- 기대효과
  - 행정기관의 온라인 문서유통 및 전달체계를 마련하여 투명한 행정 및 종이 없는 친환경 녹색행정을 실현
  - 재난 및 비상상황 발생 시 모바일 서비스를 통한 신속한 상황전달로 골든타임 확보

## ■ 클라우드 온-나라 2.0 전환

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 6.
- 예산액 : 450,000천원(군비)
- 추진배경
  - 행정안전부의 클라우드 온-나라 전환정책 수용
  - 각 기관에 분산하여 보관되어 있는 각종 보고서·문서와 IT 정보자원의 통합적인 활용기반으로 개선
  - 범정부 차원의 공유, 협업체계를 강화한 주요업무시스템으로 전환
- 추진내용
  - 온-나라 문서2.0 관련 소프트웨어 도입 : 138,000천원  
(웹 서비스 보안, 개인정보 유출방지 솔루션 등)
  - 서버, 데이터 저장장치 등 하드웨어 도입 : 212,000천원
  - SW설치, 시스템 전환 및 적용화 : 100,000천원
- 기대효과
  - 높은 보안수준의 디지털 행정구현을 위한 운영성, 보안성, 효율성 향상
  - 유지보수 비용이 현재 시스템보다 약 30% 이상 절감됨

## ■ 주요 정보시스템 운영 강화

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 4.

○ 예산액 : 262백만원(군비)

○ 추진방향

- 사이버 위협에 대비한 정보보안 강화 및 안전성 확보
- 정보시스템의 데이터 백업 및 복구의 신속성과 정확성 확보

○ 추진계획

- 위협관리시스템(TMS) 구축 : 154,000천원
  - 랜섬웨어, 제로데이 공격, 전산망에 대한 해킹 등 사이버 위협들을 사전탐지 및 신속대응을 위한 보안관제시스템 구축
  - 한국지역정보개발원 ↔ 경북도청과 연계하여 공동대응
- 내부망 백업솔루션 교체 : 50,000천원
  - 새울, 주민등록, 지방세 등의 자료를 테이프 소산백업
  - 백업장치의 노후화(2006년) 및 백업데이터의 양 증가
- 공통기반 웹서버 교체(2006년) : 23,000천원
  - 새울전자민원, 자원봉사, 건축행정업무 등 처리
- 차세대 전자문서유통센터 연·중계 보안서버 도입 : 20,000천원
  - 연계(온나라 문서와 행정정보시스템간 공문서 유통) 및 중계(행정기관간 공문서 유통) 처리
- 전산실 무정전 전원장치(UPS) 배터리 교체 : 15,000천원

## ■ 지역정보화 업무 추진

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 4.
- 예 산 액 : 40백만원(군비)
- 추진방향 : 주민정보화 교육 환경 개선 및 군정 홍보 강화
- 추진계획
  - 인테리어 정보화 교육장 환경개선 : 20,000천원
    - 블라인드 교체, 벽면 도색, 출입구부 등 인테리어 공사
    - 이중마루 마감처리부 보강, 칸막이벽 재설치 공사
  - 노후화된 현관 전자안내게시판 교체 : 20,000천원

## ■ 행정전산장비 보급

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 5.
- 예 산 액 : 238백만원(군비)
- 추진방향 : 노후화된 PC, 모니터 교체하여 전산장비 최신화
- 추진계획 : PC 260대(2017년), 모니터 50대, 프린트 10대 보급

## ■ 행정업무용 소프트웨어 보급

- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2022. 5.
- 예 산 액 : 92백만원(군비)
- 추진방향 : 최신 소프트웨어를 보급하여 행정업무의 신속성 확보
- 추진계획
  - 문서작성, 수치계산 등 행정업무용 S/W 보급 : 70,000천원
  - 백신프로그램(PC용 600본, 서버용 10본) 보급 : 22,000천원

# 공약사업 [주요사업]

## 주요 사업

- ① 구사골소하천 정비공사
- ② 내상소하천 정비공사
- ③ 자연재해위험개선지구 정비사업(고방지구)
- ④ 스마트 마을방송시스템 구축
- ⑤ 스마트 자전거 공유플랫폼 구축

# 주요 1 구사골소하천 정비공사

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호</li> <li>주민숙원사업 해결(주택 및 농경지 침수 방지)</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 치 : 대가야읍 내곡리(화천합류부~내곡골프장 하류)</li> <li>사 업 량 : L = 3,000m</li> <li>사 업 비 : 6,000백만원 (국782, 군+전환국비 5,218)</li> <li>사업기간 : 2018. 2. ~ 2023. 12. (5년)</li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 (단위:백만원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>4,013</td> <td>782</td> <td></td> <td>3,231</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022년</td> <td>1,987</td> <td>-</td> <td></td> <td>1,987</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	4,013	782		3,231			2022년	1,987	-		1,987			향 후	-	-		-			
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	4,013	782		3,231																												
2022년	1,987	-		1,987																												
향 후	-	-		-																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>2018. 2. : 실시설계용역 착수</li> <li>2018. 9. : 주민의견 수렴</li> <li>2019. 3. : 사전설계검토 (경북도)</li> <li>2019. 11. : 계약원가심사 (경북도)</li> <li>2020. 1. : 사업 입찰공고 의뢰 (조달청)</li> <li>2020. 4. : 총괄 및 1차분 착공</li> <li>2021. 2. : 2차분 착공</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021. 9. : 1차분 준공</li> <li>2022. 8. : 2차분 준공</li> <li>2022. 8. ~ 2023. 12. : 3차분 착공 및 준공</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>가옥 40호 및 농지 20ha 보호</li> </ul>																															
추진담당	군민안전과 재난복구담당 ( ☎ 6642 )	실무담당	7 급 / 강 현 호																													

## 주요 2 내상소하천 정비공사

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호</li> <li>· 주민숙원사업 해결(주택 및 농경지 침수 방지)</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 대가야읍 내상리</li> <li>· 사 업 량 : L = 1,700m</li> <li>· 사 업 비 : 2,300백만원 (군+전환국비 2,300)</li> <li>· 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 1. (3년)</li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 (단위:백만원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>190</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>190</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021년</td> <td>400</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>1,710</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,710</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	190	-	-	190			2021년	400	-	-	400			향 후	1,710	-	-	1,710			
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	190	-	-	190																												
2021년	400	-	-	400																												
향 후	1,710	-	-	1,710																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020. 3. : 실시설계 착수</li> <li>· 2020. 7. : 주민설명회 개최</li> <li>· 2020. 11. : 사전설계검토 (경북도)</li> <li>· 2021. 1. : 총괄 및 1차분 착공</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2021. 12. : 1차분 준공</li> <li>· 2022. 2. ~ 12. : 2차분 착공 및 준공</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 농지 10ha 보호</li> </ul>																															
추진담당	군민안전과 재난복구담당 ( ☎ 6644 )	실무담당	7 급 / 여 동 주																													

### 주요 3

## 자연재해위험개선지구 정비사업 (고방지구)

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호</li> <li>· 주택 및 농경지 침수 방지</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 다산면 월성리 (고방)</li> <li>· 사 업 량 : L = 2.7km, 교량 및 복개구간 정비</li> <li>· 사 업 비 : 16,070백만원(국 8,035, 도 2,410, 군 5,625)</li> <li>· 사업기간 : 2021. 2. ~ 2024. 12. (4년)</li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 (단위:백만원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td>640</td> <td>320</td> <td>96</td> <td>224</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022년</td> <td>5,000</td> <td>2,500</td> <td>750</td> <td>1,750</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td>10,430</td> <td>5,215</td> <td>1,564</td> <td>3,651</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자	640	320	96	224			2022년	5,000	2,500	750	1,750			향 후	10,430	5,215	1,564	3,651			
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자	640	320	96	224																												
2022년	5,000	2,500	750	1,750																												
향 후	10,430	5,215	1,564	3,651																												
④ 추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020. 3. : 2021년 사업신청</li> <li>· 2020. 12. : 사업수행능력평가(PQ) 준비</li> <li>· 2021. 4. : 용역발주 및 PQ시행</li> </ul>																															
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2022. 4. : 실시설계 준공</li> <li>· 2022. 6. : 공사 발주</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 침수예방 및 재산보호</li> </ul>																															
추진담당	군민안전과 재난복구담당 ( ☎ 6642 )	실무담당	7 급 / 강 현 호																													

## 주요 4 스마트 마을방송시스템 구축

구 분	내 용	비 고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트 마을방송시스템 구축으로 신속하고 효율적인 정보전달 체계 마련</li> <li>애플/휴대전화를 통한 행정사항 및 재난상황 전달</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 치 : 정보통신실</li> <li>사 업 비 : 2.5억원(군비)</li> <li>사업기간 : 2022. 2 ~ 5</li> <li>사업내용 : 마을방송용 서버 및 소프트웨어 도입 KT크로샷 연계 마을이장 대상 교육</li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 (단위:억원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국 비</th> <th colspan="2">지 방 비</th> <th rowspan="2">민 자</th> <th rowspan="2">기 타</th> </tr> <tr> <th>도 비</th> <th>군 비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투 자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022년</td> <td>2.5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.5</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구 분	계	국 비	지 방 비		민 자	기 타	도 비	군 비	기 투 자							2022년	2.5	0	0	2.5	0	0	향 후							
구 분	계				국 비	지 방 비			민 자	기 타																						
		도 비	군 비																													
기 투 자																																
2022년	2.5	0	0	2.5	0	0																										
향 후																																
④ 추진실적																																
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022. 2 ~ 3 : 스마트 마을방송시스템 구축</li> <li>2022. 4 ~ 5 : 이장대상 사용자 교육 및 확산</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>수신불가 및 음영지역을 해소하고 정보전달의 효과를 극대화</li> </ul>																															
추진담당	군민안전과 전산정보담당 ( ☎ 6305 )	실무담당	8 급 / 임 경 석																													

## 주요 5 스마트 자전거 공유플랫폼 구축

구분	내용	비고																														
① 사업목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 대체 교통수단으로써의 자전거 이용 활성화를 위해 누구나 편리하게 이용할 수 있는 공공자전거 공유플랫폼 및 관리체계 구축</li> </ul>																															
② 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 치 : 대가야읍 일원</li> <li>· 규 모 : 자전거제작 100대, 거치대 10개소</li> <li>· 사업비 : 3.11억원(군비)</li> <li>· 사업기간 : 2022. 1 ~ 12</li> <li>· 사업내용 : 스마트 자전거 제작·구매 자전거 거치대 제작 설치 공유플랫폼 앱 및 관리시스템 개발</li> </ul>																															
③ 재원조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 (단위:억원)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">국비</th> <th colspan="2">지방비</th> <th rowspan="2">민자</th> <th rowspan="2">기타</th> </tr> <tr> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기 투자</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022년</td> <td>3.11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.11</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>향 후</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	계	국비	지방비		민자	기타	도비	군비	기 투자							2022년	3.11	0	0	3.11	0	0	향 후							
구분	계				국비	지방비			민자	기타																						
		도비	군비																													
기 투자																																
2022년	3.11	0	0	3.11	0	0																										
향 후																																
④ 추진실적																																
⑤ 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2022. 1 ~ 2 : 사업설계 및 발주</li> <li>· 2022. 3 ~ 11 : 공유자전거 플랫폼 개발 및 구축</li> <li>· 2022. 12 : 시범운영 및 개통</li> </ul>																															
⑥ 기대효과 (기타사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 군민의 건강증진 향상 및 기존 교통수단 대체</li> <li>· 관광객이 체감할 수 있는 만족도 제고</li> </ul>																															
추진담당	군민안전과 전산정보담당 ( ☎ 6305 )	실무담당	8 급 / 임 경 석																													

# 한국판 뉴딜사업

■ 농어촌·취약계층의 디지털 접근성 강화 사업

# 농어촌·취약계층의 디지털 접근성 강화 사업

- 국민 누구나, 일상생활에 필요한 기본 역량부터 취업연계 교육까지, 집 근처에서 편하게 받을 수 있는 디지털 종합역량 교육 추진
- 정보이용 수단을 제공하여 계층간 정보격차를 최소화하고 지식 정보화사회의 구성원으로서의 역할 재정립

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월
- 소요예산 : 205백만원(국비 196, 군비 9)
- 추진주체 : 과학기술정보통신부(한국정보화진흥원), 고령군
- 사업내용 : 군민 디지털 역량강화 교육
- 사업비 (단위:백만원)

구분	2020	2021	2022	2023	합계
합계	46	205	205	205	661
국비	46	196	196	196	634
지방비	도비	-	9	-	9
	군비	-	-	9	9

## ■ 추진현황(2021. 1월 ~ 8월)

교육장 운영	월평균 교육인수	교육과정	자격증취득	강사채용
3개소	105명	10개	4명	7명

## ■ 세부추진계획 (사업내용)

- 정보화 전문강사 및 교육 보조자 배치 : 8명 (각 4명)
- 비대면, 수준별 교육을 위한 온·오프라인 교육 콘텐츠 개발운영
- 디지털 교육센터 운영 : 3개소
  - ※ 국악당 정보화교육장, 다산행정복합타운, 개진옥산노인회관, 안림정보화마을 정보화센터 등 순환운영
- 오프라인 정보화 교육 운영
  - ※ 스마트폰 기초 및 활용, 컴퓨터 기초, SNS 활용, ITQ 엑셀, 컴활 2급, 스마트폰 활용 영상제작, 워드프로세서 자격증반 등
  - ※ 고령운전자 온라인 교통안전 교육 및 지원

## ■ 기대효과

- 정보화 교육 강사, ICT 분야 경력단절여성, 퇴직자, 대학생 등을 디지털 강사와 서포터즈로 채용하여 일자리를 창출함
- 디지털 역량강화를 통해 사회적 참여기회를 제공하여 자생력과 경쟁력을 갖출 수 있는 계기를 마련할 수 있음
- 농촌 정보화 기반을 조기에 확충하여 농업인의 정보접근 기회를 확대하여 농업경쟁력 제고