

2024년도  
행정사무감사자료

문화유산과

# 목 차

<input type="checkbox"/> 직제 및 사무분장	-----	2
<input type="checkbox"/> 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과	-----	4
<input type="checkbox"/> 각종 용역사업 추진현황(학술, 연구, 설계용역 등)	-----	5
<input type="checkbox"/> 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역(5,000만원 이상)	-----	19
<input type="checkbox"/> 각 단체에 대한 보조금 집행현황	-----	23
<input type="checkbox"/> 각종 위원회 운영현황	-----	24
<input type="checkbox"/> 집단민원 발생 및 처리 현황 (해당없음)	-----	24
<input type="checkbox"/> 각종행사 개최현황	-----	25
<input type="checkbox"/> 세외수입 부과, 징수 현황	-----	28
<input type="checkbox"/> 고액체납자(100만원이상)내역 및 징수대책 (해당없음)	-----	28
<input type="checkbox"/> 투융자 심사내역	-----	28
<input type="checkbox"/> 소송업무 처리현황(세부 소송내용 및 진행현황) (해당없음)	-----	28
<input type="checkbox"/> 공모사업 추진 및 집행현황	-----	29
<input type="checkbox"/> 예비비 집행현황(3년간) (해당없음)	-----	31
<input type="checkbox"/> 각종 민간위탁 현황 (해당없음)	-----	31
<input type="checkbox"/> 공유재산(건물) 관리·운영 실적	-----	32
<input type="checkbox"/> 업무협약(MOU) 추진현황	-----	33
<input type="checkbox"/> 문화원 지원사업 실적	-----	34
<input type="checkbox"/> 군립가야금 연주단 운영 현황	-----	35
<input type="checkbox"/> 문화재 및 문화유적 보수·정비 실적	-----	36
<input type="checkbox"/> 가야금전수관 사용현황	-----	38
<input type="checkbox"/> 문화예술단체 현황 및 지원현황	-----	39
<input type="checkbox"/> 문화행사 정산내역서(군 자체행사)	-----	40
<input type="checkbox"/> 대가야시네마 지원내역 및 운영현황	-----	42

## 직제 및 사무분장

### □ 정·현원

구 분	정 원(명)	현 원(명)	비 고
문화유산과	16	15	

### □ 사무분장

#### ○ 문화예술담당

- 과 소관업무 종합기획 조정 및 문화예술 종합계획 수립
- 문화원 지원·지도, 문화예술단체 지도·감독
- 전국우륵가야금경연대회 등 문화예술행사 지원
- 문화기반시설 확충사업 및 소규모 문화예술행사 추진
- 비디오물·음악·게임산업 등록·허가 및 지도관리

#### ○ 유산정책담당

- 세계유산 등재 업무 총괄
- 역사문화권 정비 사업 추진
- 세계유산 보존·정비·활용·홍보 업무 추진
- 가야사 연구·복원 사업 추진
- 가야문화권 지역발전 시장·군수협의회 업무
- 한국세계유산도시협의회 및 세계유산도시기구 업무

## ○ 유산보존담당

- 문화유산 종합정비 계획
- 문화유산 보수사업(국가지정, 도지정, 향토문화유산)
- 문화유산 지정·보호·발굴육성·자료수집(국가지정, 도지정, 향토문화유산)
- 문화유산 학술용역 추진
- 가야사 연구·복원사업(주산성, 고아리 벽화 고분)
- 대가야 고도지정 추진
- 문화유산 현상변경허가, 매장문화유산 분포, 산포지역 조사 및 보존관리
- 국가유산 지킴이 관리, 문화유산 매매업, 동산문화유산 관리
- 문화유산 지정구역 및 주변지역 내 토지 등 국·공유 재산관리
- 지정문화유산 일반 및 방호관리(예초관리, 분묘이장 등)
- 문화유산 소규모 및 경미한 보수정비 공사
- 문화유산 정보화 시스템 관리
- 천연기념물 관리

## ○ 유산활용담당

- 대가야 문화기반 시설물 건립 및 관리(대가야종묘, 모형관 등)
- 관방유적 및 생산 유적 보존·정비 관리(사적지 외)
- 전통사찰 및 상무사 기념관 정비 관리
- 문화유산 활용사업
- 대가야종묘대제봉행 및 기타 행사(석전대제, 향사 등)
- 무형유산 및 전수관 관리, 비지정 문화유산 조사 및 관리
- 문화유산 안내관 관리
- 문화관광자원 개발사업(도암서원)

## □ 2023년 행정사무감사 지적사항 조치결과

지 적 사 항	처 리 결 과
<p>○ <b>군립 가야금연주단 처우 개선 검토</b>                      군립 가야금연주단 지원이 부족해서 연주단원들이 어려움을 호소하고 있어, 연주단의 처우 개선을 위해 방안마련을 검토 바람.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군립 가야금연주단은 2023년 월 1,100,000원 (단원기준)에서 2024년 월 1,400,000원으로 수당인상 및 단원 개인별 단복을 지급함.</li> <li>○ 이와 더불어 2023년 월, 수 하루 4시간에서 2024년에는 하루 5시간씩 연습시간을 늘임.</li> <li>○ 악기구입비(3대) 12,000천원, 악기수리비(15대) 10,000천원을 제1회 추경에 편성하여 6월 집행 예정임.</li> <li>○ 앞으로도 가야금 고장 및 세계유산 도시로서의 고령을 알리는 데 일조하는 군립 가야금 연주단의 처우 개선을 위해 단무장 (공연기획자) 채용 등 연주단의 사기진작 및 처우개선 방법을 적극 강구하겠음.</li> </ul>
<p>○ <b>가얏고 전수관 운영 철저</b>                      가얏고 전수관의 본격적인 운영을 앞두고 있는 가운데, 우리 군의 전수관 시설을 최대한 활용하여 가야금을 대표할 수 있는 도시로 자리잡을 수 있도록 방안을 마련하기 바람.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가얏고 전수관 및 연수원은 현재 교육 연구 시설로 되어 있어 활용에 제약이 있음. 건축법과 공중위생관리법 기준을 충족시킨 후, 올해 안에 영업행위가 가능한 숙박시설로 용도변경할 예정임.</li> <li>○ 용도변경 추진과 동시에 가얏고 전수관 및 연수원 운영 조례 등 규정을 정비하고,</li> <li>○ 가얏고 전수관 및 연수원의 운영 계획을 수립하여 군립 가야금연주단의 상설공연, 가야금 체험프로그램 운영 및 연수원 운영 계획을 수립하여 관내 주민들을 위한 문화공간이자 관광자원의 기능을 동시에 할 수 있도록 내실있는 콘텐츠 발굴과 다양한 홍보 전략을 수립하겠음.</li> </ul>
<p>○ <b>도암서원 활용방안 검토</b>                      도암서원 주변 관광자원 개발사업으로 도암서원 정비를 추진하고 있는데, 향후 도암서원을 방송촬영지 등으로 활용되도록 홍보하는 등 활용 방안을 적극 검토바람.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도암서원은 고택음악회, 드라마 촬영 등 방송촬영지로 활용되고 있으며, 매년 음력 3월 도암서원 향사를 개최함.</li> <li>○ 금년도 하반기 도암서원 주변 관광자원 개발사업 마무리 후 고령군 SNS, 블로그 등에 홍보하고, 향후 문화유산 활용사업을 추진하도록 하겠음.</li> </ul>

## □ 각종 용역사업 추진현황(학술, 연구, 설계용역 등)

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

유산정책팀장 김연미 (인)

유산보존팀장 박재현 (인)

유산활용팀장 김미소 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
	합 계	103건	2,462				
1	제32회 고령 전국우특가야금 경연대회 홍보물 제작 용역	'23.02.21. ~ '23.03.02.	4	디자인 153	가야금경연대회 홍보물 제작	'23.03.02.	완료
2	제32회 고령 전국우특가야금 경연대회 기록촬영 및 방송제작 용역	'23.03.29. ~ '23.04.24.	7	(주) H C N 새로넷 방송	가야금경연대회 전반 촬영 및 송출	'23.04.24.	완료
3	제32회 고령 전국우특가야금 경연대회 이벤트 용역	'23.03.29. ~ '23.04.10.	4	주식회사 감성 헤르츠	가야금경연대회 진행 및 시상식	'23.04.10.	완료
4	제32회 고령 전국우특가야금 경연대회 심사정보시스템 용역	'23.04.06. ~ '23.04.10.	4	한테크	가야금경연대회 심사 시스템 운영	'23.04.10.	완료
5	고령군 대가야역사문화 예술특구 지정 기본계획 수립연구용역	'23.08.09. ~ '24.08.02.	44	리서치 엔플랜 주식회사	대가야역사문화 예술특구지정 기본계획 수립	'24.08.02.	진행중

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
6	지역민과 함께하는 문화가 있는 날 운영(대가야청소년 오케스트라 등)	'23.08.31. ~ '23.09.02.	7	(주)비즈업 솔루션	지역민과 함께하는 문화가 있는날 운영	'23.09.02.	완료
7	고령군 문화특화지역 조성사업 계획 수립 연구용역	'23.10.31. ~ '24.02.27.	20	문화컨설팅 바라	문화특화지역 조성사업 계획수립 연구	'24.02.27.	완료
8	지역문화 국제교류 사업추진을 위한 위탁 용역	'23.10.18. ~ '23.10.26.	9	(주)여행 랑사	지역문화 국제교류 사업 추진 위탁	'23.10.26.	완료
9	지역민과 함께하는 문화가 있는 날 운영(청년예술인 프로젝트)	'23.11.27. ~ '23.12.03.	15	(주)비즈업 솔루션	지역민과 함께하는 문화가 있는날 운영	'23.12.03.	완료
10	가얏고 전수관 및 연수원 전기안전관리 대행	'23.01.01. ~ '23.12.31.	6	한빛전기 안전관리	자가용 전기설비 안전관리 등	'23.12.31.	완료
11	가얏고 전수관 및 연수원 승강기 자체검사 및 점검대행	'23.01.01. ~ '23.12.31.	3	(주)한국 승강기	승강기 월별 점검 및 소모품 교체	'23.12.31.	완료
12	가얏고 전수관 및 연수원 소방안전관리 업무 대행	'23.01.01. ~ '23.12.31.	2	(주)우리 소방	소방안전관리 업무 대행	'23.12.31.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
13	가얏고 전수관 및 연수원 무인경비시스템 용역	'23.01.01. ~ '23.12.31.	2	(주)에스원	무인경비 용역	'23.12.31.	완료
14	가얏고 전수관 및 연수원 해충방제 용역	'23.04.01. ~ '23.12.31.	7	클로젝	월 방역 및 해충 유입 통제 등	'23.12.31.	완료
15	세계유산 고령 지산동 고분군 홍보 이벤트 용역	'23.10.06. ~ '23.10.10.	10	주식회사 감성헤르츠	지산동 고분군 홍보 이벤트	'23.10.10.	완료
16	제8회 군립 가야금연주단 정기공연 조명장비 임차	'23.12.19. ~ '23.12.22.	3	이노 라이트	정기공연 조명장비 임차	'23.12.22.	완료
17	제8회 군립 가야금연주단 정기공연 음향장비 임차	'23.12.19. ~ '23.12.22.	3	레코딩 스튜디오	정기공연 음향장비 임차	'23.12.22.	완료
18	홍와선생 학문과사상 학술대회 학술연구 용역	'23.04.17. ~ '23.12.31.	20	(재)한국 국학 진흥원	홍와선생 현장을 위한 학술연구용역	'23.11.16.	완료
19	2023 경상북도 전통주 박람회 고령군 홍보 부스 임차 운영	'23.10.20. ~ '23.10.23.	5	(주) 레드기획	2023 경상북도 전통주 박람회 고령군 홍보 부스 운영 재료구입 및 장비임차	'23.10.23.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
20	홍와 이두훈 연구 단행본 발간 사업	'23.12.15. ~ '23.12.29.	10	(재) 한국 국학 진흥원	홍와 이두훈 연구 단행본 발간	'23.12.28	완료
21	고령 역사인물 연구 결과물 기획 및 E-북 제작 용역	'23.12.15. ~ '23.12.29.	9	(주)시티 서커스	고령 역사인물 연구 결과물 기획 및 E-북 제작	'23.12.28.	완료
22	고령군 역사문화권 정비시행계획 수립용역	'22.06.24. ~ '23.02.17.	95	사단법인 호연건축 문화유산 연구원	역사문화권 기본계획 (전략계획) 수립	'23.02.17.	완료
23	고령군 문화재 방재드론시스템 구축 용역	'22.11.21. ~ '23.04.19.	108	주식회사 리하이	관내 사적 방재드론시스템 구축	'23.04.19.	완료
24	고령 지산동 고분군 산책로 경관조명설치부지 내 유적 정밀발굴조사	'22.11.21. ~ '23.02.21.	207	재단법인 대동 문화재 연구원	경관조명설치 예정지 내 유적 정밀발굴조사	'23.02.21.	완료
25	2023년 지산동 고분군 재난방지시스템 (CCTV) 유지보수	'23.01.01. ~ '23.12.31.	7	(주) 덕송통신	지산동 고분군 재난방지시스템 (CCTV) 유지보수	'23.12.31.	완료
26	2023년 지산동 고분군 조경공사 설계 용역	'23.02.06. ~ '23.03.17.	18	주식회사 동원 건축사 사무소	지산동 고분군 조경공사 설계	'23.03.17.	완료
27	2023년 지산동 고분군 정비공사 설계 용역	'23.02.03. ~ '23.03.14.	12	예 건축사 사무소	지산동 고분군 정비공사 설계	'23.03.14.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
28	고령군 고분유적 중장기 발굴조사계획 수립 용역	'23.02.06. ~ '23.06.28.	19	재단법인 대 동 문 화 재 연 구 원	고분유적 6개소의 중장기 발굴조사계획 수립	'23.06.28.	완 료
29	2023 지산동 고분군 탐방로 미션 투어 행사 용역	'23.02.23. ~ '23.05.08.	18	(재)세종 문 화 재 연 구 원	대가야축제 중 고분군 투어 행사	'23.05.08.	완 료
30	2023년 지산동 고분군 예초공사 설계 용역	'23.04.10. ~ '23.05.11.	5	주식회사 동 원 건 축 사 사 무 소	지산동 고분군 예초공사 설계	'23.05.11.	완 료
31	대가야 중심권역 (특화경관조성) 정비시행계획 수립 용역	'23.04.17. ~ '23.10.13.	20	사단법인 호연건축 문화유산 연 구 원	역사문화권 정비사업을 위한 지산3리 대상 시행계획 수립	'23.10.13.	완 료
32	2023년 고령군 문화재 방재드론시스템 운영관리 용역	'23.05.04. ~ '23.12.22.	20	주식회사 리 하 이	문화재 방재드론시스템 운영관리	'23.12.22.	완 료
33	세계유산등재 기념품 (키링, 스노우볼) 제작 용역	'23.06.09. ~ '23.10.06.	18	다 빈 치 인터네셔널	세계유산 기념품 제작	'23.10.06.	완 료
34	가야고분군 세계유산 방문자센터 조성 타당성조사 연구 용역	'23.06.12. ~ '23.11.08.	20	재단법인 한 국 산업개발 연 구 원	가야고분군 세계유산 방문자센터 조성 타당성조사 연구	'23.11.08.	완 료
35	고령군 고대 관방유적 정밀분포조사 용역	'23.06.26. ~ '24.06.07.	92	(재)세종 문 화 재 연 구 원	관내 관방유적 17개소에 대한 정밀분포조사	'24.06.07.	진행중

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
36	지산동 고분군 세계유산 등재기념 홍보영상 제작 용역	'23.06.26. ~ '23.08.24.	19	으 르 령 컴 퍼 니	지산동 고분군 세계유산 등재기념 홍보영상 제작	'23.08.24.	완 료
37	2023년 지산동 고분군 조경공사 감리용역	'23.06.28. ~ '24.01.02.	12	터 전 건축사 사무소	2023년 지산동 고분군 조경공사 감리	'24.01.02.	완 료
38	지산동 고분군 주변(대가야통문) 디자인 정비공사 설계용역	'23.07.12. ~ '23.09.09.	20	제이에스 디앤피 (주)	대가야통문 디자인 정비 설계	'23.09.09.	용역 중지
39	지산동 고분군 세계유산 등재기념 토크콘서트 운영 용역	'23.07.28. ~ '23.10.06.	28	주식회사 블루밍	세계유산 등재기념 토크콘서트 개최	'23.10.06.	완 료
40	지산동 고분군 가치설명 학술세미나 용역	'23.09.05. ~ '23.09.12.	14	디자인 153	지산동 고분군 가치설명 국회 학술세미나 개최	'23.09.12.	완 료
41	고령군 지산동 고분군 세계유산 등재 발표 현장촬영 및 현장 중계 용역	'23.09.11. ~ '23.09.27.	32	꿈꾸는 씨어터 (주)	제45차 세계유산위원회 현장 생중계 및 홍보영상 제작	'23.09.27.	완 료
42	제45차 세계유산위원회 참석을 위한 위탁 용역	'23.09.12. ~ '23.09.19.	9	(주) 여행사랑	제45차 세계유산 위원회 현장 통역 및 홍보행사 지원	'23.09.19.	완 료
43	지산동 고분군 사진 명소 발굴 및 촬영 용역	'23.09.26. ~ '23.11.09.	20	주식회사 스냅존	지산동 고분군 사진 명소 발굴 및 촬영	'23.11.09.	완 료
44	KBS열린음악회 행사진행 경비 용역	'23.10.20. ~ '23.10.31.	20	주식회사 에스티엔	KBS열린음악회 현장 질서유지 및 경비	'23.10.31.	완 료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
45	고령군 문화재 방재드론시스템 데이터관리플랫폼 구축 용역	'23.10.24. ~ '23.12.22.	13	주식회사 리하이	고령군 문화재 방재드론시스템 데이터관리플랫폼 구축	'23.12.22.	완료
46	지산동 고분군 홍보영상 다국어ver 제작 용역	'23.10.25. ~ '23.12.03.	3	으르렁 컴퍼니	지산동 고분군 홍보영상 영중일버전 제작	'23.12.03.	완료
47	세계유산 통합 디자인 개발 용역	'23.10.25. ~ '23.12.22.	35	디플로	세계유산 홍보 이미지 및 슬로건 디자인 개발	'23.12.22.	완료
48	KBS열린음악회 행사 운영을 위한 버스 임차	'23.10.26. ~ '23.11.01.	3	새천년관광 주식회사	KBS열린음악회 방문객 셔틀버스 임차 및 운영	'23.11.01.	완료
49	KBS열린음악회 행사를 위한 물품 임차 용역 시행	'23.10.25. ~ '23.11.02.	18	주식회사 감성헤르츠	KBS열린음악회 행사를 위한 물품 임차	'23.11.02.	완료
50	고령 지산동 고분군 세계유산 등재 기념 홍보 이벤트 용역	'23.10.25. ~ '23.11.02.	10	주식회사 감성헤르츠	세계유산 등재 기념 불꽃놀이 운영	'23.11.02.	완료
51	KBS열린음악회 행사를 위한 지산동 고분군 조명 대여 용역	'23.10.26. ~ '23.10.31.	13	이노라이트	KBS열린음악회 지산동 고분군 경관조명 설치·운영	'23.10.31.	완료
52	2023년 지산동 고분군 조경공사 임목폐기물 처리용역	'23.11.13. ~ '23.12.12.	35	현대환경 (주)	지산동 고분군 조경공사 발생 임목폐기물 처리	'23.12.12.	완료
53	지산동 고분군 세계유산 등재 기념 애드벌룬 홍보 용역	'23.11.15. ~ '23.11.28.	7	우리광고 기획	지산동 고분군 세계유산 등재 기념 애드벌룬 홍보	'23.11.28.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
54	세계유산 홍보 리플릿(다국어) 디자인 용역	'23.11.21. ~ '23.12.18.	7	디플로	세계유산 홍보 리플릿(한영중일) 디자인 제작	'23.12.18.	완료
55	지산동 고분군 체험형 추리콘텐츠 개발 용역	'23.11.21. ~ '24.04.18.	20	주식회사 사이시옷	지산동 고분군 야외 투어형 콘텐츠 개발	'24.04.18.	완료
56	지산동 고분군 모바일 스탬프 챌린지 운영 용역	'23.12.08. ~ '23.12.27.	5	넷지 헬스케어 주식회사	모바일 앱을 통한 지산동 고분군 스탬프·인증샷 챌린지 홍보	'23.12.27.	완료
57	지산동 고분군 세계유산 등재기념행사 대행 용역	'23.12.18. ~ '23.12.22.	40	주식회사 감성헤르츠	지산동 고분군 세계유산 등재기념식 개최	'23.12.22.	완료
58	염수재 보수정비공사 설계용역	'23.01.06. ~ '23.02.09.	10	터전 건축사 사무소	염수재 보수정비 공사 설계	'23.02.09.	완료
59	김면장군유적 보존처리 (방부방충 및 목재수지처리) 설계용역	'23.01.30. ~ '23.03.14.	14	예 건축사 사무소	방부방충 및 목재수지처리	'23.03.14.	완료
60	점필재종택 주변 정비공사 설계용역	'23.01.31. ~ '23.03.07.	10	터전 건축사 사무소	협문 및 사당보수, 마당정비 등 주변정비 설계	'23.03.07.	완료
61	고령 관음사 신중도 보존처리계획 수립 용역	'23.02.09. ~ '23.04.13.	8	(주)송백 보존테크	관음사 신중도 보존처리계획 수립	'23.04.13.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
62	만남재 주변 정비공사 설계용역	'23.02.21. ~ '23.03.23.	4	건축사 사무소 정훈	만남재 주변 정비공사 설계	'23.03.23.	완료
63	2023년 고령 주산성 조경공사 (수목 및 주변정비) 설계용역	'23.02.21. ~ '23.03.28.	18	예 건축사 사무소	조경 및 주변정비 공사 (잡목제거, 조경 식재 및 탐방로 정비) 설계	'23.03.28.	완료
64	2023년 고령 주산성 주변 정비공사 설계용역	'23.02.22. ~ '23.04.27.	20	주식회사 동원 건축사 사무소	주변 정비공사 (추정 제사지 유구보호, 탐방로 정비, 안내판, 난간 등 설치, 잡목 제거) 설계	'23.04.27.	완료
65	고령 대가야 고도지정 타당성 조사 용역	'23.03.06. ~ '24.01.02.	92	(재)역사 문화 환경 정책 연구원	고도 지정에 필요한 기초조사와 지구지정(안) 마련, 마스터플랜 작성 등	'23.12.22.	완료
66	고령 지산리 당간지주 주변 정비공사 설계용역	'23.03.10. ~ '23.04.29.	4	건축사 사무소 정훈	보호책 교체, 주변 정비공사 설계	'23.04.28.	완료
67	고령 지산리 당간지주 경관조명 설치공사 설계용역	'23.03.10. ~ '23.05.14.	5	건축사 사무소 정훈	경관조명 설치 공사 설계	'23.05.12.	완료
68	고령 고아리 벽화 고분 완충영역 설치공사 설계용역	'23.03.22. ~ '24.03.22.	35	건축사 사무소 간향	고아리 벽화 고분 완충영역 설치공사 설계	'24.03.22.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
69	오운 종가 문적 재난방지시설 구축 사업 설계 용역	'23.03.28. ~ '23.05.04.		건축사 사무소 정훈	오운 종가 문적 재난방지시설 구축 사업 설계	'23.05.04.	완료
70	매립재소장관목 재난방지시스템 설치 공사 설계 용역	'23.03.28. ~ '23.05.04.		건축사 사무소 정훈	매립재소장관목 재난방지시스템 설치 공사 설계	'23.05.04.	완료
71	고령 지산리 당간지주 방재 IOT시스템 구축 사업 설계 용역	'23.04.10. ~ '23.06.12.		건축사 사무소 정훈	지산리 당간지주 방재IOT시스템 구축 사업 설계	'23.06.12.	완료
72	고령 고아리 벽화 고분 방재IOT시스템 구축 사업 설계 용역	'23.04.11. ~ '23.06.11.		예 건축사 사무소	고령 고아리 벽화 고분 방재IOT시스템 구축 사업 설계	'23.06.11.	완료
73	고령 매립재소장관목 주변정비 공사 설계 용역	'23.04.11. ~ '23.05.17.		주식회사 동원 건축사 사무소	매립재소장관목 주변정비 공사 설계	'23.05.17.	완료
74	고령 주산성 예초 및 탐방로 정비(상시관리) 공사 설계 용역	'23.04.11. ~ '23.05.17.		주식회사 동원 건축사 사무소	고령 주산성 예초 및 탐방로 정비 공사 설계	'23.05.17.	완료
75	고령 본관리 고분군 사적 지정을 위한 학술조사 용역	'23.04.18. ~ '23.12.19.		재단법인 대동 문화재 연구원	정밀분포(지표) 조사 및 학술대회 등 학술조사	'23.12.19.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
76	김면장군유적 보존처리 (방부방충 및 목재수지처리) 감리용역	'23.04.20. ~ '23.06.29.	7	대 경 건 축 사 사 무 소	김면장군유적 보존처리 (방부방충 및 목재수지처리) 감리	'23.06.21.	완 료
77	고령 사부동과 기산동 요지 종합정비계획 수립 용역	'23.04.21. ~ '23.12.19.	74	사단법인 호연건축 문화유산 연 구 원	보존 정비 및 활용 방안을 위한 종합정비계획 수립	'23.12.19.	완 료
78	2023년 고령 주산성 조경공사 (수목 및 주변정비) 감리용역	'23.04.27. ~ '23.10.02.	9	대 경 건 축 사 사 무 소	고령 주산성 조경공사 (수목 및 주변정비) 감리	'23.09.25.	완 료
79	고령 장육당 기록화 사업	'23.05.22. ~ '23.11.21.	35	경 북 미 래비전 전 략 연 구 소 (주)	문헌자료수집 및 분석, 도면작성, 사진 촬영 등을 통한 기록화	'23.11.21.	완 료
80	고령 고아리 벽화 고분 보존처리 계획 수립 용역	'23.06.26. ~ '24.04.20.	67	(주) 송 백 보존테크	과학적 조사 및 보존처리 계획 수립	'24.04.19.	완 료
81	고령 반룡사 목조비로자나삼존 불좌상 기록화사업	'23.06.28. ~ '23.11.25.	44	(주) 송 백 보존테크	과학적 정밀조사 분석, 도면작성 및 사진촬영 등을 통한 기록화	'23.11.24.	완 료
82	2023년 고령 주산성 주변 정비공사 감리용역	'23.09.04. ~ '24.01.10.	9	대 경 건 축 사 사 무 소	고령 주산성 주변 정비공사 감리	'23.12.27.	완 료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
83	고령군 역사문화환경 보존지역 내 현상변경 실태조사 연구용역	'23.09.19. ~ '23.12.19.	18	사단법인 호연 건축 문화 유산 연구원	역사문화환경 보존지역 내 건축물 및 시설물 등 현상변경 실태조사	'23.12.19.	완료
84	매장문화재 보존유적 보수정비 공사 (고아리 산4-1번지 일원) 설계 용역 시행	'23.10.30. ~ '24.01.31.	9	예 건축사 사무소	매장문화재 보존유적 보수정비 공사 설계	'24.01.31.	완료
85	매장문화재 보존유적 보수정비 공사 (어곡리 149-5번지 일원) 설계 용역 시행	'23.11.02. ~ '24.01.31.	9	예 건축사 사무소	매장문화재 보존유적 보수정비 공사 설계	'24.01.31.	완료
86	2023년 전통사찰 (관음사, 반룡사) 방재시스템 유지보수 용역	'23.01.01. ~ '23.12.31.	7	(주) 덕 송 통신	2023년 전통사찰 (관음사, 반룡사) 방재시스템 유지보수	'23.12.31.	완료
87	도암서원 주변 관광자원 개발 사업 (신도비각 및 신도비 해설안내판 설치) 설계용역	'23.01.20. ~ '23.08.31.	20	예 건축사 사무소	도암서원 주변 관광자원 개발사업 (신도비각 및 신도비 해설 안내판 설치) 설계용역	'23.08.31.	완료
88	고아리 벽화고분 모형관 홍보 리플릿 제작	'23.02.21. ~ '23.03.22.	3	디자인153	고아리 벽화고분 모형관 리플릿 제작	'23.03.20.	완료
89	지산동 고분군 세계유산 활용사업 세부계획 수립 용역	'23.02.23. ~ '23.07.30.	20	사단법인 미래문화 재단	세계유산 활용 공모사업 및 국비확보 계획 수립	'23.07.27.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
90	고령 상무사기념관 단청공사 및 주변정비 실시설계 용역	'23.02.27. ~ '23.05.30.	14	건축사무소 정훈	고령 상무사기념관 단청공사 및 주변정비 실시설계 용역	'23.05.30.	완료
91	대가야궁성 성벽 추정지 학술(정밀)발굴 조사 용역(I-3지점)	'23.03.07. ~ '23.06.04.	59	재단법인 가온문화 재연구원	궁성추정지 근거 확인을 위한 정밀발굴 조사(I-3)	'23.04.18.	완료
92	고령 대가야종묘 인접부지 주차장 조성사업 건설폐기물 처리 용역	'23.04.03. ~ '23.05.30.	9	(주)태산 파우텍	고령 대가야종묘 인접부지 주차장 조성사업 건설폐기물 처리 용역	'23.05.30.	완료
93	대가야종묘 인접부지 주차장 조성사업 부지 내 매장문화재 시굴조사 용역	'23.05.02. ~ '23.06.14.	15	대동문화 재연구원	대가야종묘 인접부지 주차장 조성사업 부지 내 매장문화재 시굴조사 용역	'23.06.14.	완료
94	대가야 궁성추정지 (고령향교 및 연조공원) 지하물리탐사 용역	'23.05.16. ~ '23.08.19.	20	보민글로벌 주식회사	고령향교 및 연조공원 지하매설물 확인 물리탐사	'23.08.18.	완료
95	세계유산 활용사업 세부계획 수립 관련 콘티 제작	'23.06.13. ~ '23.08.11.	6	시에스타	세계유산 활용사업 계획수립에 따른 콘티 제작	'23.08.03.	완료
96	대가야종묘 리플릿 제작	'23.06.23. ~ '23.08.21.	6	디자인153	대가야종묘 리플릿 제작	'23.08.21.	완료

연번	용역명	용역기간	용역비 (백만원)	계약자	과업내용	납품일 (예정)	진행 현황
97	대가야종묘 인접부지 주차장 조성사업 부지 내 매장문화재 정밀발굴조사 용역	'23.06.26. ~ '23.08.11.	50	대동문화 재연구원	대가야종묘 인접부지 주차장 조성사업 부지 내 매장문화재 정밀발굴조사 용역	'23.08.11.	완료
98	2023년 대가야 종묘 재난방지시스템 (CCTV) 유지보수 용역	'23.07.01. ~ '23.12.31.	3	태성 이앤씨	2023년 대가야 종묘 재난방지시스템 (CCTV) 유지보수	'23.12.31.	완료
99	도암서원 주변 관광자원 개발사업 (위령탑, 위령비 및 제단설치) 실시설계 용역	'23.07.13. ~ '24.04.16.	33	유진건축사 사무소	도암서원 주변 관광자원 개발사업 (위령탑, 위령비 및 제단설치) 실시설계 용역	'24.04.16.	완료
100	지산동 고분군 경관조명 디자인 및 포토존 제작	'23.11.02. ~ '23.11.17.	21	주다아트 디자인	경관조명 임대 설치 및 포토존 제작	'23.11.16.	완료
101	도암서원 주변 관광자원 개발 사업 (신도비각 설치 및 동서재 등 내부보수) 감리 용역	'23.11.03. ~ '24.04.03.	12	세안 건축사 사무소	도암서원 주변 관광자원 개발 사업 (신도비각 설치 및 동서재 등 내부보수) 감리 용역	'24.04.03.	완료
102	고아리 벽화고분 모형관 리플릿 제작	'23.11.15. ~ '23.12.24.	7	디자인153	고아리 벽화고분 모형관 리플릿 제작	'23.12.07.	완료
103	추정 대가야 궁성지 I-1구역 학술발굴조사	'23.12.28. ~ '24.08.20.	280	대동 문화재 연구원	추정 궁성지 I-1구역 정밀발굴조사	'24.08.20.	진행중

## □ 각종 시설공사 설계변경 및 공사기한 변경내역(5,000만원이상)

작성자 : 유 산 정 책 팀 장 김 연 미 (인)

유 산 보 존 팀 장 박 재 현 (인)

유 산 활 용 팀 장 김 미 소 (인)

확인자 : 문 화 유 산 과 장 조 백 섭 (인)

연번	사업명	사 업 내 용						변경내용	변 경 사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공업체		
계	9건		당초		899				
			변경		992				
1	2023년 지 산 동 고 분 군 정 비 공 사	대가야읍 지 산 리 산 8번지	당초	· 구름다리 보수 · 고분 보수정비 (137호분) · 목계단 보수정비	64	'23.05.08. ~ '23.09.04.	주식 회사 양백	395호분 보수정비 추가	공사 기간 중 395호분 토사붕괴 발생
			변경	· 구름다리 보수 · 고분 보수정비 (137,395호분) · 목계단 보수정비	72 (증 8)	'23.05.08. ~ '23.11.09.			
2	2023년 지 산 동 고 분 군 조 경 공 사	대가야읍 지 산 리 산 23-1 원 일	당초	· 잔디식재 (2,100㎡) · 철쭉식재 (6,160주)	212	'23.06.19. ~ '23.09.16.	주식 회사 동천	운반로 구간 (사유지) 사용 협의지연	운반로 구간 변경
			변경	변경없음	변경없음	'23.06.19. ~ '23.11.07.			

연번	사업명	사 업 내 용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공체		
3	령내리 고분군 정비공사	대가야읍 연조리	당초	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 봉분 정비 4기</li> <li>· 추정제사지 유구보호 및 주변정비</li> <li>· 수목 및 탐방로 정비</li> </ul>	185	‘22.09.27. ~ ‘23.04.02.	주식회사 고경	작업자의 안전을 고려하여 자체 운반방법 변경 등 물량 변동에 따른 설계변경	현장자문 및 공사현장 여건반영 등, 공사 물량 증가로 인한 기간변경
			변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 봉분 정비 4기</li> <li>· 추정제사지 유구보호 및 주변정비 (식생매트 A=182.6m<sup>2</sup>)</li> <li>· 수목 및 탐방로 정비( 통나무 계단설치 75ea, 수목정비 8주 등)</li> </ul>	203 (증 18)	‘22.09.27. ~ ‘23.04.16.			
4	점필재 택변비사 중주정공	쌍림면 합가리	당초	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사당 보수</li> <li>· 협문 보수</li> <li>· 주변정비</li> </ul>	76	‘23.05.15. ~ ‘23.08.12.	주식회사 신화 건설	부식된 부재 교체 및 토석담 기초 및 하부석축 시공 등	자문의견 및 수리현장 여건 반영 등, 공사 물량 증가로 인한 기간변경
			변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사당 보수 (벽선 1본 신재 교체)</li> <li>· 협문 보수 (기동 2본, 하방 1본, 용지판 2본 신재교체, 지붕 및 목부재 완전 해체 후 재설치, 우측담장 0.5m 해체 후 재설치)</li> <li>· 주변정비</li> <li>· 담장보수 (담장하부 1m 석축 5.5m 해체 후 재설치)</li> </ul>	86 (증 10)	‘23.05.15. ~ ‘23.09.11.			

연번	사업명	사 업 내 용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공체		
5	고령매립재소장주변정공	쌍림면 송림리	당초	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 화장실 리모델링</li> <li>· 육예문 보수</li> <li>· 서재 및 구도문 방부방충</li> <li>· 주변정비</li> </ul>	65	‘23.08.01. ~ ‘23.12.01.	(주)용석종합건설	<ul style="list-style-type: none"> <li>육예문 부재 교체 및 단청공사 범위 확대</li> <li>양소문 보수, 담장 해체 후 재설치</li> </ul>	공사현장 여건반영 등, 공사 물량 증가로 인한 공사기간 증가
			변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 화장실 리모델링</li> <li>· 육예문 보수 (문선 2본, 하인방 1본, 소로 1본, 신재교체)</li> <li>· 양소문 보수 (창방 1본, 거친돌 기반 설치 등)</li> <li>· 서재 및 구도문 방부방충</li> <li>· 주변정비</li> </ul>	82 (증 17)	‘23.08.01. ~ ‘23.12.17.			
6	염수재보수정비공사	운수면 대평리	당초	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 재실 보수</li> <li>· 사주문 보수</li> <li>· 목재훈증처리</li> </ul>	77	‘23.03.23. ~ ‘23.06.20.	주식회사가온	<ul style="list-style-type: none"> <li>서까래 및 연목 등의 목부재 교체범위 확대</li> <li>사당 사주문 전면부 초석 및 건물 드잡이</li> </ul>	추가적인 공사에 따른 사업비 증가
			변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 재실 보수</li> <li>· 사주문 보수</li> <li>· 목재훈증처리</li> <li>· 드잡이공사</li> </ul>	92 (증 15)	”			

연번	사업명	사 업 내 용						변경내용	변경사유
		위치	구분	사업량	사업비 (백만원)	공사기간	시공업체		
7	고아리벽화분모형외부디자인개공사	대가야읍고아리	당초	· 조형물 설치 · 로고젝터 6대 전기공사	48	'23.01.04. ~ '23.02.02.	유원디자인연구소	조형물 규격 변경 로고젝터 하우스 및 가로등 도색 추가	관계 전문가 자문에 따른 사업 내용 조정 및 물량 증가
			변경	· 조형물 설치 · 로고젝터 6대 전기공사 · 로고젝터 하우스 가로등 도색	54 (증 6)	'23.01.04. ~ '23.05.15.			
8	상무사기념단청 및 주정공사	대가야읍고아리	당초	· 가단 단청공사 · 마사토 교체	87	'23.06.26. ~ '23.09.23.	(주)예성건설	단청 들기름칠, 위패교체, 창고 페인트칠 추가	문화재위원회 자문 의견 및 공정 추가
			변경	· 가단 단청공사 · 마사토 교체 · 단청 들기름칠 · 내부위패 교체 · 창고 페인트칠	99 (증 12)	"			
9	대가야종묘인접부지주차장조성공사	대가야읍지산리	당초	· 잔디블럭 포장 · 잔디식재 170㎡ · 자연석계단 3개소 · 아스콘 포장	85	'23.04.03. ~ '23.07.01.	석산개발	잔여부지 잔디식재 추가, 계단1개소 삭제, 순환 아스콘으로 변경, 배수관 지중화공사 추가	잔여부지 활용 및 우배수관 추가 시공
			변경	· 잔디블럭 포장 · 잔디식재 430㎡ · 자연석계단 2개소 · 순환 아스콘 포장 · 배수관 지중화	92 (증 7)	'23.04.03. ~ '23.12.28.			

## □ 각 단체에 대한 보조금 집행현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

유산보존팀장 박재현 (인)

유산활용팀장 김미소 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

단체명	대표자	지원금액 (천원)	집행잔액 (천원)	사용내역	비고
합계		1,944,598	55,448		
고령문화원	신태운	1,149,498	45,097	· 문화진흥사업 지원	
다산교회	김준영	13,000	1,420	· 지역문화사랑방 운영지원	
예송전원교회	박정석	8,000	5	· 지역문화사랑방 운영지원	
고령향교	이동훈 (前 김연조)	21,500	0	· 기로연 재현 · 유림지도자 연수 · 전통문화 예절교육실시	자부담 1,100
		8,820	0	· 춘·추계 석전대제 경비지원(연2회)	자부담 700
고령군 관광협의회	김용현	270,000	0	· 창작뮤지컬 ‘가야의 노래’ 개최	
		270,000	0	· 2023년 지산동 고분군 야간행사	
대가야 다례원 협동조합	이영희	46,000	8,461	· 대가야복식과 전통다례문화 전승사업	
대가야씨네누리 협동조합	박윤경	96,480	0	· 대가야시네마 운영·관리	
문화재 지킴이	김민규 (前 이판술)	7,800	0	· 관내문화재 보호 활동 · 책자 발간 등	자부담 700
대가야종묘대제 봉행위원회	김희수	46,000	465	· 대가야종묘대제 봉행(연2회) · 서울종묘 선진지 견학	
고령 상무사	전정만 (前 정차식)	3,500	0	· 춘·추계 상무사 향사 경비지원(연2회)	
벽송정 유계	전병열	2,000	0	· 벽송정 향사 경비지원(연1회)	
도암서원 운영위원회	전병열	2,000	0	· 도암서원 향사 경비지원(연1회)	

## □ 각종 위원회 운영현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

유산보존팀장 박재현 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

위원회명	설치근거	목적	위원수 (명)	회의개최 횟수(회)	예산 지출액 (천원)	비고
문화원 육성기금 운용위원회	지방문화원법 제3조제1항 및 고령문화원 육성조례	기금의 조성과 관리에 효율적인 운용을 위하여 위원회를 설치 운영	10	1	-	
고령군 향토문화 유산보호 위원회	고령군 향토문화유산 보호 조례	향토문화유산 지정 및 보존관리 등에 대한 자문	7	-	-	

## □ 집단민원 발생 및 처리 현황

※ 해당없음

□ 각종행사 개최현황(워크숍, 연찬회 등 포함한 국내외 모든 행사)

작성자 : 문 화 예 술 팀 장 이 주 관 (인)

유 산 정 책 팀 장 김 연 미 (인)

유 산 활 용 팀 장 김 미 소 (인)

확인자 : 문 화 유 산 과 장 조 백 섭 (인)

행 사 명	일 시	장 소	내 용	집행액 (천원)	비고
합 계	26건			1,546,116	
2023 가야문화권 합창페스티벌	'23.04.01.	대 가 야 문 화 누 리	가야문화권 지역 합창단 공연	20,000	
제32회 고령 전국우륵가야금 경연대회	'23.04.07. ~ '23.04.08.	대 가 야 문 화 누 리	전국우륵가야금 경연대회	96,868	
제15회 문열공 매운당 이조년선생 추모 전국 백일장 개최	'23.05.15. ~ '23.06.15.	비 대 면 공 모 형 식	문열공 매운당 이조년 선생 추모 전국 백일장 개최	25,767	
제5회 세계 현페스티벌	'23.10.04. ~ '23.10.06.	대 가 야 문 화 누 리	세계적인 현악기 연주자 초청 및 가야금과 협연	89,285	
제50회 대가야문화예술제	'23.10.06. ~ '23.10.07.	대 가 야 문 화 누 리 원	초청공연 및 문화단체 전시, 버스킹, 문화공연 등	79,882	
제20회 대가야 미술실기대회	'23.10.07.	대 가 야 문 화 누 리 원	미술실기대회 개최	9,197	
제14회 전국시조경창대회	'23.11.04.	대 가 야 문 화 누 리	시조인을 발굴·육성하여 국악의 고장 고령 이미지 제고	27,006	

행 사 명	일 시	장 소	내 용	집행액 (천원)	비고
창작 뮤지컬 가얏고 『가야의 노래』	‘23.04.01. ~ ‘23.04.02.	대 가 야 문 화 누리	대가야의 역사와 문화유산의 가치를 담은 뮤지컬 공연	270,000	
군립 가야금연주단 순회공연(서울)	‘23.07.12.	서 울 꿈 빛 극 장	「노래하는 가야금」 가야금 합주 및 병창	8,300	
군립 가야금연주단 워크숍 개최	‘23.08.07. ~ ‘23.08.08.	가 야 금 연 주 단 연 습 실	군립 가야금연주단 역량 강화 워크숍	2,302	
2023 고령 가얏고 음악제	‘23.11.10.	대 가 야 문 화 누리 야외공연장	전 세대가 함께 즐길 수 있는 음악제	75,000	경북 일보
제7회 고령 군립가야금 연주단 정기 연주회	‘23.12.20.	대 가 야 문 화 누리	세계유산 등재 기념 가야금과 전통 국악 공연	35,879	
낙동강 7경 문화한마당	‘23.10.13.	다 산 면 좌 학 근 름 공 원	고령군민이 화합하는 한마당 행사	50,000	경북 매일
2023 지산동 고분군 탐방로 미션 투어	‘23.03.31. ~ ‘23.04.02.	지 산 동 고 분 군 일 원	지산동 고분군 및 박물관 등을 활용한 지산동 고분군 미션 투어 실시	18,200	
지산동 고분군 세계유산 등재기념 토크콘서트	‘23.08.26.	대 가 야 문 화 누리	고령 지산동 고분군 세계유산 등재 기원 소통형 콘서트 진행	28,160	
지산동 고분군 세계유산 등재기념 국회세미나	‘23.09.07.	국 회 의 원 회 관 소 회 의 실	세계유산, 고령 지산동 고분군 가치설명 및 활성화방안 논의를 위한 학술세미나 개최	13,950	
지산동 고분군 세계유산 등재기념 국회 기획전시	‘23.09.07. ~ ‘23.09.12.	국 회 의 원 회 관 2층 로비	세계유산, 고령 지산동 고분군 가치홍보를 위한 기획전시 개최	44,000	

행사명	일시	장소	내용	집행액 (천원)	비고
KBS 열린음악회	'23.10.26.	고령군 생활체육 공원	고령 지산동 고분군 세계유산 등재 기념 KBS 열린음악회 개최	280,000	
지산동 고분군 세계유산 등재 기념식	'23.12.20.	대가야 문화누리 우륵홀	고령 지산동 고분군 세계유산 등재기념식 개최	40,000	
대가야종묘대제 봉행(2회)	'23.03.31.(5회) '23.11.10.(6회)	대가야 종묘	역대 대가야 국왕에 대한 추모향사	44,000	
고령상무사 춘·추계 향사(2회)	'23.04.22.(춘) '23.10.23.(추)	고령 상무사	선점장, 선반수에 대한 추모향사	3,500	
도암서원 향사	'23.04.29.	도암서원	송암 김면 선생의 업적을 기리는 추모향사	2,000	
대가야종묘대제 봉행위원회 선진지 견학	'23.05.07.	서울 (종묘 등)	서울 종묘대제 제례문화 견학	2,000	
고령향교 문묘 춘·추계 석전대제(2회)	'23.05.11.(춘) '23.09.28.(추)	고령향교	공자 외 24 성현들의 추모제 봉행을 통해 유교정신 계승	8,820	
벽송정 향사	'23.05.29.	벽송정	선비문화 및 벽송정 유계 전통 보전·전승	2,000	
지산동 고분군 야간행사	'23.11.10. ~ '23.11.11.	지산동 고분군	세계유산등재 기념 야간행사	270,000	

세외수입 부과, 징수 현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

항 목	부 과 액		징 수 액		체 납 액		비 고
	건 수	금액 (천원)	건 수	금액 (천원)	건 수	금액 (천원)	
합 계	54	115,990	54	115,990	-	-	
예금이자수입	2	2	2	2	-	-	
기타이자수입	18	1,077	18	1,077	-	-	
자체보조금등 반환수입	11	54,002	11	54,002	-	-	
그외수입	23	60,909	23	60,909	-	-	

고액체납자(100만원 이상)내역 및 징수대책

※ 해당없음

투·융자 심사내역

작성자 : 유산정책팀장 김연미 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

일 자	사 업 명	총사업비	결 과	비 고
2023. 9. 6.	지산동 고분군 등재기념 'KBS 열린음악회' 개최	2.8억	적정	군 자체 심사

소송업무 처리현황(세부 소송내용 및 진행현황)

※ 해당없음

## □ 공모사업 추진 및 집행현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)  
 유산보존팀장 박재현 (인)  
 유산활용팀장 김미소 (인)  
 확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

순번	연도	공모사업명	추진현황	비고
1	2023	2023년 지역문화 국제교류사업	<b>【 2023 지역문화 국제교류 사업 】</b> ○ 사업기간 : 2023.10.20. ~ 2023.10.28. ○ 사업비 : 103백만원 (국 68, 군 35) ※ 문화원으로 국비 직접 지급 ○ 보조사업자 : 사)고령문화원 ○ 사업추진 · 고령-크레모나 청소년교류공연 “대가야환타지아” · 고령-크레모나시 우호증진 MOU체결	
2	2023	2023년 지역문화 전문인력 일경험(신규) 지원사업	<b>【 2023 지역문화 전문인력 지원사업 】</b> ○ 사업기간 : 2023. 04. ~ 12. ○ 사업비 : 25백만원(국 10, 군 15) ※ 문화원으로 국비 직접 지급 ○ 보조사업자 : 사)고령문화원 ○ 사업내용: 고령문화원 인턴채용	
3	2023	2023년 기초단위 생활문화 확산지원 “모두의 생활문화” 공모사업	<b>【 2023 기초단위 생활문화확산 지원사업 】</b> ○ 사업기간 : 2023. 04. ~ 11. ○ 사업비 : 180백만원(국 160, 군 20) ※ 문화원으로 국비 직접 지급 ○ 보조사업자 : 사)고령문화원 ○ 사업내용 · 노년층 대상 직접 찾아가는 생활문화 프로그램 운영 및 콘텐츠 제작 등	



순번	연도	공모사업명	추진현황	비고
7	2023	고택종갓집 문화재활용사업	<b>【 고택종갓집 문화재활용사업 】</b> ○ 사업기간 : 2023. 03. ~ 12. ○ 사업비 : 50백만원 (국 20, 도 9, 군 21) ○ 참여인원 : 6회 운영/219명 ○ 보조사업자 : 협동조합 거래문화사업단 ○ 사업내용 · 종갓집 참살이 1박 2일 : 종손과의 대화, 접빈다례 체험 등 · 멋쟁이 점필재 납시오 1박 2일 : 점필재 분장, 가야금 콘서트 등 · 종갓집 별미의 품격 1박 2일 : 종갓집 다원차담 체험 등	
8	2023	지역문화유산 교육 사업	<b>【 지역문화유산 교육 사업 】</b> ○ 사업기간 : 2023. 03. ~ 12. ○ 사업비 : 46백만원 (국 23, 도 7, 군 16) ○ 참여인원 : 7회 운영/150명 ○ 보조사업자 : 문화공동체 대가야 ○ 사업내용 · 대가야 역사 탐정대 : 대가야 역대왕 탐구 및 고고학자에 대한 체험 등 · 모듬별 발굴체험 활동 등	

예비비 집행현황(3년간)

※ 해당없음

각종 민간위탁 현황

※ 해당없음

## □ 공유재산(건물) 관리·운영 실적

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

유산보존팀장 박재현 (인)

유산활용팀장 김미소 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

연번	관리부서 (담당)	시설명	위치	규모 (㎡)	운영 형태	운영비 (천원)	비고
1	문화유산과 (문화예술담당)	도진 충효관	우곡면 도진2길 15	216	기타		마을 관리인
2	문화유산과 (문화보존담당)	김면장군유적 공중화장실	쌍림면 고곡리 24-2	40	기타		유적 관리인
3	문화유산과 (문화보존담당)	김면장군유적	쌍림면 고곡리 24-2	261.54	기타		유적 관리인
4	문화유산과 (문화보존담당)	장기리암각화 공중화장실	대가야읍 장기리 532	54.58	직영	5,775	기간제 근로자
5	문화유산과 (문화보존담당)	우륵영정각	대가야읍 연조리 15	41	직영		
6	문화유산과 (유산활용담당)	무형유산 전수교육관 (구)직동초등학교	개진면 개경포로 160	791	관리 위탁	-	도 무형유산
7	문화유산과 (유산활용담당)	대가야종묘	대가야읍 왕릉로 27	297	직영		
8	문화유산과 (유산활용담당)	상무사기념관	대가야읍 벽화길 102	98	직영		
9	문화유산과 (유산활용담당)	고아리 벽화고분 모형관	대가야읍 벽화길 104	293	직영		

## □ 업무협약(MOU) 추진현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

유산정책팀장 김연미 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

연번	협약대상	체결일	협약내용	소요예산 (백만원)	추진실적	비고
1	가야고분군 관련 지자체 (경북, 경남, 전북, 고령, 김해, 함안, 창녕, 고성, 합천, 남원)	2018.11.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>가야고분군 세계유산 등재 추진단 운영</li> <li>세계유산등재사업</li> <li>보존관리실태파악 및 지원 등</li> </ul>	156	<ul style="list-style-type: none"> <li>등재심사 대응</li> <li>통합보존관리 계획 수립</li> <li>고분군모니터링</li> <li>등재기원 홍보 콘텐츠 제작 등</li> </ul>	
2	이탈리아 크레모나시	2023.10.24.	<ul style="list-style-type: none"> <li>고령군-이탈리아 크레모나시 우호증진 MOU</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>고령군 청소년 오케스트라 - 몬테베르디음악원 합동공연 “대가야환타지아”</li> </ul>	

## □ 문화원 지원사업 실적

작성자 : 문 화 예 술 팀 장 이 주 관 (인)

확인자 : 문 화 유 산 과 장 조 백 섭 (인)

사업구분	보조금 (천원)	집행액 (천원)	세 부 사 용 내 역 (천원)	비고
합 계	1,149,498	1,104,401		
사회단체 보조금	198,998	195,676	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문화원 일반운영비 : 21,157</li> <li>· 직원인건비 : 162,519</li> <li>· 관리운영비 : 12,000(도비)</li> </ul>	
민간경상 보조	316,000	297,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고령문화 38집 발간 : 5,000</li> <li>· 시우회 육성(고령시우회) : 5,630</li> <li>· 고령문학단체 지원 : 10,000</li> <li>· 취미활동작품 전시회 : 4,000</li> <li>· 연극반 육성 : 4,440</li> <li>· 관악단·청소년동아리 육성 : 31,970</li> <li>· 향토사 교육 : 11,845</li> <li>· 향토문화연구소 지원경비 : 7,250</li> <li>· 향토사료 조사발간 : 20,000</li> <li>· 우륵청소년가야금연주단 운영 : 27,510</li> <li>· 문화교실 운영 : 57,624</li> <li>· 종합전시회 : 7,995</li> <li>· 문화단체 종합발표회 : 19,935</li> <li>· 소년소녀합창단 육성 : 11,850</li> <li>· 청년예술인 지원 : 72,831</li> </ul>	
민간행사 보조	152,000	151,029	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제50회 대가야문화예술제 개최 : 79,882</li> <li>· 소규모공연 : 30,000</li> <li>· 대가야미술실기대회 : 9,197</li> <li>· 우륵추모제 : 4,000</li> <li>· 민속장기 대회 운영 : 7,950</li> <li>· 가야문화권 합창페스티벌 : 20,000</li> </ul>	
도 비 보조사업	174,500	158,084	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 현 페스티벌 : 89,285</li> <li>· 매운당이조년선생 추모 백일장 : 25,767</li> <li>· 전국시조경창대회 : 27,006</li> <li>· 문화학교 운영 : 5,986</li> <li>· 충효교실 운영 : 4,564</li> <li>· 선비아카데미 : 5,476</li> </ul>	
공모사업	308,000	301,732	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기초단위생활문화확산지원사업 : 175,882</li> <li>· 지역문화국제교류사업 : 100,970</li> <li>· 지역문화전문인력일경험지원 : 24,880</li> </ul>	

## □ 군립가야금 연주단 운영 현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

### ○ 가야금연주단 현황

연도	단원(명)	비고
2023	16	음악감독 1, 가야금 9, 가야금병창 4, 타악 2

### ○ 공연 추진 실적

일자	행사명	주요내용	비고
합계	15건		
'23. 02. 24.	재경향우회 신년교례회	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 03. 31.	대가야종묘대제 봉행	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 04. 01 ~ 04. 02.	창작뮤지컬 가야의 노래 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 04. 08.	전국우륵가야금경연대회 축하공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 05. 12.	주한미군 의무물자지원단장 초청 리셉션	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 05. 19.	한국인터넷언론협회 컨퍼런스 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 07. 03.	취임1주년 기념 비전선포식 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 07. 12.	서울순회 '노래하는 가야금' 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 09. 07.	지산동고분군 세계유산 등재 국회세미나 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 10. 05.	경상북도 능금회 행사 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 11. 10.	대가야종묘대제 봉행	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 11. 11.	'고령에 가야행' 행사 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 11. 15.	기로연 재현 행사 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 12. 19.	고령군-화순군 우호교류협약 공연	가야금 합주 및 병창 공연	
'23. 12. 20.	고령 군립 가야금연주단 정기공연	가야금 합주 및 병창 공연	

### ○ 운영비 지출 현황

(단위: 천원)

연도	계	사무관리비	행사운영비	행사실비지원금	예술단원·운동부 등 보상금	보험금	자산취득비
2023	326,795	12,596	51,580	833	258,977	131	2,678
	내용	홍보물 제작 및 연습실 운영	정기 및 수시공연	심사위원 실비 지급	연주단 급여 및 수당 등	연습실 운영	연습실 물품 구입

## □ 문화재 및 문화유적 보수·정비 실적

작성자 : 유 산 정 책 팀 장 김 연 미 (인)

유 산 보 존 팀 장 박 재 현 (인)

확인자 : 문 화 유 산 과 장 조 백 섭 (인)

사 업 명	기 간	사업비 (천원)	내 용
합 계	21건	1,198,667	
2023년 지산동 고분군 정비공사	‘23.05.08. ~ ‘23.11.09.	68,759	지산동 고분군 탐방로 정비 등
2023년 지산동 고분군 예초공사	‘23.06.12. ~ ‘23.11.07.	157,325	지산동 고분군 예초 및 잔디깎기(3회)
2023년 지산동 고분군 조경공사	‘23.06.19. ~ ‘23.11.07.	126,593	지산동 고분군 잡목제거 및 수목식재 등
문화재 전기설비 보수공사	‘23.02.08. ~ ‘23.03.09.	11,790	김면장군유적 외 7개소 전기설비 보수
영정각 대문채 보수공사	‘23.03.03. ~ ‘23.04.02.	9,500	영정각 대문채 보수 (지붕, 처마 및 벽채 보수)
염수재 보수 정비공사	‘23.03.16. ~ ‘23.06.20.	89,453	염수재 재실 및 사주문 보수
만남재 주변 정비공사	‘23.04.03. ~ ‘23.05.31.	19,280	정원석 쌓기 및 조경 식재 등
김면장군유적 보존처리 (방부방충 및 목재수지처리)	‘23.04.18. ~ ‘23.06.22.	98,795	방부방충제 도포 및 목재수지 처리
2023년 고령 주산성 조경공사 (수목 및 주변정비)	‘23.04.25. ~ ‘23.09.25.	142,395	조경 및 주변정비 (잡목제거, 조경식재 및 탐방로 정비)

사업명	기간	사업비 (천원)	내용
점필재종택 주변 정비공사	'23.05.09. ~ '23.09.11.	83,759	사당 및 협문 보수, 마당 정비 등
고령 관음사 신중도 보존처리 공사	'23.06.12. ~ '23.11.12.	31,943	훼손도 작성,건습식 세척 및 훈증처리 등 보존처리
고령 지산리 당간지주 주변 정비공사	'23.06.15. ~ '23.09.19.	16,522	당간지주 보호책 교체, 주변 정비 등
고령 주산성 예초 및 탐방로 정비(상시관리) 공사	'23.06.26. ~ '23.12.23.	64,276	주산성 탐방로 예초, 잡목제거 및 배수로 정비 등
김면장군유적 상평루(누각)가설구조물 설치공사	'23.07.26. ~ '23.10.13.	9,590	김면장군유적 상평루(누각) 가설구조물 설치
고령 고아리 벽화 고분 방재IOT 시스템 구축사업 전기공사	'23.07.27. ~ '23.10.31.	4,810	방재IOT시스템 (CCTV, 레이더 등 설치) 구축
고령 고아리 벽화 고분 방재IOT 시스템 구축사업 통신공사	'23.07.27. ~ '23.10.31.	17,507	방재IOT시스템 (CCTV, 레이더 등 설치) 구축
고령 고아리 벽화 고분 방재IOT 시스템 구축사업 건축공사	'23.07.27. ~ '23.10.31.	16,453	방재IOT시스템 (CCTV, 레이더 등 설치) 구축
고령 매립재소장관목 주변정비 공사	'23.07.28. ~ '23.12.18.	82,210	화장실 리모델링, 육예문 보수, 서재 및 구도문 방부방충 등 주변정비
고령 매립재소장관목 주변정비 전기공사	'23.07.31. ~ '23.10.29.	4,367	화장실 리모델링 전기공사
2023년 고령 주산성 주변 정비공사	'23.09.01. ~ '24.01.03.	140,110	추정제사지 성토, 잡목제거, 유구 보호 성토, 탐방로 정비 등
매립재소장관목 재난방지시스템 설치 공사	'23.10.17. ~ '23.11.15.	3,230	재난방지시설 (CCTV 설치 및 교체) 구축 사업

## □ 가야금전수관 사용현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

### ○ 사용현황

- 사용기간 : 2022. 9월 ~
- 사용단체 : 고령 군립 가야금연주단(16명)
- 사용범위 : 8개실(전수실 4, 악기보관실 1, 개인연습실 2, 합주실 1)

### ○ 운영계획(안)

- 개 관 : 2024. 6월 예정
- 운영인력 : 3명(음향 및 무대 감독 1, 공무원 2)
- 운영내용 : 상설 및 수시공연, 대관, 체험프로그램 운영, 숙박 등
- 군립 가야금연주단 운영 활성화
  - 상설, 정기 및 야외버스킹 공연과 가야금 연주 체험
  - 찾아가는 가야금 음악회(관내·외 학교 및 단체)
- 공연 및 대관
  - 주말 상설공연(관외 국악단체 대상) 대관
  - 전수실 및 개인연습실 및 합주실 대관
- 교육 및 체험
  - 가야금 명인 초청 전수 교육 및 숙박형 연계 체험프로그램 운영

### ○ 추진계획

- 2024. 09. : 가얏고 전수관 및 연수원 용도변경 공사
- 2025. 01. : 운영조례 제정, 홍보물·홍보영상 등 제작 및 홍보
- 2025. 03. : 개관식 및 개관공연
- 2025. 03. : 가얏고 전수관·연수원 시범 운영
- 2025. 07. : 가얏고 전수관·연수원 본 운영

## □ 문화예술단체 현황 및 지원현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

유산활용팀장 김미소 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

단체명	현황	지원금액 (천원)	활동내역	비고
합계		1,765,818		
고령문화원	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 원장 : 신태운</li> <li>· 부원장 : 정귀순, 백영규, 정이환</li> <li>· 이사 : 조백섭 외 19명</li> <li>· 감사 : 강종환, 장선동</li> <li>· 총임원수 : 26명</li> </ul>	1,149,498	· 문화진흥사업 지원	
고령향교	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전교 : 이동훈</li> <li>· 사무국장 : 김영수</li> <li>· 장의 : 여상천 외 35명</li> <li>· 감사 : 김용환, 시진권</li> </ul>	30,320	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기로연 재현</li> <li>· 유림지도자 연수</li> <li>· 전통문화 예절교육 실시</li> <li>· 춘추계 석전대제 등</li> </ul>	
고령군 관광협의회	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 회장 : 김용현</li> <li>· 이사 : 설창수 외 8명</li> <li>· 감사 : 이강하, 김종인</li> <li>· 직원 : 7명</li> <li>· 회원 : 201명</li> </ul>	540,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 창작뮤지컬 ‘가야의 노래’ 개최</li> <li>· 2023 지산동 고분군 야간행사</li> </ul>	
대가야 다레원 협동조합	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 대표이사 : 이영희</li> <li>· 이사 : 전애경 외 5명</li> </ul>	46,000	· 대가야복식과 전통다레문화 전승사업	

## □ 문화행사 정산내역서(군 자체행사)

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

유산활용팀장 김미소 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

사업명	보조금 (천원)	집행액 (천원)	세부사용내역 (천원)	비고
합계	475,500	474,064		
제50회 대가야문화 예술제	80,000	79,882	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공연비 : 58,160</li> <li>· 홍보비 : 6,012</li> <li>· 부대행사비 : 12,225</li> <li>· 운영비 : 3,485</li> </ul>	
제20회 대가야미술 실기대회	10,000	9,197	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시상금 : 4,400</li> <li>· 인건비 : 750</li> <li>· 운영비 : 1,497</li> <li>· 홍보비 : 2,550</li> </ul>	
우륵추모제 개최	4,000	4,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제수용품 및 급식비 : 2,500</li> <li>· 홍보비 : 630</li> <li>· 근조(생화환) : 200</li> <li>· 가야금 연주비 : 500</li> <li>· 사무관리비 : 170</li> </ul>	
소규모공연	30,000	30,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 문화예술단체 하랑 정기연주회 : 5,000</li> <li>· 대가야청소년오케스트라 정기연주회 : 5,000</li> <li>· 다산미라클 합창단 창단연주회 : 5,000</li> <li>· 연극반 극단토 제10회 정기공연 : 13,000</li> <li>· 대가야대중 타종행사 공연 : 2,000</li> </ul>	
민속장기대회	8,000	7,950	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제3회 고령군민 민속장기대회(개인전) 시상금 등 : 4,550</li> <li>· 제7회 대가야 민속장기대회(단체전) 시상금 등 : 3,400</li> </ul>	

사업명	보조금 (천원)	집행액 (천원)	세 부 사 용 내 역 (천원)	비고
가야문화권 합창페스티벌	20,000	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공연비 : 15,600</li> <li>· 홍보비 : 3,500</li> <li>· 운영비 : 900</li> </ul>	
대가야 종묘대제 봉행(2회)	44,000	43,535	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영비(제례진설, 흘기제본, 음향 및 스크린 대여 등) : 18,775</li> <li>· 홍보비(영상촬영, 현수막 제작 등) : 2,837</li> <li>· 인건비(알찬자, 일무팀, 악장, 착용보조 등) : 21,923</li> </ul>	
대가야 종묘대제 봉행위원회 선진지 견학	2,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 차량 및 여행자보험, 식대 등 : 2,000</li> </ul>	
고령상무사 향사(2회)	3,500	3,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제수음식, 용품구입 및 식대 : 2,840</li> <li>· 초청장 발송 등 : 660</li> </ul>	
도암서원 향사	2,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제수음식, 용품 구입 : 2,000</li> </ul>	
벽송정 향사	2,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제수음식, 용품 구입 : 2,000</li> </ul>	
지산동 고분군 야간행사	270,000	270,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기간제 근로자 등 보수 : 6,000</li> <li>· 온라인 홍보 및 현수막 제작 등 : 49,686</li> <li>· 행사장 안전보험 가입 : 988</li> <li>· 행사 및 안전관리 물품 임차 : 42,476</li> <li>· 야간행사 공연 등 용역비 : 68,000</li> <li>· 체험부스 및 포토존설치 : 14,450</li> <li>· 경관조명 설치 및 전기시공 등 : 88,400</li> </ul>	

## □ 대가야시네마 지원내역 및 운영현황

작성자 : 문화예술팀장 이주관 (인)

확인자 : 문화유산과장 조백섭 (인)

### ○ 지원내역

(단위 : 천원)

사업명	2021년	2022년	2023년	2024년	비고
작은영화관 운영 지원	212,275	106,440	96,480	40,000	보조금 교부

- 보조금 지원 근거 : 고령군 문화예술 진흥에 관한 조례

### ○ 운영현황

- 위치 : 대가야읍 대가야로 1216 (대가야역사테마관광지 내)
- 상영관 : 총 2개관, 99석 (1관 54석, 2관 45석)
- 개관 : 2015년 12월
- 운영주체 변경연혁
  - 2015. 12. 18. : 작은영화관 사회적협동조합
  - 2020. 07. 10. : 대가야씨네누리협동조합 설립
  - 2020. 12. 31. : 대가야씨네누리협동조합 예비사회적기업
  - 2023. 10. 25. : 대가야씨네누리협동조합 사회적기업 인증
- 시설사용
  - 사용근거 : 공유재산 유상 사용허가서
  - 담당부서 : 시설사업소
  - 사용허가 기간 : 2023. 9. 4. ~ 2024. 9. 3. (1년) / 이후 갱신 또는 입찰 필요
  - 시설사용료 : 금5,003,920원(부가세 포함)

- 인력현황

구 분	계	대표	팀장	선임 영상기사	주임	직원
인원(명)	5	1	1	1(정규직)	1(계약직)	1(계약직)

- 운영 방법

- 주 5일 운영(수, 목, 금, 토, 일) : 하루 총 6타임 운영
- 매점 운영

○ 관람인원 및 재정현황

(단위 : 명/천원)

운영연도	관람인원	매출액	지출액	결산액	비 고
2019년	58,315	428,783	435,059	-6,276	
2020년	15,124	104,206	162,313	-58,107	
2021년	17,212	144,543	264,426	-119,883	코로나 19로 정상운영 불가
2022년	33,381	269,241	419,849	-150,608	
2023년	35,792	356,138	577,068	-26,835	